Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo EV.Č. 100042/2025

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo EV.Č. 100042/2025 (dále jen “dodatek“) uzavírají dle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ)
za níže uvedených ujednání, tyto smluvní strany:

1. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
právní forma: příspěvková organizace
zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým úřadem v   
Ostravě, č. j. 48/03-8402 
sídlo firmy: Těšínská 1296/2a, PSČ 736 01 Havířov – Podlesí 
IČ: 00306754 
DIČ: CZ00306754 
číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxx 
datová schránka: vx2rnkn 
telefon: xxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxx 
zástupce: PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M., ředitel 
(dále jen „objednatel“)
a
2. FORTI OSTRAVA s.r.o.
se sídlem:Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava	
zastoupena:Ing. Jindřich Skopal, jednatel	
IČO:25888111
DIČ:CZ25888111
bankovní spojení:Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:xxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 24354
     (dále jen „zhotovitel“)

takto:
II.
Předmět dodatku

Tento dodatek se uzavírá z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původního závazku ze Smlouvy o dílo č. 100042/2025 uzavřené dne 22. 9. 2025, jejímž předmětem je realizace stavby „Sanace stropu budovy v areálu Letní koupaliště Jindřich“.
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že skutečný technický stav konstrukce stropu neodpovídá předpokladům uvedeným v projektové dokumentaci.
Materiál stropu vykazuje rozsáhlejší degradaci, než bylo možné před zahájením prací zjistit.
Dále bylo při provádění otvoru pro dopravu materiálu zjištěno, že obvodové stěny nejsou dostatečně pevně kotveny, což by mohlo negativně ovlivnit statickou stabilitu konstrukce.
Z těchto důvodů je nezbytné provést dodatečné práce spočívající v rozšíření sanace stropní konstrukce a ve zřízení nové příčky se ztužením podle návrhu zhotovitele a stanoviska technického dozoru stavby.

III.
Právní rámec změny
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť:
· dodatečné práce nebyly zahrnuty v původním závazku,
· jejich provedení je nezbytné pro dokončení a bezpečné užívání stavby,
· potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
· a navrhovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV.
Cena dodatečných prací

Původní cena díla dle smlouvy o dílo činí 438 678,00 Kč bez DPH.
Cena dodatečných stavebních prací uvedených v Změnovém listu č. 1 činí 84 802,72 Kč bez DPH.
Celková cena díla po zapracování této změny činí 523 480,85 Kč bez DPH.
Cenový nárůst odpovídá 19,34 % původní hodnoty závazku, a tím nepřekračuje limit 30 % stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ.
Podrobný rozpočet dodatečných prací tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

V.
Ostatní ujednání
Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, které má platnost originálu.
Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma účastníky tohoto dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném a účinném znění.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, že nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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V Havířově dne: 27.10.2025


V Havířově dne: 27.10.2025



Objednatel						Zhotovitel





…………………………………………………		…………………………………………………………
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov	        FORTI OSTRAVA s.r.o. 
PhDr. Mgr. Nazim Afana						Ing. Jindřich Skopal
             ředitel						       	       jednatel
                   

