METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2

	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022

Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.

	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)
ASR / 012.20_Skladba ploché střechy
	Číslo Změnového listu:
012.20

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto
Změnového listu: 012.20
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 
 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:
schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu
v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram)

(a) CN_ZL012.20_Skladba ploché střechy
(b) A.W.A.L._Vyjádření ke změmě_pvc_asf pás
(c) Technický list_TriflexProfibre
(d) Fotodokumentace
(e) Fotodokumentace
(f) Fotodokumentace
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	Příjemce


Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel






	Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

	
	V rámci zpracování DPS – skladba ploché střechy zadal Zhotovitel zpracování posouzení návrhu skladby z DSP (DVZ). Z posudku je patrné, že pro dané podmínky je z hlediska pevnosti materiálu, odolnosti proti poškození i delší životnosti vhodnější řešení navržené Zhotovitelem v DPS. Z výše uvedených důvodů byla odsouhlasena a provedena záměna skladby ploché střechy. Navržená a provedená skladba je zároveň levnější. 
Práce ve výši – 39 730,29 Kč jsou zařazeny dle ZZVZ pod §222, odst. 7.
ZL dále řeší úpravu skladby ploché střechy v souvislosti:
· se změnou nosné konstrukce 8. NP, kterou je na rozdíl od DSP (kompletní vybourání původní železobetonové konstrukce – ŽBK) kombinací částečně ponechané ŽBK, doplněné novou ocelovou konstrukcí,
· doplněním skladeb ploché střechy, které nebyly v DSP navrženy, a které jsou z hlediska technologického postupu nezbytné.
ZL řeší narovnání skutečně provedených prací oproti smluvnímu rozpočtu DSP. 
Práce ve výši 753 950,42 jsou zařazeny dle ZZVZ pod §222, odst. 6.   
Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat. 




	Údaje v Kč bez DPH:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Saldo

	· 39 730,29
	753 730,29
	714 220,13


.

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno: 
xxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
xxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby
	Jméno: 
xxx
	Datum 
a podpis:


	Objednatel (kalkulace)
	Jméno: 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum 
a podpis:


	Objednatel
	Jméno: 
Ing. Lucie Bartáková
	Datum 
a podpis:


	
	
	
	Číslo paré:
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