METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2

	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022

Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.

	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)
ASR / 024_Projektová dokumentace
	Číslo Změnového listu:
024

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto
Změnového listu: 024
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 
 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:
schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu
v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram)

(a) CN_ZL02_Projektá dokumentace 
(b) Cením UNIKA, r. 2022 - 2023


	
	Paré č.


1
2
3

	Příjemce


Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel






	Iniciátor změny: §222, odst. 6 Zhotovitel; §222, odst. 4 Objednatel
Popis Změny:
V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které si vyžádaly změny oproti původní projektové dokumentaci. Na tyto skutečnosti upozornil Zhotovitel v Claimu č. 13 a Objednatel jejich potřebu odsouhlasil. Dodatečné projektové práce řeší:   
1. Skutečná únosnost stávající železobetonové konstrukce byla nižší, než předpokládal DSP. Bylo nutné přeprojektovat Stavebně konstrukční řešení stavby.
2. Dispoziční řešení výměníkové stanice nebylo možné realizovat, protože v místě plánovaného vstupu se nacházela nosná železobetonová stěna, do které nabylo možné navrhovaný prostup provést.
3. Navržené větrání 1. PP neodpovídalo potřebné kapacitě dané hygienickými požadavky. Bylo nutné doprojektovat nucené větrání 1. PP.
4. V DSP navržené vedení větrání CHÚC schodiště „A“ v 1. NP nebyl možné realizovat z důvodu dodržení šířky chráněné únikové cesty. Způsob odvětrání bylo nutné přeprojektovat.
Z hlediska ZZVZ jsou dodatečné projektové práce ve výši 155 600,0 Kč zařazeny pod §222, odst. 6.  
Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat. 
5. Objednatel uplatnil požadavek na zajištění vyššího komfortu užívání, tj. doplnění nuceného větrání (VZT), v zasedací místnosti v 8. NP pro případ, kdy bude prostor využívám maximálním možný počtem přítomných. Bylo nutné navrhnout novou klimatizační jednotku včetně rozvodů VZT.
6. Objednatel vznesen požadavek na doplnění parkovacích míst v prostoru dvora včetně instalace dobíjecí stanice elektromobilů. 
Z hlediska ZZVZ jsou dodatečné projektové práce ve výši 52 300,0 Kč zařazeny pod §222, odst. 4. 

		Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.:  155 600 Kč, §222 odst. 4:  52 300,-Kč




	Údaje v Kč bez DPH:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Saldo

	
	207 900,00
	207 900,00


.

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno: 
xxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
xxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby
	Jméno: 
xxx
	Datum 
a podpis:


	Objednatel (kalkulace)
	Jméno: 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum 
a podpis:


	Objednatel
	Jméno: 
Ing. Lucie Bartáková
	Datum 
a podpis:


	
	
	
	Číslo paré:
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