	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 3

	Zhotovitel:
	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 08.10.2025

	Název akce:   
„Přechod pro chodce v ul. Pražská – Na Remíze a návazné  plochy, Jablonec nad Nisou“


	Způsob odeslání / předání
datum: 08.10.2025
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů, zápis ve stavebním deníku

	Předmět změny:  SO 451 OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE (VO)
Odstranění stožáru veřejného osvětlení na levé straně (zimní stadion)
Projekt s odstraněním stožáru VO nepočítal, do dané plochy se v rámci stavby nemělo vůbec zasáhnout. Z důvodu nové výsadby zeleně a nového osvětlení přechodu z pravé strany, bylo nutné stávající stožár VO demontovat.   


	Počet připojených listů specifikací:                 4                    
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: 

SOUHLASÍM



	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace.


	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 3

	Zhotovitel:
	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	Změnový list vystavil:
	Ing. Marie Smištíková

	Datum: 
	08.10.2025

	Předmět změny:  SO 451 OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE (VO)
Odstranění stožáru veřejného osvětlení na levé straně (zimní stadion)
Projekt s odstraněním stožáru VO nepočítal, do dané plochy se v rámci stavby nemělo vůbec zasáhnout. Z důvodu nové výsadby zeleně a nového osvětlení přechodu z pravé strany, bylo nutné stávající stožár VO demontovat.   



	Počet připojených listů specifikací:  4
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

                      0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

6 280,91 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
6 280,91 Kč
	 
Nemá vliv na termín dokončení.                                        
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	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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