	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL014-VO-S03
	Datum předložení:
	22. 10. 2025

	Ev. č.
	PV/07
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Pokyn k variaci
	Požadavek provozovatele ČOV

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 4300 Vyhnívací nádrže

	Specifikace změny:
Navýšení tloušťky tepelné izolace opláštění nádrží ze 100 mm na 200 mm

	Zdůvodnění změny:

Dne 16. 1. 2025 vydal Správce stavby souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1  pokyn k Variaci, spočívající v požadavku na navýšení tloušťky tepelné izolace stěn a stropů vyhnívacích nádrží z 100 mm na tl 200 mm. Tento pokyn byl vydán v souvislosti 	s přípravou provozovatele ČOV na požadavky směrnice o čistění městských odpadních vod, Directive (EU) 2024/3019 přijaté 27. listopadu 2024, tj. nutnosti zajištění energetické soběstačnosti ČOV.
Původní řešení (dle DPS, ve znění ZL003-NZ/S-01):
1. Stěny nádrží jsou opatřeny tepelnou izolací tl 100 mm, pod úrovní terénu z XPS desek, nad úrovní terénu izolací z minerálních vat.
2. Stropy nádrží jsou opatřeny izolací deskami z pěnového skla v tl 100 mm, umožňující provozní pochůznost.
Požadavek Objednatele prostřednictvím Pokynu k Variaci byl zhotovitelem zapracován do RDS v rámci komplexního řešení ASŘ v návaznosti se zpracování dokumentace pro ZL003 a společně s kontrolou statických zatížení bylo požadavku na variaci možno vyhovět za předpokladu náhrady vrstvy pěnoskla na střeše jiným materiálem, s nižší objemovou hmotností. Nové technické řešení je v důsledku těchto úprav následující:
1. V rozsahu opláštění stěn nádrží, s izolací XPS/ minerální vata dochází k navýšení tl izolace o 100 mm, tedy celkem na 200 mm.
2. Ze statických důvodů se skladba tepelné izolace, tvořená 100 mm vrstvou z pěnoskla vypouští, a nahrazuje se vrstvou 100 m izolace u minerální vaty a navyšuje se další vrstvou izolace z PIR desek, čímž je garantováno nepřekročení statických zatížení, pro které byly vedeny výpočty ŽB konstrukce stropu, a zároveň skladba dle aktualizované RDS umožňuje provozní pochůznost.


	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 

Změna zařazena do odstavce 6 neboť: potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - změna legislativy
- jde o změnu potřebnou
- neměnící povahu veřejné zakázky	
		

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:
1 107 355,61 (bez DPH)
Z toho: hodnota víceprací:            6 382 235,61 Kč
            hodnota méněprací:         -5 274 880,00 Kč


	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	1. Kalkulace ZL - podrobný rozpočet – změny položek co do množství
2. RDS



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 24.11.2025
	Datum: 28.11.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 24.11.2025
	Datum: 28.11.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX

	Poznámka:
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