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Název subjektu: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 03447286

Datová schránka: mivq4t3

Adresa:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8/770, 11000

Praha 1

Útvar / Odbor / Org. složka: 56-Oddělení správy mostů (4130)

Plátce / příjemce: Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Dodatek č. 1 - prodloužení termínu - 5. května, most X 682, P 4 - provedení

běžné údržby, odstranění nesoudržného betonu krycí vrstvy výztuže

podhledu prefabrikátů a uvolněných vrstev betonu ve sparách s

následnou sanací, doplnění TP zálivek.

Datum uzavření: 23.10.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: 3/20/4056/198/1

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:



Název: NEUSEN s.r.o.

IČO: 28507355

Datová schránka:

Adresa: Smetanova 205, 26601 Beroun 1

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:
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