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Název subjektu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IČO: 49099451

Datová schránka: f7rf9ns

Adresa: Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o dílo - prodložení doby plnění, 

doplnění čl. "Další povinnosti zhotovitele"

Datum uzavření: 30.12.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: 2019_00951

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

IČO: 10442481

Datová schránka: y663e3m

Adresa: Václava Majera 573, 44001, Louny

Útvar / Odbor / Org. složka:

Právní forma Právnická osoba
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