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Název subjektu: Povodí Labe, státní podnik

IČO: 70890005

Datová schránka: dbyt8g2

Adresa: Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Předmětem dodatku č.1 je posun termínu dokončení díla z důvodu 

dosud neobdržených stanovisek dotčených orgánů státní správy

Datum uzavření: 25.08.2021

Číslo smlouvy / č. jednací: 95657

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 79 500,00 CZK

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

IČO: 64255611

Datová schránka:

Adresa: Rokycanova 114 Vysoké Mýto 56601

Útvar / Odbor / Org. složka:
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