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Název subjektu: Povodí Labe, státní podnik

IČO: 70890005

Datová schránka: dbyt8g2

Adresa: Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Předmětem dodatku č.1 je posun termínu dokončení, zadání 

dodatečných víceprací a odečtení neprovedených prací při realizaci 

akce DVT Bušinec, Tismice, oprava opevnění, ř. km 2,785 – 2,815

Datum uzavření: 05.10.2021

Číslo smlouvy / č. jednací: 95877

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 667 404,12 CZK

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: VEKTRA, spol. s r.o.

IČO: 47052686

Datová schránka:

Adresa: 52 Libenice 28002

Útvar / Odbor / Org. složka:
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