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Název subjektu: Národní památkový ústav
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Datová schránka: 2cy8h6t

Adresa: Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3025H1200008 - „NKP Klášter Plasy -

obnova opatské rezidence - stavební úpravy"_změna předmětu, ceny

Datum uzavření: 15.09.2021

Číslo smlouvy / č. jednací: NPU-430/70767/2021; NPU 3025H1200008

Podepisující osoba: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

Hodnota bez DPH: 995 377,71 CZK

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: KONSIT a.s.

IČO: 18630197

Datová schránka: qxretht

Adresa: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 16000, Praha 6

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Právní forma Právnická osoba
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