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Název subjektu: Hlavní město Praha

IČO: 00064581

Datová schránka: 48ia97h

Adresa: Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1, Česká republika

Útvar / Odbor / Org. složka: SML

Smlouva:

Předmět smlouvy:

příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Změna z důvodu prodloužení 

termínu realizace akce "Gymnázium Na Zatlance, P5 - půdní vestavba a 

zateplení stropu 5. NP"

Datum uzavření: 25.09.2023

Číslo smlouvy / č. jednací: Dodatek č.1 k PRK/61/02/014820/2022

Podepisující osoba: Mgr. Lenka Němcová

Hodnota bez DPH: 167 444,20 CZK

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: DK Invest Praha, s.r.o.

IČO: 24744484

Datová schránka: fsuu8d9

Adresa: Chodovská 1476/3b, 14100 Praha , Česká republika

Útvar / Odbor / Org. složka:
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