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Název subjektu: Statutární město Ostrava

IČO: 00845451

Datová schránka: 5zubv7w

Adresa: Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací, nerealizování

méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby

"Heřmanice, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě Bučina a

odstranění výpusti Poštulkova"

Datum uzavření: 14.05.2025

Číslo smlouvy / č. jednací: 2158/2024/2025/OI/1

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 2 657 961,95 CZK

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:



Název: KR OSTRAVA a.s.

IČO: 25890981

Datová schránka:

Adresa: Slívova 632/5, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, Czech Republic

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Právní forma Právnická osoba

Přílohy:
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