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Název subjektu: Město Krnov

IČO: 00296139

Datová schránka: ndgbdc9

Adresa: Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.96, Hlavní náměstí 1, 79401

Útvar / Odbor / Org. složka: SM

Plátce / příjemce: Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy: Změna termínu dokončení díla do 30.11.2017

Datum uzavření: 24.11.2017

Číslo smlouvy / č. jednací: 497/2017/dodatek č. 1

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:



Smluvní strany:

Název: Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.

IČO: 47674148

Datová schránka: d4ggzb7

Adresa: Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.816, Maxima Gorkého, 79401

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:
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