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Název subjektu: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 03447286

Datová schránka: mivq4t3

Adresa:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8/770, 11000 

Praha 1

Útvar / Odbor / Org. složka: 4130 Odd. mostů

Plátce / příjemce: Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Dodatek č.2 - posunutí termínu dokončení, více a méně práce - oprava 

říms a revizních chodníků na estakádě V Holešovičkách ( X 543 ), Praha 

8

Datum uzavření: 19.12.2017

Číslo smlouvy / č. jednací: A/3/17/6300/0084/2

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 4 748 639,56 CZK

Hodnota vč. DPH: 5 745 853,87 CZK



Smluvní strany:

Název: SUPER - KRETE CZECH s.r.o

IČO: 25692810

Datová schránka:

Adresa: SUPER - KRETE CZECH s.r.o, Nupaky 494, 25101 Říčany u Prahy

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:
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