
ev.č. objednatele: B 0016/18 
ev.č. zhotovitele:  
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci akce „Demolice RD č. p. 29, 01.011 VD Nové Heřminovy, stavba č. 5755“
uzavřené, dne 1.8.2018 mezi smluvními stranami: 

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo  701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:
VDP Stavby a.s.

sídlo 
Komenského 315, 788 15 Velké Losiny
IČO:
65138333
DIČ:
CZ65138333
Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 5.  Doba plnění   


- v bodě 5.1. se se mění termín dokončení díla


5.1.
Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30.6.2019

Důvodem prodloužení doby realizace akce je zákonná povinnost vyplývající ze zákona o státní památkové péči, tj. zajištění provedení archeologických výzkumů oprávněnou organizací.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne
16.11.2018




ve Velkých Losinách dne 23.11.2018
Ing. Jiří Pagáč






xxx
generální ředitel
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