
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo ev. č. objednatele D 0030/18
uzavřené dne 2. 8. 2018  mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:


Obchodní firma: 


Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:




Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava






doručovací číslo: 701 26

IČ / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
ZHOTOVITEL:

Obchodní firma
:

             VDP STAVBY a.s.
Sídlo:



             Komenského 315, 788 15  Velké Losiny
IČ/DIČ:                                                   65138333  /  CZ65138333
Zapsán v obchodním rejstříku  KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1169
název stavby:          Bělá - Jeseník, jez km 17,388 ( č. stavby 4175)
V souladu s ujednáním čl. 9. bod  2. se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 2.  Doba plnění  

V bodě 1. se mění termín ukončení a předání díla objednateli do 30.9. 2019.
Odůvodnění:   Vzhledem k neúměrně dlouhým lhůtám pro vyřízení dopravně správního rozhodnutí ohledně přístupů ke stavbě ze silnice I/44 v Jeseníku nebylo možno přistoupit k vytvoření sjezdu ke stavbě a zahájit fyzicky práce na vytvoření díla.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

za objednatele:






za zhotovitele:
v Ostravě dne   28.11.2018                                                   
ve Velkých Losinách dne         
          Ing. Jiří Pagáč                                                                                  xxx
         generální ředitel 
       
