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DODATEK Č. 1
č.j. KRPP-185519-101ČJ-2017-03COVZ-VZ

ke sm3ouvě o dílo č.j. KRPP=185519-9ÍČj-2017-Ů30DVZ-VZ

Česká republik& - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
OS:
Zastoupená:

lČ: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

jako ,,objednatel"

a

společnost: Comfort sdruženi a.s.
sídlo: Domažlická 45, 318 00 Plzeň
os:
zastoupený:
lČ: 61171077
DIČ: CZ61171077
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 424

l"

jako ,,zhotovitel"

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

DODATEKČ.1

č.j. KRPP-185519-10/ČJ-2017-0300VZ-VZ

Předmět díla

1. S ohledem na změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, a z nich vyplývajících
skutečností, smluvní strany podle ustanovení článku X. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo čj.
KRPP-185519-9/ČJ-2017-0300VZ-VZ (dále jen ,,Smlouva") přistoupily k uzavřeni tohoto
dodatku č. 1. Rozsah změn díla vyplývá z akceptovaných položkových rozpočtů ke
změnovým listům č. 1 - 6, které tvoří nedňnou součást tohoto dodatku.



F

Změna smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že původní článek Ill. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje
se nás|edujÍcÍm zněním:
Smluvní strany se dohodly na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je součásti
smlouvy (§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb.), ve výši:

Cena bez DPH 3 104 920,34 KČ
DPH 21% 652 033,27 Kč
Cena včetně DPH 3 756 953,61 Kč

slovy: třimi]iónysedmsetpadesátšesttisÍcdevětsetpadesáttři korun českých šedesátjedna haléřů

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
Cena díla je s odkazem na ustanoveni § 2621 zákona č. 89/2012 Sb. považována za cenu
nejvýše přípustnou. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

Ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

lV.
Po podpisu oběma smluvními stranami nabývá tento dodatek ke smlouvě platnosti. Dle zákona
340/2015 Sb., o registru smluv tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejněni
v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tři měsíců ode dne, kdy byl
uzavřen, je zrušen od jeho počátku.
Nedilnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy s akceptovanými položkovými rozpočty ke
změnovým listům č. 1 - 6.
Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech (2 strany dodatku a 25 stran přílohy), z nichž dva
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohy k tomuto dodatku jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy: Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

V Plzni dne

č. l: změnový list č. 1
č. 2: Změnový list č. 2
č. 3.' Změnový list č. 3
č. 4." Změnový list č. 4
č. 5.' Změnový list č. 5
č. 6.' změnový list č. 6

s akceptovaným položkovým rozpočtem
s akceptovaným položkovým rozpočtem
s akceptovaným položkovým rozpočtem
s akceptovaným položkovým rozpočtem
s akceptovaným položkovým rozpočtem
s akceptovaným položkovým rozpočtem

26 -11- 2018
V Pl,nid,, 6

objednatel zhotovitel

2



,:'

Ĺ

r

íl EDS/SMVS se rozumí mMuly ho fmancováni.

:
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leímúiŕikáce akcé

Název akce: KŘP Pzk - ÚZ ALMA -\/ZT C}d\/ětrár!í|(uch\/ně, odbytových prostor a sůtcrénu , .
Číslo akce EC}S/SMVS':', 01'lVl22ů)7C53

Objednatel: ČR - Krajské ředitelstvi' ?o|icie Plzeňského kraje, NádražnÍ2437/2 Plzeň
Zhotovitel: Comfort sdruŽení a.s., oomažkká 45 ?1zeň
projektant: Ateliér M.A.A.Ts.r.c.

Předmět změncwého listu ,
SDK podhledý
Část díiá dožčená gměm¥ýníEíem """"" " """ " """""
Podhledy v odbytových prostorách, místnosti Č. 1.02, 1.04, 1,20, i.Z'i "" "" """" ' "
Poµs změny, popis řešení
?1Nodní řešení dle smĹuimÍ (tendrové) dokumtmtace :
Akustické SDK podhledy se sriÍženYmi zrcadlys přesahem.

Noué řešení :
Běžné SDK podhledy se sníženými zrcadly s přesahem. Na základě měření při přebirárňstavby stanovenískutečného pečtu m2
na místě, úprava části snížených SDK zrcadel.

Zdůvodnění změny :
Akustické SDK podhledy by neplnily požadovaný úČel (odstIriění hluku ven z objektu). Byly nahrazeny standardním SDXs nižší
cenou. Skutečná rGz|c;ha odbytových prostor nebyla v projektu přesně zachycena a proto je součástí tohcto změnového listu i
navýšeni počtu m2 sdk (\1 PO nebyly za?očÍtány přesahy sníženYch SDK zrcadel, v návaznosti na osvětleni byla úprava části
snížených sdk zrcadel v mistmsti 1,04 a v místnosti1.20 byl řešen pouze SDK truhiik bez SDK ljodh|edu v celé ploše).

Vliv změňY na vYkresovou dokumentaci : Není, změny v\/značenV v DSPS
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Stavebnideník list č. 1826026; e-mail ze dne 9.3.2018 od projektanta

předpokládaný vliv ria termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: žádný
Vliv na kvalitu díla: žádný
Vliv na cenu: snÍženÍceny '
Připočty k ceně díla bez DPH: 35 544,45 KČ
Odpočtyz ceny díla bez DPH: 77 013,63 KČ
celkovývlN na změnu ceny difa bez DPH: m 469,18 KČ
DPH -8 708,53 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -50 177,71 KČ
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jedn. ceria (KČ) Náklady (KČ)
Kód Název: Podklad pro změnový list č. l; SDK Alma Mn. Jedn. Dodávka MontáŽ Dodávka Montáž

stručný popis

E ·

E ,

É'

E

DPH 21%

. !j1áľěgráce s EPK

..1.Méněpráce; výměna akustického podlhledu za běžný sdk "'

ý ': Původní:cena '-'"" ", "." ' ." " . :.. .. · , " ," : ' " - ,.--.. · ." · ' i.. :.,, ,,· ': :' .'·, :·': ,,'..., ". .. ".' ' - .- ' . i
Podhled sádrokartonový : akustická sádrokartonová deska na hliníkovém roštu R-CD 12,5 mm, průměr.; R- 4422134051 děrování desky 6/18 R, podíl děr 8,7%, bílá barva, 172,29 m2 1242,00 213 984,18 Kč ,

Ž
Nová cena ; ': i : !Ĺ

: 416021122R00 podhledy SDK, kovová.kce CD. lx deska 12,5 mm, bílá barva 172,29 : m2 795,C'O 136 97(J.55 Kč !'

l
:

l,
m M"iiě prácm bez DPH ' " """' J , , " ' , "' ii " '"iS!

'u'Z®
' "7 _ J 93 '.8EAS}

... . canŠ . . -·. ,-. · .-. - --1 --,, , ,,, , m,., , ,

2.vÍcepráce; navýšení počtu m2 dje skutečnosti

416021122R00 podhledy SDK, kcvová.kce CD. Ix deska 12,5 mm, bllá barva . . 44,"1 in2 35 5t'4,Ĺ5' KČ
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l ' í
.. ... . . ..,..Vícepráce bez DPH ,,,, . . . ' l 35 5'1.'!NS,

DPH 21% A4,3 '.:
Vícepráce s DPH ... ,. , . . . . """"" "' "" ' i " i :! '"3 C"38,78

..

Ĺ
3. Celkem; ponížení původní ceny o

Méněpráce bez DPH

g

DPH 21%
Méněpráce s 1)PH

; _ ,I 4i
:2' . .- .- I

8708,53
h q

, l :,0 L77,71||
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Odedánm
mmä: '
Předměi:

g. března 2018 14:19

Ujednání

Hezký den,
V případč ponechání kobeíců s včíšíín vláknem, tedy zátěžových a !)oneeháni závěsů se zackNarí)i, bude
zcela dostačujic.i akustická pohoda dosažena i při použiíí síandardního SDK podhledu, bez akustického
provedení.

, Ateliér M.A.A.T.,s.r,o.
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.:.:' akcz ' ' ---- -. š

['jázé\/ akce: KŘP pzk - ÚŽ ALMA - VZT Ckvětrání |(Llchyně{,.od,byto'/.Ých průstor a sL,!t.erénu .,.
" Číslo akce EDS/SM\/S'L 014V1220D7053 '"" ' "" _ iÉ,Š'Objednatel: ČR - Krajské ředitelství pclicle Plzeňského kra.je!, ,Nádra.Žní 2437/2 Plzeň :C

Zhotovitel: Comfort sdruŽeni a.s., Domažlická 45 Plzeň """" _.
Projektant: Ateliér M.A.A,T s,r.o. _ _

Předmět změnového ta""" " ' " :' , :' !
Požární k apky, t umiče, póZám' dveře, bot. raci práce """"" """"" "" """ " j

·Část díla změnó¥ým ::
Rozvody VZT, dveře strojovny \/zTijrc}stupy pro potrubí VZT
Popis z.m.ě.n,y, pcµi.ä tech.n.i,c@ho řešerú ·

_ _ _ ' _
.. :'."' '· ,,=. ... '·'

dle sm!ŮvnĹ (ťenárůvé) dokumentace ; " " ""'"
_Bez požárních klapek a tlumičů VZT. Dále projekt nepoČíta! s osazením požárních dveřído obou strojoven VZT. Bourání je

uvažováno běžné ve smíšeném zdivu tlouŠťky dle půvcdní ?D a \/ místech navržené trasy VZT dle PIL Navrženy regulačnt
Ĺklapky se servopohonem, čidla CQ2 a čidlo vlhkosti.

'wžu" Z, . · C ·:' Č!'" "".' " :' '3)'·" " ""' ··.....,.,. ,.. .. ,...... , .·.. . ,,...... .... ......'·:.·...,. ....., .·"' ""' """' "' """' "' "' "" "' " "" '""· ...., . ..,... ..... .... .,., . ,,......·'""·"""""" """"" ' """""' '"""·.. ·..·.."' ' ""·: ..,:. ' ""' " ' ',:i...É'rý; 'Y": & :' ,Z"""": :!:,;,, :Ĺ:,:', ', ,,:;,;j:, ': " Á,,,: ':':':::: " ',,,: :' :';':, :'::,: ,: ':""' :"; ":3i., '::i'.",:;l:':"
äĹíCEZ'

['jázé\/ akce: KŘP pzk - ÚŽ ALMA - VZT Ckvětrání |(Llchyně{,.od,byto'/.Ých průstor a sL,!t.erénu, .,.
Číslo akce EDS/SM\/S'L 014V1220D7053

7j"|j:ed na tel: ČR - Krajské ředitelství pclicle Plzeňského krajě; Nádražní 24SR"Plze|í '"""
Zhotovitel: Comfort sdruŽeni a.s., Domažlická 45 Plzeň """"""' '
Projektant: Ateliér M.A.A,T s,r.o.

Předmět změnového tistu
Požární klapky, tlumiče, požární dveře, bourací práce
Část díla změnó¥ým
Rozvody VZT, dveře strojovny VZT, prostupy pro potrubí VZT
Popis změny, pcµiä technického řešerú

dle dokumentace :
Bez požárních klapek a tlumičů VZT. Dále projekt nepoČíta! s osazením požárních dveřído obou strojoven VZT. Bourání je
uvažováno běžné ve smíšeném zdivu tlouŠťky dle půvcdní ?D a \/ místech navržené trasy VZT dle PIL Navrženy regulačnt

klapky se servopohonem, čidla CQ2 a čidlo vlhkosti.

Eové řešení :
Přidány požární klapky ze strojovny VZT a strojovna samotrů doplněna o požární dveře (samostatný požární úsek). Tlumiče
hluku byly přidány na všechny rozvody potrubí, Snížen pcčet regulačních klapek se servopohonem a Čidel CO2, čidlo vlhkcsti

zrušeno. Bourání ve smíŠeném zdivu jádrovými vrty.

Zdůvodnění změny :
strojovna VZT je samostatným pcžárním úsekem a proto bylc nezbytné uuvřít ctvcry poŽární ochranou (požární klapky +
pcžární dveře). Tlumiče hluku byly gřidány za účelem snížení hluku z prcivczu VZT v kuchyrú a odbytových prostorech. Tyto
změny si vyžádali změny trasy, které jsou zachycené v dokumentaci skutečného provedeni. Původní počet navržených
regulační klapek se servopohor!em a čidel CO2 nebylo nutno realizovat, čidlo vlhkosti by íl sYstému VZT bylc nefunkční.
Bourán|' ve smíšeném zdivu n utno jádrovými vrty vzh ledem k materiálu zdí a větší tloušťka zdí dle skutečncsti, v místech nové

trasy VZT cÍle skutečnosti {kolize s ostatními rczvcdy, úprava přidáním tlumičůj.

VĹN změny na výkresovou dekumentaci : Změny tras potruki VZT, změny vyznačeny v DSPS
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrclních dnů:
Stavební deník list č. 1826026 a list č. 1826028; úpis z jedRání 13. 2. a 20. Z. 2018; fotodokumentace

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: žádný
Vliv na kvalitu díla: zvýšení kva lity

.r V ťVliv na cenu: navyseni cERý
Přípočty k ceně díla bez DPH: ' 289 391,76 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: ' ' -16 997,CO KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 272 394,76 KČ
DPH 57 202,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny dílavčetně DPH: 329 597,66 KČ

. .·. ·ĚĹ



Stavba: KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, oábytových prostor El suterénu

objekt: m - Stavební práce

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
,.... ... .-.. . .. . .

Celkem 297 119,7$

l: 1.pp - nová strojovna " tělocvična 135 379,44
! 1, A-001 1° Zřízeni otvoru 800x800mm ve zdivu smíšeném t1.1000mm - 1 kus - (12 x

lvrt p.r,200mm /1 otvor) "
; 2. 977151125 'Jádrové vrty diamantovým] korunkami do [j ZOl} mm clo stavebních ma'táá'iC ! m l 12,0 ' 4'"Ô)o,qq 56 040,00 :

'" "j """ áij7ů427"i 2 Odsekání zdiva z kamene a cihel plošné ti do 1ÓÓ mm : m2 " ;" __ ' '"i ,á' """ !'"""" 367,00 ! 440,40 'i
4. j1-002 · Zřízeni otvnru 600x500mm ve zdivu smíšeném tl.800mm - i kus - (4 x '

vrt pr.300mm /1 otvor} " ._
" 5, 977151128 Jádrové my dlamantcvými korunkami do D 300 mm do stavebnĹch materiálů l m r"""" "" "3,2 j ' "'"É"'Ĺ'20,00 Ĺ 21 504,00 l

' 6. 967042712 !Odsekání zdiva z kamene cihel plošné ti do 100 mm l m2 Cl,48 " """" 3137,00 r """" " 176,16" i
""'"'"'""' 7. 1-003 Zřízeni otvoru 600x500mm ve zdivu smíšeném tl.950mm - l kus 'či" x ! l !" " "' " ' " """ i

ivrt pr.300mm l 1.. otvor) _:
8. 977151128 jjádrové vrty diamantovými korunkami do ľj 300 mm do stavebních materiálů" '" "" m" l " "' "' 3,8 i (3 720,00 " """ 25

a 967042712 jcdsekáM zdiva z kamene a cihel plošné ti do IDC mm ' """"" m2 J"" "" """" C,57"" " 367,0Ó i' _' 2cl9,ý g i
10. 1-004 · Zřlzeni otvoru 600x400mm ve zdivu smíšeném t1.950mm - 1 kus -(4 x ,

vrt pr.300mrn_ l i otvor) " )_ __ .. _... . ...;
11. ·977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m ! 3,8 ' '"'" "CFO ÓD ! 25 536,00 i

12. Ž)67042712 'Cdsekáni zdiva z kamene a cihel plošné ti dc 1ClC rpm " """m2 ""!" """" 0,57 : 367,00j """ "" " ""209,19 '
13. j1-005 · Zřízení kruhového otvoru průměru 250mm ve zdivu smíšeném

tl.950mm -1 kus - (i x vrt pr.250mm /1 otvor) °
14. ;977151 127 Jádrové vily diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m l Cl,'9Š ', 6 030,00 l " 5720,50 l

2: 1.NP - prostuµ salonem __ _ . , .... ._. ___ ___ _ _ _ ___ 59 24@,32
1. 2-001 Zřízení kruhového otvoru průměru 400mm ve zdivu smíšeném

tl.600mm - 4 kusy - (4 x vrt pr.250mm l 1 otvor) l _,
2. !977151127 jádrový vrty cíiamantovými kmunkami do [j 250 mm do stavebních mate'ri'álů' : " m ' ' 9,6 : 6 030,00 ' 57 888,01)

3. :%7042712 Cdsekárú zdiva z kamene a cihel plošné ti do 1C(J mm i m2 Ó,96") ' 367,00 ' 352,32

' í ,:Z j;' . ., .

l
ÉFCena 5 DPH

238 514-,9í Kč
1S3 809,12

67 808,4(1 KČ
532,88 Kč

26 019,84 Kč
213,15 Kč

30 898,55 Kč
253,12 Kč

30 898,56 Kč
253,12 Kč

13 931,49 Kč

n E70,79 Kč

70 044,48 Kč
426,31 Kč

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
1. j01-vRN-01 na stavbu KČ l 3 500,0 '

3 mm 235,du ¥ž
1.00 , 3 500,00 ! 4 235,ClO Kč

Celkové nákkdy za změnový list y nadřazeném rozpočtu VZT

1 Z 1 Cerío\/á úrcveň Urs 2C'18il



Stavba: KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání kuchyně, odbytových prostcw a suterénu

objekt: 03 - Vzduchotechn ika

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Gena s DPH

Celkem Víceµráce 32 272,1!G 111 649,12 KČ

751: Vzduchotechnika 89 972,00 108 8&3,12 KČ
' 1. j751344123 |Mtžtlum±e hluku pro čtyFhra|?né di 0,450 m2 " "" ' kus : 4,0 " " 563,ClO "" 2 2 724.92 ,

Z. |751-(11 'Tlumič Fiuku 2_met!y l kus 4,0 ! E 66C,CQ , 22 640 ÓČC 27_394,40
: 3. 751344121 'M,tžti,yrniče ,hlu,ku pm čtyřhranné potmhl do 0,150 m,2__ _ _ kus I 4,0 i 206,00 ! 1 064,00 i 1" 287.44 '

"""4 ' , ?51-02 jTlumič hluku buňkcwý 400x315, 2 metry . " k"' _i 4,0 i 2 840,00 i 11 360,00 i 13 745,60 :

i is. 1751-03 _ '_D,+M ?cižárni klapka_PKTM ||| 63Qx4GG ' l kus i 2,0 4100,00 l .. ô 200,U0 g 922.00 ,l $51-04 D+M Požáml klapka PKT'M ||| 500X315 _ l kus l.. 2;0 ' 3 370,00 i E 155,40 ,
T 7. :751-05 " """ """l 1J"M - Požární k|apka PKTM ||| 400x4ClCl ! kus 2,0 3 450,00 l _ _ 6 £'00 00 ! ť3 349,90_:
i 8. 751-06 |d"ú- bkT'M "iii 315xQ3Cl . ___ _ _ __ hus' _ __ 2,0 _ 3 7_30,00 t 7 46CLClO l 9 &6,60 i
"' g. ,751-07 1d+m - Požární klapka ?KTM lil 630xD3Q""" ""'" '""""

. kus . ' 2,0
4 730,01) ! g 460,00 ! 11 446§0 !

10. £987"ŠĹĹC3 """ 'Pie'sun"řrnottGRéž"nl pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m l 0,2 3 7t30,00 l 755j)U l 914,76 :
11. ; 'Pratipožárni dveře 90 včetně zárubní a montáže slcužíci jako požární uzávěr kýl 1,0 E3 150,00 l " 6150,00 l 7 441,50 '

' 12_ ! ;Protipožárni dveře 100 včetně zárubni a montáže sloužící požární uzávěr kp_!_ ,_ " '1,.0. __ .,13 990,00 T .. 6 990,00 ! " e 457,90
VRN: Vedlejší rozpočtové ná.klady __ _ _ _ _ _ _ 2 300,00 2 783,00 ,

:._ 1. '03-VRN-Ô1 Ŕjoprava nýí stavbu KČ l ' Z 300,0_ . ____1,00 2 300,00 , Z 7.83..,00....

Celkem Méněpráce ZO 56ťí,37 KČ
751: Vzduchotechnika 16 997,00 20 566,37 KČ

i_ 74. |75151468_1,_ Montä regu a"ÉM'klapky se_servopo.ha,ne.m_ " "" " '
_

l ks
_

2,CŮ 23E,(jô i 472,00 l 571,12 !

l FlO 1r429070 " Semopo.hon cvládání klapky,'2Ĺ"V" " " " "" _l ks 2,ÔO| ' 588,00 i 5 176,00 l ť3 202,96
l 81. !R.7.51019 Mtž či"dk CO2""" _ "" __ . ,._ ľ ks 1,(],J 1 1713,0Ď l 1 170,00 , 1 422,cg '
l Prostorové čidlo ČC2 - 2ÉĹ/ """ """"" __ " """ """" " ' ks 1,G l 5174,UU l éj 174,00 l 7 470,54 '
l 83. R75102(J Mtž čidla re!ativní vlhkosti "" " "" "" " " """"""""" i ks, "T " 1,0 ' 784.ÓÓ" ! 784.00 948,64 ,
i 84 'Ř429072 Prostorové čidlo relativní vlhkosÍi - 24 V . ""'""' "'"" "' ' :""" Es " l 1,0 3 215,00 3215,00 : 3 89Cl, S_i

Celkem za rozpočet VZT
Celkem za změnový list č. 2 TozpoiSEy VZT + SUwebnE

75 27ťS,% Kč 9'? '082,75 FCČ
272 394,7# Kč 329 F97,66 XC

!... _...._.
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POL1C:IE ČESXl REPU!3LIKY
1<FU\jSKÉ POLJCIE F'LZEíŽSKÉl-lCj KRAJE,
(jcjbor správy majetku
Oddělení správy majetku

'"t'j.;É,"'""Í.i:s
.'.7:'

q:
' :g·

jj:' E":.'" ":.@",,>5 ,.::Z. =Z: ::=::':.5
'.Ž'

c.j,

.±::7 .á

Plzeň 13. úríora 20'!8
Počet listú: 1
£ři.i.ohy.:. 1/1

žážmůi o ŇedáM staveňiš±ě k akce
T,,. Hp fuk. už a.LMA:= YZJ s.uZeŕ'émŕ'

komméha tine i3. února žém y hod na ÚŽ ÁĹRHd, Železná Ruda

Přítomni: viz prezenční listina

Předání sitaver!išŕě (místa plnění) k přípravě realizace akce ,,KŘP Pzk - ÚŽ ALMA - VZT odvětrání
kuchyně, odbytových prostor a suterénLl" proběhlo za účasti zástupců xmjského ředitelství
Plzeňského kraje a zástupců dodavatelské firmy Comfort sdruženi as..

Proběhla µrohIIdka řešených prastcř za účasti všech profesí. Byly zjištěny aesrovnaIoMi v
projektové dokumentaci, které bude nutno řEšit neprodleně 2i za účasti zpracovatek
Zhotovitel upřesni rozsah nesrowalostl k projednání, termín jed náni bude následně
(předpoklad do konce února).
Zhotoviteli byla předána prcjektová dokumeníace v tištěrié podobě ve 2 vyhotoven Ich.

prováděcí
projektu.

dohodnut
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Zázrtäm zpracovala:
investičnl referení
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Sedláčkova 44
3(11 (jO Plzeň

Tel.: +420 974 324 830
Fax: +420 974 324 818
Email: mi!enn,struncova@µc'r.cz
OS: ID 5ixai69 '"""
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PC'LlCl' ČESKE R"F'UQ""""
"i :!':"gr , ;;" KRAJSKE KEB1TELST\/1 1"OLICAF Pi LE'F4SKEHO KRAJE ! i:,:; , l

Odbc:í 3prá\/y majetku
Oddělení správy neniovitého majetku

T" F,

Č j É(RPP-158951-4,5/Čj-2016-G3GOSU Plzeň ?0. února 20'18
Počet listů: i
Při|ohĽ 1/1

Fám ani ž: m k
y r

j'íí?,P l"zi':= LiZ ALMA - 'lži" kuci"ňmš',
n

T 'u

í«maUhů dne m. ůzřúra ?{m 9,M hcú nčž UZ &!ma, železná Kuda

Přítorrmi: viz prezenční listina

Dnešního dne proběhla prohlídka řešených prostor za účasti projektanta, zhatovitele a objednatele
k dalšímu upřesnění řešeni. Projektová dokumerEace část VZT bude Ljpraven& ve spolupráci
dodavatele a projektanta do 5. 3. 2018, část elektro projekkmlem do 28. 2, 2018, stavební čási
Erojektantem do 5. 3. 2018.
úprava projektové dokumentace je z důvodu koordinace profesí, techno!cgiekých zařízení a
zjištěného na místě,
Další jednání bude dle požadavků na upřesněni a doměření, termín bude upřesněn.

Záznam zpracovala:
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Sedláčkova 44
301 Úl) Plzeň

Tel.: +420 974 324 830
Fax: -ŕ420 974 324 818
Email: n]i|eůa.Gtrurjcc\/a@pcT.cz
DS: ID 5ixai69, ' l:' '
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""" '" 1'.!ázev akce: KŘP pzk- Úlalna -\/Li Qdvětráníku,.cnYně, odbytových a suterénu
Číslo akce EDS/SM\/S']· Di4Vl22007053

" Objednatel:"' Cr - l(ra:'s|'ié ředitelstvĹ' gcdicie Plzeňského k'Ĺ"aje, NácĹ'ra"Žni 2437/2 Plzeiž
Zhotovi'tel: čonÚoTÉ sdružení as., Dcmažlická 45 plzeň "" "'"" ""
"projektant: Ateliér M.A.A.T s.r.o.

PředMěE listu
Elektrcinstalace
Část čÍla dotčená změnovým ůstem
strojcvna vzt, 1.pp, 2.NP

.Popis změay, popis teděnkkéM řUžmí . _ _ ,_ . ' .. .' .'. '. . ,
_Puvodni řešem die smíuvm (tendrove) dokumen=E :
Původní dclkumerľtace riepočítala s přívodem dostatečnéhc el. výkonu clo strojovny vzt a pro kcndenzační jednotky.

Osvětlení odbytcv'jc|j prostor LED svítidla, servcpohcny.

Ncwé řešeni:
Přívody zäjištěň\/ dle požadavků VZT a na ně napo:ených kondenzačních jednotek. Snížení poČtu svítidel v návazncst! na
úpravu části snížených sdk zrcadel v místnosti 1.04, menŠí pcčet servopchonů.

ZdCwodnění změny :
»"ojektová dckumentace nepočítala s dostatečným přívodem el. energie gro VZT jednotky a Rä ně naµc'jené jednotky
kcmdenzační. Ve stávajícím rozvaděči ve strojovně vzt nebyl dcstatečný příkcrí. Ešylo nutňG provést nový přívod do strcjovny
VZT dle pctřebného ?řÍkonu a další opati'erllscu\/isejÍcÍ s tímto navýšením. v souvislosti s úpravou Části snížených SDK zrcackl
v místnosti 1.04 a budoucímu provozu došlo ke snížení pcčtu svItidei a úpravě jejich wnIstěnI. Dále byl snížen počet

servcpohonů s ohledem naskutečné provedení měřeaí a regulace.

vliv změny na výkresovou dokumentaci : Změna trasy el. rozvodů, změny vyznačeny v DS?S
Záznamy o změně ve sTavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Stavební deník list č. 1826C26 a list č. 1826028; zápis z jednání i3. 2. a 20. 2. 2018

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: žádný
Vliv na kvalitu díla: umožnění fungováníVZT
Vliv na cenu: Ravýšení ceny
Přípočty Keeně díla bez DPH: 35 113,10 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: ' -7 440,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 27 673,10 KČ
DPH 5 811,35 Kč
celkový vliv na změnu ceny dilavčetně DPH: 33 484,45 Kč

Za zhotcvitele: Za projektanta: Za TDI:
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'í EDS/SMVS se rozurni moduly systému µogramovChc financování.

.m



Stavba: KŘP Pzk - ÚZ ALMA - VZT odvětrání Kuchyně, odbytových prostor a suterénu

objekt: (12 - Měření a regulace

Poř. Kód pooĺs MJ Výměra Jedn cena Gent g- Zj?'Pi
Ť

CeMem Vícepráce 35 'i í &C2 Kč

740: Eíektrolnstakce 35 113,1:3n 4Z 486,85
i 1. '741122025 Montáž kabel Cli bez 'uko"nčenl"uložený"pod omítku p|nýiäj|atý 4x16 až 25 "" ! " ""m ' 45,0""]" " 35,É31Í ! 1 588,50 1

mm2 (CYKY)
: 2. 34111080 kabel silový s Cl' jáciiem 1 KV 4x16mm2 l m _i_ 'iŠ;O """i """" imó"""""""" 93 01gl](j

3. ;741 21C103 : Montáž rozváděčů litinových, hlinikcvých nebo plastcvých sestava"do 30í) kg ' kus l "" " "2,0 """""" """ ""Z 91Cl,00 l 5 BZÔ,00 "l " 7 042,20 l

! 4. 135711651.1 rozvaděč na omítku_Äý modulů "'" """"" "" """ ! kpi ' ZO I "" 6 5CC,ClÔ . " 13 QŮQČÔ"" _ 15 73ĎÁKÍ "'
5, i741320103 JMontážýstič jednqÁový rín cic 25 Á s krytem .,. """""'" kus ' "" " """ 4,0 "zé5,(3c"""" " " 327,38

' 6. !35822109 :jistič 1pólový-?ha_rakte_ri_st'[ka B 1QA __ kus Z(j """ l"" 138 cc_ 276,c0 "" """"""" " 333,96

_ 7. 35822111 )jistič 1pólový-charakteristika B 1I3A
" _ " " _ _,_ kus

_ 2,(] , 118,00 285,56
, 8. 141320174 :Montáž jistič třípólevý nrí do 63 A s krytem a siCnálnim konÍaktem _. """ " _ : kus " ."" "1,0 ;" 241,00 241,0Č" 291,61i c. ,3582242c jjistic 3póIový-char&kteFistika C LPN (LSŇ) 5ClC/3 "" " """kus., i " 1,0" 1 980,00 ' " "" i é'ác,óe i Z
i _ 10. j741320175_ jMontáž jistič"tňpólcvý nn do 63 A ve skříríi " """"""i" kus_j 4jj """"""""" 3ci3:ě0 "l 212,00 ' "1"466,52"
!,..,_ 1i735822424" jjistič 3µa(jvý-cha,rakÉe,r,iSyka C LPN (LSN) 16C/Ž

_ ___ __ ___ ___ _,. .
""" kus ' 4,0 _ " ' 021,CČ "" "" 2 484,,cc 3 005,64

Celkem Méněpráce
740: Elektroinstaíace

:' g ů02,éô
'7 440,00 g 002,40

l 1. 7413721 01 MontáZ svítidel LED se zapojením vodičů bytovýc"h nebo : kus 3,0 '"hic,čč i "" 720,CC 871,ZCl
l 2. 348144530.R SVÍTIDLO stropní podhlecicvé LED 38W, 4000K, 33ijOlm, 224mrn kus l 2,Q 1 1EC,CC , 2 320,ClO 2 áj7,2C

, 3. 74121 0002.R Montáž servopohonu kus ' 1 íi """"" 200.00 l 2Cl0,00 ' 242,00i 4. 2.8.5,16.3.25Q.R Servopohon
,..

"""""" "'"' kus"' " "1,0 4 2cc,qc 4'"2cqgč" " 13 báá,óó

Celkem za změnový list ' l _ _ i 27 U3,UÔ KČ 33 KČ
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ji' : 'i '1MŽí4'1.
:š' t'kí/c::i:'".:s.,. POLlCiE C:t,SlZÉ REPUBLIKt'

,)"j:' i:', KRAJSKÉ ŘEBiTFLSi vi pol1c!e PLZEi'iSKÉHO' KRAmi2 itl
'i !" "' 'E, , é)" Odhoř správy majetku
)" Odděleni správy nemovitChc majetku

.ý"
··.:6:

'Š"' L. %9' ·'E9!&N?

...:'
"j j KRPP 158951-±,?/Čj-20"i6 0300SU Plzeň 13 Únorz 2018

Počet |istů' 1
~Ľ'. 1/1

předání sEav'erňště k akce

,,,KŘP Pzk - ÚŽ ALMA - VZT

í3, 2(Yíů ¥ 9,UC hod ň& Už Aima, Zdszná Ruda

Přítomni: viz prezenční listina

Předání staveniště (místa plněni) k připravě realimce akce ,,KŘP Pzk - ÚŽ ALMA - VZT odvětrání
kuchyně, odbytových prostor a suterénu" proběhlo za účasti zástupců Krajského ředitelství policie
Plzeňskéhc kraje a zástupců dodavatelské firmy Comfort sdružení as..

Proběhla prohiídka řešených prostor za účasti všech profesí. Byly zjištěny nesrovnalosti v
projektové dokumenéaci, které bude nutnD řešit neprodkmě a za účasti zpracovatele
Zhotovitel L!přesnÍ rozsah nesrovrmlosti k projednáni, termín jednání bude následně
(předpoklad do kcrice Úňcř&)-
Zhotoviteli byla předána projektová dokumentace v tištěné podobě ve 2 vyhútovenich.

prováděcí
pt"ojektu.

dohodnut

Záznam zpracovala: Ing. Milena Štruncová
investiční referent
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Sedláčkova 44
3(11 OD Plzeň

Tel.: "420 974 324 83C
Fax: +42(1 974 324 815
Email: milen a,stmnco\/·a@pcr.cz
DS: 1D 5ixaĹ69
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ii" Cdbcii" správy majetku
Odděleni správy nemovitéhc majetku
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' C j KFa"p¶158951-45/čj ?Cli0 0300SU Plzeň 20. Umí-a ?Q'i8
Počet |igtů: "i
Pňlohv: 1/1
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,,krp Pzk — uz í'zr 31 'suíM"étuŕ'

ktmaného že. Umra ms '.' 9,CU hud ně už Ahm, Ze.'iezrA Rui:¢a

Přítcmni: viz prezenční iistinz

Dnešního dne proběhla prchlídka řešených prostor za účasti projektanta, zhotovitele a objednatele
k dalšímu upřesněni řešeni. Projektová dokumeritace část VZT bude upravena ve spolupráci
dodavatele a projektanta do 5. 3. 2018, část elektro projektantem do 28. 2. 2018, stavební část
projektantem do 5, 3, 2018.
Úprava projektové dokumeritace je z cIůvcdu koordinace profesi, technologických zařízení
zjištěného stavu na místě.
Další jednání bude dle požzdavků na upřesnění a doměřerú, termín bude upřesněn.

Záznam zpracovala:

Sediáčkeva 44
301 CI) Plzeň

Tel.: +420 974 324 830
Fax: +420 974 324 818
Ema íl: mi|ena.strurlcova@pcr&Z
OS: ID 5ixai59
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;2 ákéé' '
Název akce: KŘP Pzk - Úž ALMA - \/ZT Cťvětrání kuchyně, I

' Č'slo akce E[)S/SMVS'1· Oi4V122007053
' objednatel ČR Kra]ské ředi'teÍ'stvi'pdicie ?!zeňského kraj

' í' " Zhotovitel: ComfcŕE sdruženía,s., Dcmažllcká 45 P|zeň "
í;' " projektmt: Ateliér N.A.A.T s.r.o.

y "předmět měnmíého listu
' Tahckovy a snížené pcdhkdy

Část díla dotčená změnovYm fistem
l l. . ..L. _ . . :Z .— .. _ _ & _ ... .

·. _"===. y-. '.."=""'":" ':....Z"': ' ' F .. .·..·'·'.'. ·..·,...,· ...'.. """ "' ' " : .·..·.'.·' ·"...' : :'..:':.."."..., ·.,...·.·..:' ' ·'.:;..j·"... . :.' ' '··'..·'".y'. ' ::.^·'··..:.. .. .'·'· " "":'7"" '·'·'"·"." ··'·.. '.':'·"··...:.· · ',m .. '".áú,: C ' . .·· ·'·Ý'S". ,,... · ·,.. ,. ... :' '·'..·'·'·'., , ..":". '""·:'·..· . ·.:."..'.,,. . . y';.. :i:··'.·. ;
; m Š',Á . 't ::,,, ž¶!féi; .,',ä,,: :':'g:: ':'::',Ĺ ":',:' '"""j' ŕ:",, ,:::'",:,' ':i,':';,::;:.:!,'::. ".ji'" "=.':7 tF_A'ŠZi':','ZŽ ,LN£L=,í=

ákCě ' ' ' __i:_ ..-
Název akce: KŘP Pzk - Úž ALMA - \/ZT Cťvětrání kuchyně, odbytových prostor a suterénu

Č'slo akce E[)S/SMVS'1· Oi4V122007053
objednatel ČR Kra]ské ředi'teÍ'stvi'pdicie ?!zeňského kra,j.e,NdraZní 2437/2 Plzeň

" Zhotovitel: ComfcŕE sdruženía,s., Dcmažllcká 45 P|zeň
projektmt: Ateliér N.A.A.T s.r.o.

"předmět měnmíého listu
Tahckovy a snížené pcdhkdy
Část díla dotčená změnovYm fistem

_._.- .Odbytové prostory
?opís změny, popis technkkéhc řešeaľ

__Půvcdní řešení die smluwú (tendrové) dokumentace :
PCvodní dokumentace počítala s mezerou vzniklou sníŽením zrcadel volně otevřencu

Nové řešení:
Mezera vzniklá snížením zrcadel bude zakryta děrovaným tahokcvem.

Zdůvodněni změny :
Vzhledem k povaze odbytcvých prostor byl oÍvcr vzniklY mlženými zrcadly neestetický a i z hlediska úklidu riepraktický.
Vzniklou mezerou byly vidět veškeré instdece (potrubí, anemostaty). Přistoupilc se tedy k zakrytí pomocí děrovaného
tahokcvu s kruhovYmi otvory a nástřikem v antracitové barvě. Tímto způsobem bylc vyřešenc pohledové zakrytí instalacív
pcdhledu a zároveň zvýrazněn detail snížených sdk zrcadel.

,

vliv zrněný na výkresovou dokumentaci : není, změny vyznačeny v DS?S
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kon'trolnIch dnů:
Stavební deník list č. 1826032 a list č. 1826033; fotodokumentace

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín" žádný
Vliv na kvalitu díla: zvýšeni kvality díla
Vliv Rä cenu: navýšení ceny
Přípočty Keeně díla bez dph: 25 600,00 Kč
Odpočtyz ceny díla bez dph: 0,00 Kč
celkovývliv na změnu ceny díla bez DPH: - 25 600,00 KČ
DPH ' 5 376,00 Kč
celkový vliv na změnu ceny dílavčetně DPH: . 30 976,00 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za tdi:
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: :edn. cena (Kčj - Náklady (KČ) ! ' " '"":'
Zař.č. Rozpočet Tahokovy Vr. |:eú"? l I)cdávka Montáž Dcdávka Montáž ' ' ' "

,
Zakryti otvoru mezi sníženými pohledy atypickým barveným tahokovem

l

l. Alma
""" ' l , i i "77 ;

' ' l t : a
!

-. . W k . . . -T m E

4 í-= = -

Atypický tahokov pro zakrytí průhledu ve snížených podhledech barvený, včetr:ě mcritáže l '34 i m2 ! ,1cq " 25 Mij 3Ĺ
,, : l. i . l '. , li i ' '

, l : I ' " ""i "" 'i . Ĺ! , ! ' l
i , l _. " ! i

' ' l i l - ! i
ii . -

- L6 .
=r m ~µ=- · '"" "" m==" -"" "m"--—"l Cena celkem bez DPH l L_ i i 25

i Cena celkem s DPH 7" ! . ! i _ l , 3C 97G,í'C"|

Jedn. cena (Kčj - Náklady (KČ) !
Zař.č. Rozpočet Tahokovy I\/:rL |jeú"?. l Dcdávka M onťáž _ Dcdávka Montáž

,
Zakryti otvoru mezi sníženými pohledy atypickým barveným tahokovem
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äkcé':'i : :, ' , :' : ,: :' ., " .: ,:' ' , .: ,, ,_ _. :
'; }:' Název akce: KŔ!' Pzk - úZ ALNA- VZT 0c!větrárA kuchyně, cKiby[o\/ých prgstGr a suterénu
gz "áíQ akce EDS/SMVS')- 014\/122CQ7053

objednatel ČR Krajské řed'te|st\/Ípo|icie"P|zeňbkého kraje, Náci d;-)í 2'i37/2 Plzeň "
"""" '" Zhotov'tel. Comfort sdr'ůŽer\'2 s, Do"nažlická 45 Plzeň

;! " " ?rc'jektant: Ateliér M.A.A.T s.r.o.
_ _ _ , , .,._,,_,,,.Předmět změmvéM !šstu

— -, --. ·....." .. --""-'-'"_ "'""":' ,"",.'". . .. ' · "' '·"""" ·i ) ýÍ':'ÉÉšĽ j'ij! n"" ĺ' "" """' " ""' "' "' "' """ ' "" """""' """ ' '""""":"", "", """""""" """"' "' ' ' ',, "' '
":";:' '""""""":"; """""":":" """"""" """"":'"""'")

Název akce: KŔ!' Pzk - úZ ALNA- VZT 0c!větrárA kuchyně, cKiby[j\/ých prgstGr a suterénu . ,,, .
"áíQ akce EDS/SMVS')- 014\/122CQ7053

objed.n.atel: ČR - Kra:ské ředitelst4 policie"Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2 Plzeň ._.
Zhotov'itel: Comfort Domažlická 45 Plzeň
?rc'jektant: Ateliér M.A.A.T s.r.o.

_ _ _, , . ,._,,_,,,.Předmět změmvéM !šstu
Csvětiení

"Část dÍlá:doí&ná změnovým listem ' , i,
_ _ , ' ::

" ,' ' : " :, :" '
Odbytové prostory - místnost č. 1.04
Popis změny, popis technického řešení
řůvodní řešaú dk smimní (tendtowé) dcyl(úmer=ce :
Osvět|enÍLED svítidly a LED pásky dle návrhu v PO.

Nové řešeuí:
Možnost zt|umenÍčásti LED svítidel včetně LED pásků v místoosti 1.04 (restaurace) pro většivariabi|itlj v návaznosti na µrovoz

a zajištění světelné pohody (zjištěno po uvedeni do provezu).

Zdůvodnění změny :
Intenzita navrZeného osvětlerj je upravena pomoc[stmÍvánÍ části LED mAtidelvčetně LED pásků pro nastaveMvhodného
osvětkrú především v zimních měsícIch, kdyje umělé os\/ět|enÍvyužÍváno mnohdy během celého dne a také v návaznosti na
mažncst variabilního využÍvánÍ prostor. StmMání LED pásků zároveň umožni upravit rcvmměrné nepřímé osvětlení a
zvýrazněni efektu snížených SDK zrcadel. Mimo tuto úpravu je samozřejmě Qsvět|enÍ dle PO rozdělenc do jednctlivých
okruhů, které lze zagÍnat samostatně a i v kombinaci v r!ávaznos[i na konkrétnIvyužití a zárcveň z hlediska úspory el. energie

(inteRzita osvětlenI není řešena jen dodatečným stmíváním).

Vliv změay na výkresovou dokumentaci : není, změny vyznačeny v DSPS
Záznamy (j změně ve stavebním deníku a zápisech z kcmtrolnich dnů:
zjištěno pc) uvedení do provczu.

předpok|ádaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: žádný
vliv na kvalitu dIla: zvýšení kvality díla

E hŕ rVliv na cenu: navyseni ceny
PřĹpGčty k ceně díla bez DPH: 139 230,00 kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00 KČ
celkovývliv na změnu ceny díla bez DPH: £39 23U,® KČ
DPH 29 238,30 Kč
celkový vliv na změnu céňY dílavčetně DPH: 163 468,30 KČ

Za zhctovitele: Za projektanta: Za TDI:
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iedn. cena (KČ) y.á!d6dv i

Zař.Č Název: změnový hst č. 5 Mm leda Důdávka momáž Dodávka l i

Pcpis: Rozpočet ke změnovému listu il l
ľ

r ' FI
Íl íl r ——— I l Íl Íl Íl Íl IlllI Íl ÉI I

..... .......,.. .,. ...,....,.. . rrr l, ,, ,, ,, ,,, ,, , Ĺ===~~—· ŕ . L--.
l. Dodávka předřadníků - 20ks, ústředna DALI - Iks, převodnlk PEl Coupler- 2ks, jistič b1(j/1 - Iks 1 kp! ť33 1330 ' $3 630 Ĺjj"
2. Dodávka CALI stmlvatelný zdroj 12v/ 199w - 3ks, převodník PB Coupler- Iks 1 kgl '' 27 8(JÔ l 27 800 : (ji:
3. Montáž a doprava, doplněni kabeláže, zapolení, zprovoznění, zaškclenľ 1 kpl 47 800 47 800 : Ů::'

! , ij

i l ' l
l !Ĺ
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Názmí akce: KŘP Pzk - ÚŽ ALA'1A -\./ZT Odvětráni' kuchyně, odFytových prcstor a suterénu

ČÍslo akce äjS/SMVS": 014\/122007053

Qbj.e.dnatel: _ Cr - Krajské řec!itelství µc:1icie Plzeňského kraje, NáŘažM 2.4.37./.2_P.|.z.eň
,Zhotovitel: Comfort sdružení a,s,, Dcmažilcká 45 p|zeň

Projektant: " Ateliér M.AÄT s.r.o.
PředMěť eměnoůéhäi!ištú : ,,,, :"' , ' , ' ' , :,: ' : ,, : : ' ' :' i
Chlazení
Část díla :" :" , ' "'"" ' ""'"" " . :.,.-. , ',' """'" '"' " ' '
Odbytové prcstory

. .změny,' řešěňť , : ,' : : : ' ' , : : ,
PůvadM řešení dle smluvní :
Řešeno navrženou VZT jednotkcu die PIJ.

í\kvé řešení:
OoplněnÍ o klimatizační zařízení, které zajisti' optimálni teplotu v cdbytc'vYch prostorách při extrémně vysckých teplotách v
letním období,

Zdůvodnění změny :
při extrémně vysokých teplotách v letním období 2018, s ohledem na tento stav z posledMch let a s výhledem obdobného
pcčasíi rmdäe se ukázalo, že prcjektem navržený výkon vzt zařízení nenídostatečný pro uchlazení prostor na teploty éížší
než 25 stupňů Celsia. Tentc současný stav počasí nenízatím bohužel zohledněn v mrmách a gředpisech, PO byla zpracována
v říjnu 2017. Doplněrúm riově iris'talovaného systému \/ZT u klimatizační jednotky (3 ks) bude zajištěn cldµovÍdajÍcítep;otnÍ
komfort íl odbytových prostorách i po dobu v letním období.

vliv změny na výkresovou dokumentaci : není, změny vyznačeny v DSPS
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
zjištěno po uvedení do prcvozu.

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: žádný
Vliv na kvalitu díla: zvýšení kvality díla
vliv na cenu: navýšenÍceny
Přípočty k ceně díla bez DPH: 219 0(19,34 KČ
Odpočty z ceny díla bez dph: , 0,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 219 009,34 KČ
DPH . '15 991,96 KČ
celkový vliv na změm ceny dílavčetně DPH: ' 265 001,30 KČ

Za zhctovitele: Za prcjektmta: Za Těl:

... . .._.



l , Jedn. cena (KČ) Náklady (KČ)
Zař.č. Název: Změnový list č. 6 Mn. jedn. Dodávka Montáž Dodávka MontáŽ

l

Popis: Dodatečné chlazeni l ' ' i " ' "
A__ .

...

ä'

l, Varianta Comfora
Chlazení Alma
Split systém DAJKIN Comfora
PrQpQjovací potrubí chladiva vč.izolace a komunikačního kabelu
Odvod kondenzátu
Montáž zařizenl
Podstavec pod verllcovnÍ jednotku
Do?rava
SDK Truhlík
Čerpadlo Kondenzátu
Přívod el. energie k venkovním jednotkám
cena celkem bez DPH
Cena celkem VC. DPH

" l !" " "' ! "" "l" " l ""'="r 1
, 3 i ks' ' 33 519,".'8 100 559.34 , c)i .

',"3 m , 55moc'| , 4C· 0á
' l ' ľ '·

, 7.3 ! m í 150,0Gj i IQ 950,G0' . !
' ' ' C

' .Jp '.p' U 00(1 ' ' CLOD, 2c Q'joí . '
ä3 , ks 4 500,0cj C'|

J' 20í"i m i 3 000,00 08

i 20 m2 " "' C}OC.j,CK) 2(") cmo.oGĹ (j!
3 i k, ' 2 i tí 3CCľň0, _j!i
" .l kj'l ' g 2"CJ,'"'Gj . " 850ÁG'1 Oř

· S ·- ' ·- ··. Í 219 009,3Q·j
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