
Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 2 ÚP 36

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek /.
SMLUVNÍ STRANY 

Smluvní strana Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: 
zastoupená: PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel
technický dozor investora: Ing. Jakub Kiska
zástupce ve věcech technických: Ing. Ladislav Sedláček

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIC: CZ28169522
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 
zastoupená: Ing. Jaromírem Kazdou, obchodním náměstkem, a Ing. Martinem Mikou,

ředitelem regionu, oběma na základě plné moci 
bankovní spojení: 

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. 2 ÚP 36 (SMLDEU-24-83/2018), číslo 
zhotovitele AV. 18015.1.150, ze dne 11. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2018 (dále jen 
„Smlouva"):

Článek II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. ČI. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce a na rozšíření předmětu díla o 
vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 7, který je součástí dodatku č. 2 
Smlouvy jako jeho příloha č. 1“ Vícepráce je nutné provést, aby bylo dílo řádné svému účelu a 
nemění ekonomickou rovnováhu závazku. Potřeba těchto prací je nutná z důvodu blíže 
popsaných v přílohách tohoto dodatku ve změnovém listu č. 7. Vícepráce / méněpráce nebylo 
možné v rámci projekčních prací předjímat, a proto jsou reakci na skutečný stav rekonstruované 
vozovky. Tyto práce není možno provést samostatně a je nutno je provést, aby bylo dílo řádně 
realizováno a sloužilo svému účelu.
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2 ČI. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové smluvní ceny díla z důvodu víceprací a 
méněprací, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 7 dle výkazu výměr, uvedených 
v příloze č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě. “

3. ČI. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„2. Celková smluvní cena činí:

Nabídková cena
Cena bez DPH 21% DPH Celková cena s 

DPH

Celková cena za celé dílo LC Baštírna 
dle původní Smlouvy 4 131 393,97 Kč 867 592,73 Kč 4 998 986,70 Kč

ZL č. 2 vícepráce
ZL č. 2 méněpráce
ZL č. 4 vícepráce
ZL č. 4 méněpráce

Nová celková cena za dílo LC Baštírna 
dle smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2

96 250,14 Kč 
- 263 749,01 Kč

2 879 853,- Kč 
-2 002 757,57 Kč

4 840 990,53 Kč 1 016 608,01 Kč 5 857 598,54 Kč

Celková cena za celé dílo LC Mánkova 
dle původní Smlouvy 8 660 199,03 Kč 1 818 641,80 Kč 10 478 840,83 Kč

ZL č.1 vícepráce
ZL č.1 méněpráce
ZL č. 5 vícepráce
ZL č. 5 méněpráce
ZL č. 7 vícepráce
ZL č. 7 méněpráce

239 558,94 Kč 
197 415,36 Kč

1 740 516,04 Kč 
- 1 280 198,40 Kč

467 246,10 Kč 
- 467 246,10 Kč

Nová celková cena za dílo LC
Mánkova dle smlouvy a dodatku č. 1 a 
č. 2

9 162 660,25 Kč 1 924 158,65 Kč 11 086 818,90 Kč

Celková cena za celé dílo LC
Rýchorská II

3 433 655,26 Kč 721 067,60 Kč 4 154 722,86 Kč

Celková cena za celé dílo LC
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K Lysečinské boudě cesta dle původní 
Smlouvy

ZL č. 3 vícepráce
ZL č. 3 méněpráce

7 666 277,07 Kč

1 479 061,01 Kč 
- 1 933 343,63 Kč

1 609 918,18 Kč 9 276 195,25 Kč

Nová celková cena za dílo LC
K Lysečinské boudě dle smlouvy a 
dodatku č. 1 a č. 2

7 211 994,45 Kč 1 514 518,83 Kč 8 726 513,28 Kč

Cena celkem za celé dílo na ÚP 36 dle
původní Smlouvy 23 891 525,33 Kč 5 017 220,32 Kč 28 908 745,65 Kč

ZL celkem vícepráce 6 902 485,23 Kč

ZL celkem méněpráce - 6 144 710,07 Kč 5 176 353,10 Kč 29 825 653,59 Kč

Nová celková cena za dílo na ÚP 36 
dle smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2

24 649 300,49 Kč

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a 
a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění."

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej 
uzavřít.

2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nezměněny.

4. Tento dodatek č. 2 je součástí výše uvedené Smlouvy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
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Příloha č. 1 - Změnový list č. 7

Příloha č. 2 - Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Praha dne 8. 1 i^201

Správa Krkonošského národního parku

PhDr Robin Bol;pqfiKrki,i;u l ,. ..........

ředitel
543 Ol VRCHLABÍ 

IČ- 00088455 DIČ (V.00088455

SAN GROUP á:

nárméstel (na základě plné moci

OSAN GROUP a.s.Za správnost:

Ingl Martin Mika 

ředitel regionu (r

GROUP

GEOSAN GROUP a.s. 

U Nemocnice 430 

280 02 Kolín III 
DIČ: CZ28169522

Za správnost:

č. 08:
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