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číslo Dodatku č. 1 objednatele:    791/D1/OÚR/18
číslo Dodatku č. 1 zhotovitele: 030128D0282

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

(číslo smlouvy objednatele: 533/OÚR/18)
(číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0148/1847.8208668JMO)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2

736 01  Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku 
Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský

rozvoj
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: Ing. Jana Sikora, referent oddělení investic OÚR

Ing. Vladimír Hýža, referent oddělení investic OÚR
e-mail: posta@havirov-city.cz

- ve věcech výkonu technického
TDS: ČECH-ENGINEERING, a.s. – Ing. Ladislav Čech st.
KBOZP: ČECH-ENGINEERING, a.s. – Bc. Jiří Šomek

ID datové schránky: 7zhb6tn   
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488 

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
realizující závod a adresa pro písemný styk: Vratimovská 658/77, 

718 00 Ostrava - Kunčičky
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Klimša, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
- ve věcech technických: Ing. Bohdan Pernica, provozně-obchodní náměstek

Jiří Motloch, stavbyvedoucí
- ve věcech stavby: Jiří Motloch, stavbyvedoucí

Vladislav Wanecki, zástupce stavbyvedoucího
Jiří Guřan, zástupce stavbyvedoucího
Ing. Vilém Hrdina, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností

e-mail: eurovia-ostrava@eurovia.cz
ID datové schránky: bjpdzta
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 190580105/0100
Identifikační číslo: 45274924
DIČ: CZ45274924

dále také obecně „smluvní strany“.
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Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2018 smlouvu o dílo (číslo objednatele 533/OÚR/18, číslo 
smlouvy zhotovitele 030128M0148/1847.8208668JMO) na provedení stavby číslo 17018 –
„Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-město“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1
Vypouští se z Článku III – „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-město“ původní smlouvy 
a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce – odečet položek pro sanační práce 
a zhutnění zeminy, odečet 2 ks revizních a čisticích šachet, odečet položek pro uložení 
materiálu do vzdálenosti 1000 m, vše v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je 
Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2
Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní 
smlouvě o dodatečné stavební práce – navýšení kubatury u výkopových prací (příplatek za 
lepivost, poplatek za odvoz), uložení materiálu ve větší vzdálenosti než předpokládal projekt, 
změna materiálu pro zpětný zásyp, doplnění zemnicího pásku s připojovacími svorkami, vše 
v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou č. 2 
tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3
Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní 
smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího 
řízení objednatele zn. VŘ/270/OÚR/18 – „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-
město“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 3. 10. 2018, usn.č. 
5032/95RM/2018 o snížení ceny díla o -203.889,65 Kč bez DPH (-246.706,48 Kč včetně 
DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 288.373,77 Kč bez DPH 
(348.932,26 Kč vč. DPH) a činí:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 
533/OÚR/2018

3.918.916,71 Kč 822.972,51 Kč           4.741.889,22 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 1 288.373,77 Kč 60.558,49 Kč 348.932,26 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 -203.889,65 Kč -42.816,83 Kč -246.706,48 Kč 
Celková cena za provedené 
dílo dle Dodatku č. 1

4.003.400,83 Kč 840.714,17 Kč 4.844.115,00 Kč

Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 3. 10. 2018, číslo
usnesení 5032/95RM/2018.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou 
součástí původní smlouvy.
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 
města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 
nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv 
na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru 
smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro 
uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje 
jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru 
smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Havířově dne 24. 10. 2018 V Ostravě dne 26. 10. 2018

za objednatele: za zhotovitele:

v.r v.r

……………………………………... ………………………………..…
Ing. Karel Šlachta Ing. Jan Klimša

náměstek primátorky dle plné moci
pro hospodářský rozvoj ředitel závodu Ostrava

Za správnost:Jana Sikora, referentka oddělení investic, OÚR. V Havířově dne 5. 11. 2018
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