
 
 

PP-servis Plzeň s.r.o. 
U Velkého rybníka 688/35 
301 00 Plzeň 
 
 

k rukám jednatele, p. Petra Procházky 

 
Věc: odstoupení od Smlouvy o dílo č. 12/M/2018 ze dne 25.06.2018  

 
 Vážení, 
  
 dne 10. 10. 2018 Vám bylo v rámci koordinační schůzky na místě stavby předána a zároveň 
Vám byla vypravena do datové schránky výzva objednatele Města Kaplice k poskytnutí přiměřené 
jistoty dle § 2002 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spočívající v přiměřené zástavě, 
event. v ručení třetí osoby za Váš závazek vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 12/M/2018, ze dne 
25.06.2018, na zhotovení stavebního díla „Stavební úpravy sálu kulturního domu v Kaplici“, 
přičemž k poskytnutí jistoty Vám byla dána lhůta v délce sedmi dnů od převzetí této výzvy. 
Potvrzení o osobním převzetí výzvy na koordinační schůzce jste po přečtení odmítl podepsat.  
 
 K dnešnímu dni nebyla z Vaší strany žádná přiměřená jistota poskytnuta a proto tímto 
Město Kaplice, jakožto objednatel, v souladu s ust. § 2002 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

o d s t u p u j e  
 
od Smlouvy o dílo č. 12/M/2018 ze dne 25.06.2018, na zhotovení stavebního díla „Stavební úpravy 
sálu kulturního domu v Kaplici“. 
 
 Tímto odstoupením zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran vyplývající 
z předmětné smlouvy o dílo. Stran dalšího postupu navrhujeme, že dojde k ocenění již 
provedených prací a po započtení dříve provedených úhrad bude rozdíl těchto částek vyplacen 
straně, která na něj bude mít nárok.  
 
 
V Kaplici dne 19. 10. 2018 
 

………………………. 
Město Kaplice 

zastoupené 
Mgr. Pavlem Talířem 

starostou 


