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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018/0150/0PS.DVZ

Smluvní strany:

Objednatel:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená:
(dále jen "objednatel 
a
Objednatel:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Zastoupená:
(dále jen "objednatel

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části 
Praha 8, příspěvková organizace
U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8
00639524
CZ00639524

Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem 
1")

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35,180 48 Praha 8 - Libeň
00063797
CZ00063797

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, zástupcem starosty 
2", společně pak jako "objednatelé")

Zhotovitel: Společnost „GEOSAN + VISTORIA - PERNEROVA"

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.
Se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Kontaktní adresa: U Průhonu 1516/32,170 00 Praha 7 
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12459 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, 

výrobním ředitelem na základě plné moci

Druhý společník: 
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město 
25110977 
CZ25110977

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4581 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: PhDr. Petrem Volfem, předsedou představenstva
(dále jen "zhotovitel")
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uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

I.
Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/0150/0PS.DVZ, 
ve znění dodatku č. 1 (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu 
Pernerova 29 (dále jen "dno”).

2. Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 7 a čl. XX. odst. 5 Smlouvy se smluvní strany dohodly 
na níže uvedených změnách Smlouvy z důvodu zapracování víceprací a méněprací, 
na to navazující navýšení ceny díla a posunutí termínů plnění.

II.
Předmět dodatku

1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou nezbytné 
k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve 
změnových listech č. 13_2, 13_3, 16, 101 a 303, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí 
objednatelé zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Původní cena díla bez DPH 129.226.470,84 Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 134.073.176,19 Kč

Cena za vícepráce bez DPH dle Změnových listů č. 13_2, 
13_3,16,101 a 303

11.173.870,89 Kč

Cena za méněpráce bez DPH dle Změnového listu č. 16 - 371.891,03 Kč

Celková cena díla bez DPH 144.875.156,05 Kč

21 % DPH 30.423.782,77 Kč

Celková cena díla včetně DPH 175.298.938,82 Kč

(slovy: sto čtyřicet čtyři milionů osm set sedmdesát pět tisíc sto padesát šest korun 
českých pět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

(dále jen „cena díla")."

3. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

..Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem 1 
stanoveném termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel 1 zhotoviteli 
alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: nejpozději do 30. 6. 2019, resp. 
nejpozději do 31. 8. 2019 v případě prací na rekonstrukci fasády.

Mateřská škola bude mimo provoz pouze v době od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018.
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Provedení „Snížení energetické náročnosti projektu“ v prostorech Mateřské školy 
musí být provedeno kompletně v době jejího uzavření, a to včetně všech prací, které 
se v těchto prostorech budou realizovat tak, aby bylo možné tyto prostory od 1. 10. 
2018 opět plnohodnotně využívat kromě dvorní části, která bude po celou dobu 
uzavřena. Za provozu mateřské školy je možné provádět ostatní práce vždy 
s ohledem na provoz školky; zhotovitel bude s vedením mateřské školy pravidelně 
konzultovat a vzájemně s/ odsouhlasovat postupy jednotlivých prací. Za provozu 
mateřské školy bude mít zhotovitel přístup do prostor mateřské školy vždy pouze po 
dohodě s vedením mateřské školy.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu 
provádění díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „časový harmonogram"). “

4. Smluvní strany se dále dohodly na novém časovém harmonogramu provádění díla, 
který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje tak přílohu č. 3 Smlouvy.

Ill
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem 
nezměněné.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost 
potvrzují svým podpisem.

3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel 
1 obdrží jedno vyhotovení a objednatel 2 a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném 
znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel 1.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 13_2, 13_3, 16, 101 a 303 včetně položkových 
rozpočtů

Příloha č.2- Aktualizovaný časový harmonogram (nová příloha č. 3 Smlouvy)
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 

Datum jednání a číslo usnesení: 07. 11. 2018, č. Usn RMC 0558/2018

13-11-2018
V Praze dne.......................

1 6 -11- 2018
V Praze dne...................

Servisní středisko pro správu svěřeného 

majetku Městské části Praha 8 

Ing. Stanislav Hladiš 

ředitel

objednatel 2

Městská 

PhDr. Ing

raha 8

ěj Fichtner, MBA

zástupce starosty

zhotovitel - vedoucí společník

GEOSAN G 

Ivan Have
GEOSAN GROUP a. s. 

výkonný ředit© iNemocnice 430

iiii
59522

zho1 I
jn III 

>9522

polečník

GEOSAN g'rOUP a. s. 

Ing. Kamil Vykydal 

výrobní ředitel I

zhotovitel - druhý společník
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VISTORIA CZ a.sMg 

PhDr. Petr Volf 

předseda představenstva

K
D 

KD


