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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S-2017/04/0072
„Přístavba ZŠ Tupolevova - vytvoření nových třiď4

Registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 18

Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany
Mgr. Ivan Kabický - starosta

00231321
CZ00231321
87ubtf2

(dále jen objednatel)

a

Sídlo:
Zastoupený:
Zástupce pro věci technické:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
DIČ pro DPH:

Trigema Building a.s.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

ditelem

27653579
CZ27653579
CZ699000188

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11535

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Ka tel:

e-mail: fax

ve věcech technických: Ing. Karel Branda tel:

e-mail: mobil:

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1.1 Objednatel a zhotovitel dne 14. 12. 2018 uzavřeli Smlouvu o dílo ě. S-2017/04/0072 vztahující
se ke stavbě „Přístavba ZŠ Tupolevova - vytv oření nových tříd44 (dále jen “SOD“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě chybně vypočtené výše DPH uvedené v článku V.
odstavce (1) SOD.
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1.3 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku III. odstavce (4) SOD, dohodly na základě 
souhlasného stanoviska objednatele na změně prací na díle, které vyplynuly 
z nepředvídatelných změn oproti zadání. Změny v průběhu stavby včetně odůvodnění byly 
zapracovány do změnových listů č.l, č.2 a č.3, kde jsou popsány a zároveň formou přípočtů 
a odpočtů je provedena rekapitulace změněných či nahrazených položek soupisu prací - výkazu 
výměr (položkový rozpočet stavby).

II.
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

2.1 Na základě výše uvedených změnových listů č.l, č.2 a č.3 se smluvní strany dohodly na změně 
původního rozsahu předmětu díla uvedeného v čl. III., zvláště pak jeho odstavce (2), a to takto:

odst. (2) se ruší a nahrazuje se následovně:
Předmět díla včetně požadovaných minimálních technických parametrů je vymezen 
v projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek a dále nabídkou zhotovitele v zadávacím 
řízení výše uvedené stavby a v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh a dále ve 
změnových listech č.l, č.2 a č.3, jež jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 k SOD.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě chybně vypočtené výše DPH uvedené v článku V. 
odstavce (1) Smlouvy o dílo. Dále se smluvní strany dohodly na základě výše uvedených 
změnových listů č.l, č.2 a č.3 na změně původní ceny díla v souladu obecně závaznými 
předpisy, uvedené v čl. V. odstavec (1) SOD takto:

Odst. (1) se ruší a nahrazuje se následovně:
Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno 
jinak.

Cena díla dle SOD bez DPH 
DPH 21 % celkem 
Cena díla celkem vč. DPH

97.849.469,08 Kč 
20.548.388,51 Kč 
118.397.857,59 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 % celkem
Cena díla celkem vč. DPH

227.251.03 Kč 
47.722,72Kč 

274.973,75Kč

Nová cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 celkem 98.076.720,11Kč bez DPH
DPH 21 % celkem 20.596.111,22Kč
Cena díla celkem vč. DPH 118.672.831,33 Kč

2.3 Cena dle dodatku č. 1 je souhrnem ocenění jednotlivých změnových listů č.l, č.2 a č.3 následně:

ZL č. 1 - Přeložka VN a NN - nárůst ceny 236.291,00 Kč bez DPH

ZL č. 2 - Revize stávající kanalizace - pavilon "D" 22.210,72 Kč bez DPH

ZL č. 3 - Záměna konstrukčního systému -31.250,69 Kč bez DPH

2.4 Předmětem tohoto dodatku není úprava termínu dokončení díla. Termín dokončení díla zůstává 
v platnosti dle Smlouvy o dílo.



III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho
2 výtisky obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.

3.3. Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve Ihútě
30 kalendářních dnú ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude městskou částí
Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve Ihútě 3 kalendářních dnú
ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu:

Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnú ode dne
uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty,
je po uplynutí této Ihúty tato druhá smluvní strana povinna ve Ihútě 3 kalendářních dnú zajistit
jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto
dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve Ihútě
3 kalendářních dnú ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu:

3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé
a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 166/08/18 ze dne 25. 4. 2018.

3.7. Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí
smluvního ujednání.

V Praze dne: 26. dubna 2018

Přílohy:
Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3

Za objednatele,
Mgr. Ivan Katóický
starosta

Za zhotovitele
Ing. Karel Branda
statutární ředitel


