
Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

Objednatel Městská část Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany

TDI CONACT, s.r.o. Práčská 2669/8, Praha 10 - 106 00

GP Arch.Design project, a.s Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00

zhotovitel Trigema Building a.s. Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00

 

vícepráce méněpráce

4 Přesun vrátnice - Stávající hliníková stěna -1 022,57 Kč

5 Stavební úpravy v bytech 1.NP - pavilon "D" 186 732,39 Kč

6 změna vedení ÚT, splaška -49 577,53 Kč

7 stávající přívodní kabely - ESI-Pripojovaci podminky PRE 54 417,22 Kč

8 pokyn č.3 - doplnění oplechování 21 944,21 Kč

9 pokyn č.5 - ukončení podlah u fasády 52 806,71 Kč

10 Odpočet požární izolace v 1.NP - pavilonu "E" -112 754,82 Kč

11 Úprava rozvodů VZT v bytech - pokyn č. 2 5 582,34 Kč

12 Záchytný systém - optimalizace -96 080,30 Kč

13 podlaha kuchyň - 3.NP - pavilon D 698 708,75 Kč

14 Provětrávaná fasáda - viditelné kotvení -186 802,00 Kč

15 Revitalizace střešního pláště nad objektem D 2 691 777,68 Kč

16 Oprava podlahy v bytech 66 453,00 Kč

Dodatek č.2 Celkem 3 332 185,08 Kč  

3 332 185,08 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

.

.

C E L K E M 

Neodsouhlaseno

0,00 Kč

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

NÁZEV STAVBY

ZL č. Popis Cena bez DPH Předáno investorovi dne
Odsouhlaseno investorem

0,00 Kč3 332 185,08 Kč

Dne rozhodnuto



Akce: Přesun vrátnice - Stávající hliníková stěna

C E L K E M cena odpočtu bez DPH -1 022,57

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena za m.j. cena celkem 

Cena RTS Cena RTS - 20%

Přesun stávající hliníkové stěny 24 609,85

1. 342 25-5028.RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm m
2 4,50 719,00 575,20 2 588,40

2. R Demontáž stávající hliníkové stěny kpl 1,00 5 679,30 5 679,30

3. R Montáž stávající Al stěny na nové místo kpl 1,00 11 671,80 11 671,80

4. 342 66-8111.R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 16,90 87,70 70,16 1 185,70

5. R Překrytí připojovací spáry lištou PVC, ploché m 33,80 38,76 1 310,09

6. 76600-1011 T/11 M+D okenní parapetní deska 155/18 mm vč.kotvení, povrchové úpravy m 4,40 428,00 1 883,20

7.

998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 

do 12 m t 1,20 242,80 291,36

Neprovedené položky dle SoD -25 632,43

155
76610-008 SD/8  M+D dveře 800/1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení 

dle PD
ks

-1,00 6 224,00
-6 224,00

117 763111411 SDK/11 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 -19,083 957,90 -18 279,61

124 7631214x01 SDK.01  SDK předstěna profil R CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 -1,140 806,40 -919,30

141 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t -0,280 748,30 -209,52



4

název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

NEZPŮSBOBILÉ - 1 Přesun stávající hliníkové stěny kpl -1 1022,57 -1 022,57 Kč

-1 022,57 Kč

4

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Přesun vrátnice - Stávající hliníková stěna

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

3.4.2018

0

0

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:

S ohledem na stávající hliníkovou konstrukci, která tvořila původní vrátnici se došlo ke shodě - investora,ředitele školy,TDS a zhovitele,že je 

ekonomicky výhodnější nevytvářet novou vrátnici z jiného "nového" materiálu, ale zachovat původní hliníkovou konstrukci tvořenou z okenních 

výplní. Ná základě této skutečnosti zhotovitel provedl úpravu rozsahu prací a stávající příčku přesunul na nově vybudovanou pozici dle PD. 

Neprovedené práce odečetl.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

3.4.2018

3.4.2018

3.4.2018

3.4.2018

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



5

název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

NEZPŮSOBILÉ

Svislé a kompletní konstrukce kpl 1 65 385,56 65 385,56 Kč

Upravy povrchů vnitřní kpl 1 41 907,60 41 907,60 Kč

Upravy povrchů vnější kpl 1 40 622,40 40 622,40 Kč

Podlahy a podlahové konstrukce kpl 1 2 664,23 2 664,23 Kč

Dokončovací kce na pozem.stav. kpl 1 413,50 413,50 Kč

Bourání konstrukcí kpl 1 1 559,52 1 559,52 Kč

Přesun sutě kpl 1 505,20 505,20 Kč

Přesun hmot kpl 1 3 163,68 3 163,68 Kč

Vnitřní kanalizace kpl 1 23 757,96 23 757,96 Kč

Konstrukce klempířské kpl 1 6 752,74 6 752,74 Kč

CENA CELKEM 186 732,39 Kč

popis OK, členění: nezpůsobilé

5

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

0

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Stavební úpravy v bytech 1.NP - pavilon "D"

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

0

0

cenová specifikace změnového listu

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

21.5.2018

0

POPIS:

Při provádění bouracích prací stávajících dispozic byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace nového stavu a stavu, který byl na místě dle 

skutečnosti. Došlo se ke zjištění, že v místnosti D1.18 je revizní poklop, který musí být řešen i novém stavu. Umístění poklopu  mělo za 

důsledek i zmenšení rozměru sprchového koutu. Dále došlo k doplnění chybejících vyzdívek PHT tl. 80mm a doplnění revizních dvířek z 

důvodu výskytu čistících kusů na stoupacím potrubí dešťové a splaškové kanalizace. Stávající stoupací rozvody jsou na koncí své životnosti a 

bylo domluveno, že bude provedena jejich výměna za nové v rozsahu 1.NP, tak aby při případné rekonstrukci tohoto potrubí nebyl nutný 

zásah do nově vybudovaných bytů. PD nového stavu dále neřešila vyzdívky v obvodovém plášti, které jsou v tomto ZL řešeny. Při pokračovaní 

bouracích prací na obvodovém plášti bylo zjištěno, že stávající meziokenní výplně jsou v nevyhovujícím stavu a je nutné je demontovat a nově 

vyzdít. 

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

21.5.2018

21.5.2018

21.5.2018

21.5.2018

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



Akce: Stavební úpravy v bytech 1.NP - pavilon "D"

C E L K E M cena navýšení bez DPH 186 732,39

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j.
cena za 

m.j.
cena za m.j. cena celkem 

Cena 

RTS

Cena RTS - 

20%

3 Svislé a kompletní konstrukce 65 385,56
342 24-8140.R00 Příčky POROTHERM 8 Profi na DBM, tl. 80 mm m2 2,4 602 481,6 1 155,84

    3 - Svislé a kompletní 

konstrukce 311238130

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 190 

mm, pevnost cihel P10, P 15 na tenkovrstvou maltu m2 42 934,4 39 244,80

28697456R Poklop kompozitní KOMPODECK B 700S  700x700x50 mm, třída B125, uzamykatelný s těsněním kus 1 9345 7476 7 476,00

763 - Konstrukce suché 

výstavby 7631214x01 SDK.01  SDK předstěna profil R CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 8,8 806,4 7 096,32

342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm m 13,25 763 610,4 8 087,80

28349010R Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 4 249 199,2 796,80

342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 4 382 305,6 1 528,00

61 Upravy povrchů vnitřní 41 907,60
  6 - Úpravy povrchů, podlahy 

a osazování výplní
612321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn m2 42 358,8 15 069,60

611479113RT4 Provedení vnitřní omítky stropů dvouvrstvé, ručně, na beton a vápenopískové zdivo m2 63 426 340,8 26 838,00

62 Upravy povrchů vnější 40 622,40
622322123RT1 Zateplovací systém Sto, sokl, EPS P tl. 120 mm, StoTherm Vario 1, omítka Stolit K (disperzní) m2 42 1209 967,2 40 622,40

63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 664,23
    6 - Úpravy povrchů, podlahy 

a osazování výplní 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 0,45 5920,5 2 664,23

95 Dokončovací kce na pozem.stav. 413,50
953171003R00 Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg kus 1 413,5 330,8 413,50

96 Bourání konstrukcí 1 559,52
965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm m3 0,45 3015 2412 1 085,40

965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 0,45 1317 1053,6 474,12

    997 - Přesun sutě 97     997 - Přesun sutě 505,20

997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m t 0,99 88,5 87,62

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,99 40,2 39,80

997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 18,81 8,8 165,53

997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,99 214,4 212,26

    998 - Přesun hmot 99     998 - Přesun hmot 3 163,68

998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 13,03 242,8 3 163,68

721 Vnitřní kanalizace 23 757,96
721176117R00 Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm m 9,45 1081 864,8 8 172,36

721152220R00 Čisticí kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 160 mm kus 3 1671 1336,8 4 010,40

721154210R00 Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 m 9 1027 821,6 7 394,40

28651882R Koleno 45° RAUPLEN-PE oboustr. hrdlované DN 150 kus 6 871 696,8 4 180,80

764: Konstrukce klempířské 764 Konstrukce klempířské 6 752,74

998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,002 933,5 2,26

764226405 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu  rš 330-400 mm m 8,8 767,1 6 750,48



6

název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

ZPŮSOBILÉ

1 Nové položky - přípočtové kpl 1 160 318,81 160 318,81 Kč

2 Položky z SoD - odpočtové kpl -1 209 896,34 -209 896,34 Kč

-49 577,53 Kč

6

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

změna vedení ÚT, splaška

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

21.5.2018

0

0

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:

Vzhledem k optimalizaci vedení trasy splaškové kanalizace, SUV a rozvodů ÚT z hledika lepší dostupnosti, provedl projektant úpravu vedení 

trasy splaškové kanalizace,SUV a rozvodu ÚT. V projektové dokumentaci bylo plánováno vedení rozvodů přes pavilon "A" s napojením do 

stávajícího kolektoru. Nově jsou rozvody vedeny na pozemku mimo objekt "A", částečně prochází objektem "A" v místě napojení trasy a 

kolektoru.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



Akce: ZŠ Tupolevova - Změna vedení rozvodů - ÚT, splašková kanalizace

C E L K E M  cena bez DPH -49 577,53

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena za m.j. cena celkem 

Cena RTS Cena RTS - 20%

Položk přípočtové - nové 160 318,81

1: Zemní práce 77 547,93
1. 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 58,59 230,5 184,40 10 804,00

2. 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,5 580 464,00 3 016,00

3. 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 35,15 236,5 189,20 6 650,38

4. 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 52,5 111 88,80 4 662,00

5. 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 52,5 25,5 20,40 1 071,00

6. 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 58,59 94,8 75,84 4 443,47

7. 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 58,59 261 208,80 12 233,59

8. 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 527,31 20,6 16,48 8 690,07

9. 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 58,59 221,5 177,20 10 382,15

10 171101105

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 

s - uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 

výsledků / zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS m3 51,25 229,2

11 746,50

položka z SoD

11. 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh - 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 43,64 88,2
3 848,78

položka z SoD

UT 04 - A: Potrubí 82 770,88

Dodávka
1. R Předizolované potrubí 89/3,6 m 44,4 1259 1 007,20 44 719,68

2. R Spojka se smrštitelným PE pásem D 160 ks 11 810 648,00 7 128,00

Montáž
3. R Spojka předizolovaného potrubí DN 80/D160 mm ks 11 1294 1 035,20 11 387,20

4. R Montáž předizolovaného potrubí DN 80 mm m 44,4 550 440,00 19 536,00

Položky z SoD - odpočtové -209 896,34

1: Zemní práce -68 339,89
6. 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 - 38,32 1 586,80 - 60 806

7. 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 - 38,32 158,70 - 6 081

8. 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně 

za / každých dalších i započatých 1 000 m

m3 - 383,2 1,20 - 460

9. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 - 38,32 25,90 - 992

UT 04 - A: Potrubí -41 735,10
16. UT - A016 Potrubí ocelové 89/3,6 m - 33,0 1 018,80 - 33 620

110. UT - A110 Potrubí 89/3,6  -  tl.50 mm m - 25,0 245,90 - 6 148

103. UT - A103 Izolace z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová 

úprava - hliníkovou fólií se sklolaminátovou síťkou s hladkým povrchem s přelepením spojů. Potrubí 

ocelové DN / 80 -  tl.50 mm

m - 8,0 245,90 - 1 967

SO.02.2Ab: SO.02 Pavilony A,D																					

4: Vodorovné konstrukce -86 228,86
4. 44000-007 M+D prefabrikované stropní žb plné atypické desky tl.160mm, provedeno dle PD m2 - 22,32 3 863,30 - 86 229

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 959,60
5. 611325422 Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 

mm - stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 - 80,4 99,00 - 7 960

-5 632,90
9. 632451445 Potěr cementový tl 30-40 mm tř. C 20 běžný m2 - 3,045 376,80 - 1 147

10. 632451455 Potěr cementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20 m2 - 9,26 484,40 - 4 486
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název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

NEZPŮSBOBILÉ - 1 stávající přívodní kabely - ESI-Pripojovaci podminky PRE kpl 1 54 417,22 54 417,22 Kč

54 417,22 Kč

7

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

stávající přívodní kabely - ESI-Pripojovaci podminky PRE

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

4.6.2018

0

0

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:

Na základě provedené kontroly přívodních kabelů na neměřené časti kuchyně v kolektoru bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu. A je nutné 

tento nevyhovující stav uvést do souladu dle přepisů PRE a.s. s odvoláním na MM 501 připojovací zásady musí být neměřená část:

 V ochranné trubce po celé délce v nerozebíratelném žlabu (se zanýtovaným víkem) také v celé délce od výstupu z trafostanice do rozvaděče 

RH.

 Kabel pro napájení kuchyně vedený společně s kabely napájení neměřené části musí být po celé délce veden na podpěrách ve vzdálenosti cca 

1m od sebe ve žlabu samostatně.

Veškeré kovové části v kolektoru (topení, voda) musí mít nové pospojení s HOP!

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



Akce: ZŠ Tupolevova - stávající přívodní kabely - ESI-Pripojovaci podminky PRE 

C E L K E M cena navýšení bez DPH 54 417,22

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena za m.j. cena celkem 

Elektromontáže
Cena RTS Cena RTS - 20%

54 417,22

2. 34142158R Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2 m 35 23,1 18,48 646,8

3. 35441895R Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm kus 6 12,4 9,92 59,52

4. 35441121R Pásek uzemňovací pozinkovaný 20 x 3 mm kg 10 49,3 39,44 394,4

5. 5 Drobný instalační materiál kpl 1 2137,4 2137,4

6. 210020313R00 Žlab kabelový s přísluš., 500/100 mm s víkem m 50 309,5 247,6 12380

8. 210020305R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem m 25 267 213,6 6675

9. 210020651R00 Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg kus 10 128 102,4 1024

11. 210800015R00 Vodič uložený v trubkách CYY 10 mm2 m 35 10,6 8,48 296,8

12. 210040512R00 Ukončení vodičů svorkováním kus 40 117,5 94 3760

13. 2 Pásek uzemňovací na trubku včetně svorky kpl 8 523,75 4190

14. 210292011R00 Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky kus 10 165 132 1320

15. 210 29-0042.R01aa Revize hod 5 540,1 2700,5

16. 4 Trubka elektroinstalační ohebná DN 75 m 80 73,69 5895,2

17. 5534739765R MARS žlab kabelový NKZIN 100X500X1,00 EC, neděrovaný, s integrovanou spojkou m 13 1244 995,2 12937,6
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název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

ZPŮSOBILÉ

764226404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu  rš 

260-330 mm
m 30,58 717,6 21 944,21 Kč

21 944,21 Kč

8

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

pokyn č.3 - doplnění oplechování

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

15.5.2018

0

0

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:
Zhotovitel upozornil na chybějící prvky oplechování, které projektant doplnil pokynem č. 3, který zhotovitel nacenil a je předmětem tohoto 

změnového listu. Rozsah tohoto provedení je severní strana KZS. 

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



Akce: Pokyn č. 3 - doplnění oplechování

C E L K E M cena navýšení bez DPH 21 944,21

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem 

    764 - Konstrukce klempířské 21 944,21

221 764226404 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu  rš 260-330 mm m 30,58 717,60 21 944,21

1,5 * 2 3

3,56 * 2 = 7,12 7,12

1,37 * 3 = 4,11 4,11

0,6 * 9 = 5,4 5,4

3,65 * 3 = 10,95 10,95

Součet 30,58
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název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

76700-0001 M+D ocelové doplňkové kce 52 026,32 Kč

Způsobilé položky kpl 1 30 434,95 30 434,95 Kč

Nezpůsobilé položky kpl 1 21 591,37 21 591,37 Kč

998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

780,39 Kč

Způsobilé položky kpl 1 456,52 456,52 Kč

Nezpůsobilé položky kpl 1 323,87 323,87 Kč

52 806,71 Kč

9

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

pokyn č.5 - ukončení podlah u fasády

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

29.5.2018

0

0

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:
Na základě nedořešeného detailu v PD byl vytvořen pokyn č. 5, který řeší ukončení podlahy u sloupkopříčkové fasády ocelovým profilem "L". 

Tento pokyn zhotovitel nacenil a je předmětem tohoto změnového listu

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



Akce: Pokyn č. 5 - ukončení podlah u fasády

C E L K E M cena navýšení bez DPH 52 806,71

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem Způsobilé Nezpůsobilé

Poměr rozdělení v % 58,50 41,50

    764 - Konstrukce klempířské 52 806,71
290 76700-0001 M+D ocelové doplňkové kce kg 880,31 59,10 52 026,32 30 434,95 21 591,37

profil 1 (v*š*d)- 0,1*0,1*1,8 * 24ks 172,8

profil 2 (v*š*d) - 0,23*0,15*1,8 * 12ks 164,16

profil 3 (v*š*d) - 0,23*0,15*2,7 * 11ks 225,72

profil 4 (v*š*d) - 0,1*0,1*2,7 * 22ks 237,6

"prořez 800,28 * 0,1 80,03

Součet 880,31

331 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 520,26 1,50 780,39 456,52 323,87
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název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

NEZPŮSOBILÉ

76390-001.1
IC.01a - M+D požárně izolační obklad z desek na bázi minerální 

plsti, kotvené trvale pružným - žáruvzdorným tmelem
m2 -140,19 804,3 -112 754,82 Kč

-112 754,82 Kč

10

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Odpočet požární izolace v 1.NP - pavilonu "E"

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

29.5.2018

0

0

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:

 Monolitická konstrukce naplňuje požadavky PO a není potřeba instalovat požárně izolační obklad z desek na bázi  minerální plsti (který byl 

nezbytný u prefabrikované konstrukce). Posouzení SP STATIKA je následující: Posouzení požární odolnosti dle tabulkových hodnot z ČSN EN 

1992-1-2

Železobetonová deska pnutá v jednom směru dle tabulky 5.8 je pro REI 60 dán tento požadavek:

splněno 

Závěr: Železobetonová deska tl. 150mm vyhovuje na požární odoslnost 60minut

 

Železobetonový nosník pnutý v jednom směru dle tabulky 5.5 je pro R 60 dán tento požadavek:

Závěr: Železobetonové nosníky vyhovují na požární odoslnost 60minut

 

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



Akce: ZŠ Tupolevova - odpočet požární izolace stropní konstrukce v 1.NP

C E L K E M cena odpočtu bez DPH -112 754,82

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem 

763: Konstrukce suché výstavby

132 76390-001.1
IC.01a - M+D požárně izolační obklad z desek na bázi minerální plsti, kotvené trvale pružným - 

žáruvzdorným tmelem
m2 -140,19 804,30 -112 754,82
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název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

NEZPŮSOBILÉ

VZT 1.19 - A01 Tepelná izolace z minerální plsti s Al. folií tl. 30mm vč. montáže m2 7,16 345 2 470,20 Kč

429-853257R Zpětná klapka těsná RSKW 160 ks 4 688 2 752,00 Kč

VZT 1.23 - A01 Montážní a spojovací materiál soubor 1 738,54 738,54 Kč

VZT B(D) 10.03 - 01 Zpětná klapka do kruhového potrubí, d160 ks -2 189,2 -378,40 Kč

5 582,34 Kč

11

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Úprava rozvodů VZT v bytech - pokyn č. 2 

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

12.6.2018

0

0

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:

Zhotovitel upozornil objednatele na možný problém v rozvodu VZT v bytech 1.NP pavilonu "D". Kdy PD neřešila možný výskyt kondenzace 

vodních par. mezi exteriérem a interiérem. Na základě této skutečnosti projektant vydal pokyn č. 2 kde tento problém řeší přídáním izolace a 

zpětných klapek. Tento pokyn zhotovitel nacenil a je předmětem tohoto změnového listu

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



Akce: ZŠ Tupolevova - úprava rozvodů VZT v bytech - pokyn č. 2

C E L K E M cena navýšení bez DPH 5 582,34

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena za m.j. cena celkem 

Cena RTS Cena RTS - 20%

VZT 1 A: Zařízení č. 1  Větrání učeben a knihovny 5 582,34

89 VZT 1.19 - A01 Tepelná izolace z minerální plsti s Al. folií tl. 30mm vč. montáže m2 7,16 345,00 2 470,20 položka z SoD
1 429-853257R Zpětná klapka těsná RSKW 160 ks 4,00 860,00 688,00 2 752,00

2 VZT 1.23 - A01 Montážní a spojovací materiál soubor 1,00 738,54 738,54 položka z SoD
43 VZT B(D) 10.03 - 01 Zpětná klapka do kruhového potrubí, d160 ks -2,00 189,20 -378,40 položka z SoD
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název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

1 Neprovedené položky dle SoD kpl -238 772,20 Kč

Způsobilé položky kpl -1 164 710,70 -164 710,70 Kč

Nezpůsobilé položky kpl -1 74 061,50 -74 061,50 Kč

2 Nové položky dle upraveného provedení 142 691,90 Kč

Způsobilé položky kpl 1 98 432,24 98 432,24 Kč

Nezpůsobilé položky kpl 1 44 259,66 44 259,66 Kč

-96 080,30 Kč

12

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Záchytný systém - optimalizace

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

12.6.2018

0

0

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:

Zhotovitel navrhl investorovi možnou úpravu záchytného systému. Optimalizace vypouští pevné kotevní body pro mytí fasády za pomocí 

horolezecké techniky a mytí fasády je nyní navrženo z ploch okolo objektu technologií Puraqleen(voda zbavená minerálů) toto mytí je cca. o 

15tis. levnější než horolezeckou technikou. Dále došlo k rozšíření vodících lan, tak aby byl možný servis všech zařízení na střšením plášti. Na 

základě výše uvedého zhotovitel připravil bilanční změnový list, který je odpočtový ve výši 96.080,30 Kč bez DPH

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



Akce: ZŠ Tupolevova - Bilance střešního záchytného systému

C E L K E M cena odpočtu bez DPH -96 080,30

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem 

Neprovedené položky dle SoD -238 772,20

ZPŮSOBILÉ 7671: Střešní záchytný systém -164 710,70

1. 76710-1001 Montáž záchytného systému, revize a předání do užívání Kč -1,00 25 859,80 -25 859,80

2. 76710-1002 M+D kovící body pro práci v závěsu, délka 500mm kus -16,00 4 961,50 -79 384,00

3. 76710-1003 M+D kotvící body , kotvené pomocí chem,.kotev kus -13,00 3 655,60 -47 522,80

4. 76710-1004 M+D Lano m -21,00 170,40 -3 578,40

5. 76710-1005 Ostatní doplňkové prvky Kč -1,00 6 464,90 -6 464,90

6. 76710-1006 Štítek kus -3,00 633,60 -1 900,80

NEZPŮSOBILÉ 7671: Střešní záchytný systém -74 061,50

7. 76710-1001 Montáž záchytného systému, revize a předání do užívání Kč -1,00 25 859,80 -25 859,80

8. 76710-1002 M+D kovící body pro práci v závěsu, délka 500mm kus -8,00 4 961,50 -39 692,00

9. 76710-1004 M+D Lano m -12,00 170,40 -2 044,80

10. 76710-1005 Ostatní doplňkové prvky Kč -1,00 6 464,90 -6 464,90

Nové položky dle upraveného provedení 142 691,90

ZPŮSOBILÉ 7671: Střešní záchytný systém 98 432,24

1. 76710-1001 Montáž záchytného systému, revize a předání do užívání Kč 1,00 13 859,80 13 859,80

3. 76710-1003 M+D kotvící body , kotvené pomocí chem,.kotev kus 20,00 3 655,60 73 112,00

4. 76710-1004 M+D Lano m 49,07 170,40 8 361,94

5. 76710-1005 Ostatní doplňkové prvky Kč 1,00 2 464,90 2 464,90

6. 76710-1006 Štítek kus 1,00 633,60 633,60

NEZPŮSOBILÉ 7671: Střešní záchytný systém 44 259,66

7. 76710-1003 M+D kotvící body , kotvené pomocí chem,.kotev kus 10,00 3 655,60 36 556,00

8. 76710-1004 M+D Lano m 45,21 170,40 7 703,66

9. 76710-1006 Štítek kus 2,00 633,60 1 267,20
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název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

NEZPŮSOBILÉ

1 Nové položky - položky přípočtové kpl 1 768 573,53 768 573,53 Kč

2 Položky z SoD - položky odpočtové kpl -1 69 864,77 -69 864,77 Kč

698 708,75 Kč

13

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Rekonstrukce podlahy v kuchyni - 3.NP - pavilon D

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

14.6.2018

0

0

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:
Vzhledem k nevyhovujícímu stávajícímu stavu podlah v kuchyni vznesl objednatel požadavek na nacenění provedení podlah v kuchyni v souladu 

s požadavky hygienických norem. Obsahem ZL je vybourání stávající dlažby a provedení nového povrchu epoxidovou stěrkou v kuchyni 3.NP.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



Akce: ZŠ Tupolevova - podlaha kuchyň - 3.NP - pavilon D

C E L K E M cena navýšení bez DPH 698 708,75

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena za m.j. cena celkem 

Cena RTS
Cena RTS - 

20%

Nové položky - položky přípočtové 768 573,53

Podlahy ze syntetických hmot 579 647,60
1. 777 24-5234.R00 Podlaha plastbeton. tl. 23 mm Polylite 415 - 041 m2 182,0 2 125,00 1 700,00 309 400,00

351. 777510041 Podlahy ze stěrky epoxidové 4komponentní tl. 4 mm, barevnost dle PD interieru vč.penetrace m2 182,0 1 460,00 265 720,00 položka z SoD

352.
998777102 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 14,7 308,00 4 527,60

položka z SoD

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 645,35

61
965081213 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 133,776 42,20 5 645,35

Položka z SoD

    997 - Přesun sutě 1 365,32

78
997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 2,676 88,50 236,78

Položka z SoD
79 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,676 40,20 107,56 Položka z SoD

80
997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km t 50,835 8,80
447,35

Položka z SoD
81 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 2,676 214,40 573,63

    776 - Podlahy povlakové 8 737,26

347 776421312 Montáž lišt šroubovaných m 21,3 70,50 1 501,65 Položka z SoD

349 5530202 Ukončovací podlahová lišta m 21,3 339,70 7 235,61 Položka z SoD

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 173 178,00

88 711413121
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena [SCHOMBURG] na ploše svislé S 

těsnicí hmotou [COMBIFLEX- C2] dvousložkovou bitumenovou
m2 180,0 962,10 173 178,00

Položka z SoD

Položky z SoD - položky odpočtové -69 864,77

188

771574154 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2 vč.montáže a dodávky lišt, silikonování a spárování

m2 - 42,28 658,90

-27 858,29

189 597611370 Dlažba keramická 600x600 m2 - 46,508 549,40 -25 551,50

"IF.S2a" 42,28*1,1 46,508

Součet 46,508

186
771574116 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 

22 do 25 ks/ m2 vč.montáže a dodávky lišt, silikonování a spárování
m2 - 14,78 658,90 -9 738,54

187 597611100 Dlažba keramická 200/200 m2 - 16,258 384,80 -6 256,08

14,78*1,1

Součet

190
998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t - 1,621 284,00 -460,36

Poznámka: Cena obsahuje napojovací požlábky z epoxydového polymerbetonu 

30x30mm(koutový spoj) a demontáž celého GASTRO zařízení vč. zpětné montáže



14

název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

ZPŮSOBILÉ - 1

M+D fasáda provětrávaná skladba EW.02, kompaktní desky 

Fundermax Exterior tl. 8 mm, vč.,povrchové-úpravy, nosné kce 

uchycení viditelné nýtováním, minerál izol. tl.160mm, kompletní 

provedení návrh spárořezu viz výkresy

kpl -1 186 802,00 Kč -186 802,00 Kč

-186 802,00 Kč

14

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Provětrávaná fasáda - viditelné kotvení 

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

4.4.2018

0

0

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:
Zhotovitel navrhl investorovi změnu kotvení fasády, kterou investor, projektant a TDS odsouhlasil. Nově bude fasáda kotvena viditelným 

nýtováním. Na základě této změny vytvořil zhovitel změnový list, který je odpočtový ve výši 186.802,- Kč bez DPH

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 
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název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

NEZPŮSOBILÉ

Komunikace kpl 1 60 594,69 60 594,69 Kč

Bourání konstrukcí kpl 1 91 266,91 91 266,91 Kč

Prorážení otvorů kpl 1 524 784,47 524 784,47 Kč

Izolace proti vodě kpl 1 10 942,25 10 942,25 Kč

Živičné krytiny kpl 1 994 657,22 994 657,22 Kč

Izolace tepelné kpl 1 1 035 670,16 1 035 670,16 Kč

Konstrukce tesařské kpl 1 33 020,26 Kč 33 020,26 Kč

Konstrukce klempířské kpl 1 71 776,40 Kč 71 776,40 Kč

Položky z SoD - odpočtové kpl -1 130 934,67 Kč -130 934,67 Kč

2 691 777,68 Kč

popis: OK, členění: nezpůsobilé

15

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Revitalizace střešního pláště nad objektem D

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

19.6.2018

0

0

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:

S ohledem na provedené sondy střešního pláště a jeho stav byla objednateli nabídnuta ravitalizace celého střešního pláště. Jelikož PD řeší 

lokální zásah do střechy, vložení 4ks střešních světlíků a lokální opravu.  Stávající střešní plášť nemá provedenou pojistnou izolaci. A všechny 

detaily, které jsou na stávajícím střešním plášti provedeny vykazují hrubé nedostatky. Tímto ZL bude zvýšen komfort střešního pláště, který je 

navržen na provoz, který po střešním pláštěm pavilonu "D" je - provoz kuchyně a jeho zvýšená koncentrace vlhkosti.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



Akce: Revitalizace střešního pláště nad objektem "D"

C E L K E M cena navýšení bez DPH 2 691 777,68

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena za m.j. cena celkem 

Cena RTS Cena RTS - 20%

Díl: 5 Komunikace 60 594,69

1 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 1 075,90 32,90 26,32 28 317,69

2 X10 Geotextilie m2 1 291,08 25,00 32 277,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 91 266,91

3 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 m3 221,94 306,00 244,80 54 330,91

4 X2 Odstranění asfaltové vrstvy m3 38,88 950,00 36 936,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00 524 784,47

5 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu t 412,87 150,00 120,00 49 544,40

6 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 1,00 3 020,00 2 416,00 2 416,00

7 979011329R00 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží podlaž 1,00 183,00 146,40 146,40

8 979011331R00 Pronájem shozu  (za metr) den 30,00 33,50 26,80 804,00

9 979011332R00 Pronájem násypky  (za kus) den 30,00 52,40 41,92 1 257,60

10 979011336R00 Pronájem rukávu proti prachu délky 20 m den 30,00 858,00 686,40 20 592,00

11 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 412,87 194,50 155,60 64 242,57

12 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 844,61 15,60 12,48 97 900,68

13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 412,87 257,00 205,60 84 886,07

14 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 651,48 28,60 22,88 37 785,86

15 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 4,22 1 235,00 988,00 4 170,35

16 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 332,91 300,00 240,00 79 898,40

17 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 36,28 1 235,00 988,00 35 844,64

18 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 39,46 1 435,00 1 148,00 45 295,49

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00 10 942,25

19 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 864,00 15,20 12,16 10 506,24

20 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 131,33 4,15 3,32 436,01

Díl: 712 Živičné krytiny 994 657,22

21 X1 Odstranění geotextlie m2 1 728,00 25,00 43 200,00

22 712341559RV1
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Elastek 40 special dekor

m2
1 021,50 292,50 234,00

239 031,00

23 341970199R Kompletní sada na vpusť s termostatem sada 4,00 2 830,00 2 264,00 9 056,00

24 283481082R Vpust střešní vodorovná s PVC manžet. TW 110 PVC V kus 4,00 2 015,00 1 612,00 6 448,00

25 28348162R Nástavec pro střešní vpust s PVC manž. TWN v300PVC, pro izolaci 40-300 mm, DN 125 kus 4,00 1 495,00 1 196,00 4 784,00

26 712300831RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2 m2 864,00 17,20 13,76 11 888,64

27 712311106RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze, včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2 m2 869,20 22,80 18,24 15 854,21

28 712373111RU3
Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, Alkorplan 35716 tl. 1,5 mm

m2
953,60 780,00 624,00

595 046,40

29 712378006R00 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm m 124,00 127,50 102,00 12 648,00

30 712378007R00 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm m 202,00 127,50 102,00 20 604,00

31 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 11 874,00 3,80 3,04 36 096,97

Díl: 713 Izolace tepelné 1 035 670,16

32 713100823R00 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm m2 3 456,00 75,20 60,16 207 912,96

33 713141323R00 Izolace tepelná střech do tl.200 mm,2vrstvy,kotvy m2 804,70 249,00 199,20 160 296,24

34 28375971R Deska spádová EPS 100 BACHL m3 80,90 2 260,00 1 808,00 146 267,20

35 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá m2 804,70 239,00 191,20 153 858,64

36 X3 EPS 100 S m3 159,32 2 179,20 347 190,14

37 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 10 492,17 2,40 1,92 20 144,97

Díl: 762 Konstrukce tesařské 33 020,26

38 762441112RT2
Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm

m2
135,80 283,00 226,40

30 745,12

39 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 384,31 7,40 5,92 2 275,14

Díl: 764 Konstrukce klempířské 71 776,40

40 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 132,00 42,90 34,32 4 530,24

41 764391220R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm m 227,60 317,50 254,00 57 810,40

42 764816420R00 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm m 25,60 209,50 167,60 4 290,56

43 764778105R00 PREFA, kotlík žlabový kulatý, žlab 280 mm, D 100mm kus 1,00 524,00 419,20 419,20

44 764778111RT3 PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 250 mm, v barvě přírodní hliník m 6,75 425,50 340,40 2 297,70

45 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 3,50 340,00 272,00 952,00

46 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 878,75 2,10 1,68 1 476,30

Položky z SoD - odpočtové -130 934,67

712300831 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé m2 -95,907 73,20 -7 020,39

"střecha" 4,8*1,2*2+5,4*1,8*4+6,6*6,895 95,907

Součet 95,907

712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 -106,467 15,70 -1 671,53

4,8*1,2*2+5,4*1,8*4+6,6*6,895-4,8*1,2*4 72,867

"pod světlíky" (4,8+1,2)*2*0,7*4 33,600

Součet 106,467

111631510 lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg kg -21,293 62,70 -1 335,07

106,467*0,2 21,293

Součet 21,293

712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 -212,934 136,00 -28 959,02

628526740 pás modifikovaný SBS m2 -244,874 141,20 -34 576,21

106,467*2*1,15 244,874

Součet 244,874

998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t -1,164 575,10 -669,42

713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) lepením celoplošně
m2 -33,600 161,50 -5 426,40

283723080 deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm m2 -35,280 167,00 -5 891,76

33,6*1,05 35,280

Součet 35,280

713140813

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 

střech plochých nadstřešních izolací volně položených přes 100 mm z vláknitých materiálů, 

tloušťka izolace

m2 -95,907 47,10 -4 517,22

713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 -145,734 41,80 -6 091,68

"plocha střechy 2 vrstvy" 72,867*2 145,734

Součet 145,734

283759260 deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm m2 -153,021 224,80 -34 399,12

713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 

vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů
m2 -19,400 10,80 -209,52

"IF.S1b" 13,18 13,180

"IF.S4f" 6,22 6,220

Součet 19,400

283233140 fólie PE kluzná, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role m2 -22,310 7,50 -167,33

19,4*1,15 22,310

Součet 22,310
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název

název stavby:

SoD:

objednatel : Městská část Praha 18 zhotovitel :

0

Bechyňská 639, Bucharova 2641/14

199 00 Praha - Letňany Praha 5 - Stodůlky, 155 00

generální projektant: Arch.Design project, a.s

Osadní 774/35, budova B1 0 datum podpis

Praha 7 - 170 00 zhotovitel

TDI : CONACT, s.r.o. objednatel

Práčská 2669/8, 0 TDI

Praha 10 - 106 00 projektant

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

NEZPŮSBOBILÉ - 1 Lokální oprava podlah v bytech v 1.NP - pavilon "D" kpl 1 66 453,00 66 453,00 Kč

66 453,00 Kč

16

Jméno, Příjmení

za objednatele 0

za TDI 0

za projekanta 0

za zhotovitele 0

poznámka

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS:

Po dokočení bouracích prací stávajících vyzdívek bylo zjištěno, že výškové rozdíly stávajících betonových podlah jsou rozdílné v rozmezí  od 10 

až 50mm. Objednateli byla tedy navržena nejlevnější možná varianta odstranění těchto nedostatků, která je následující. Bourání stávající 

betonové podlahy a následně provedení nové betonáže v těchto místech do správné výškové úrovně a dále v menších výškových rozdilech 

broušení a frézování stávající betonové mazaniny a následné stěrkování cementovou hmotou.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

0

0

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

Trigema Building a.s.

0

předání objednateli ke kontrole

18.6.2018

0

0

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Lokální oprava podlah v bytech v 1.NP - pavilon "D" 

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492 



Akce: Lokální oprava podlah v bytech v 1.NP - pavilon "D" 

C E L K E M cena odpočtu bez DPH 66 453,00

č.pol. kód položky položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem 

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 951,26

16. 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,00 598,90 3 593,40

17. 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 

mm
m3

5,91 567,80
3 357,86

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 601,92

63. 631311114 Cementový litý potěr dle ČSN EN 13813 C 20 m3 7,76 6 392,00 49 601,92

997: Přesun sutě 9 899,82

24. 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - 

pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t

19,40 88,50
1 716,90

25. 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t
19,40 40,20

779,88

26. 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t

368,60 8,80
3 243,68

27. 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 19,40 214,40 4 159,36


