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STATNI fond dopravní INFRASTRUKTURY
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„III/35429 Pavlov průtah“
Číslo smlouvy objednatele: 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200165
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
xxxxxxxxxx, technicko správní náměstek xxxxxxxxxxxx, referent přípravy a realizace staveb xxxxxxxxxxxxČlánek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ingxxxxxxxxxxxxxxx MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických:
Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
smluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxx, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
xxxxxxxxx, specialista marketingu, na základě pověřeníZhotovitel:	OHL ŽS, a.s.
se sídlem:	Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, Česká republika
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx, specialista marketingu, na základě pověření
zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

xxxxxxxxxxxxxxxx, manažer výrobní ČSOB a.s.
xxxxxxxxxx 46372796 CZ46342796 xxxxxxxxxxx ohlzs@ohlzs.cz
(dále jen Zhotovitel")
(společně také jako ,/Smluvní strany“ nebo jednotlivě /Smluvní strana"')

Článek 2
[image: C:\Users\HOSTAS~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image3.jpeg]Změna smluvních podmínekSTATNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
a méně

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce práce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o	124.476,11	Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 2 o	157.602,00	Kč bez DPH
c) dle Změnového listu č. 3 o	117.936,00	Kč bez DPH
a snížena o cenu méně prací na základě úprav množství položek následovně: a)	dle Změnového listu č. 3 o	107.438,94	Kč bez DPH
Původní cena díla bez DPH8.280.079,91 Kč 400.014,11 Kč - 107.438,94 Kč 8.572.655,08 Kč
1.800.257,57 Kč 10.372.912,65 Kč

Vícepráce
Méně práce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
2.4.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S uzavřené dne 10. 07. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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STATNI fond dopravní
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3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:	Změnový list č. 1 vč. soupisu prací ze dne 22. 08. 2018
Změnový list č. 2 vč. soupisu prací ze dne 01. 08. 2018 Změnový list č. 3 vč. soupisu prací ze dne 01. 10. 2018
Objednatel:Zhotovitel:
V Brně, dne:
x
/

V Jihlavě, dne:	27* -11v2Q18
xxxxxxxxxxxx
Krajská správa a folrlbs \M silníc Vysočiny příspěvková organizace Ičosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 00090450, www.ksusv.cz

specialista marketingu
na základě pověření
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OHLŽS, a.5.
Burešova 938/17. CZ - 602 00 Brno, Veveří IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
Dodatek č. 2 k SoD č. 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S
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ZMĚNA
1.
SCHVÁLENO:









[bookmark: bookmark5]SO 201 - Opěrná zeď
[bookmark: bookmark6]Vícepráce:
1) OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
2) DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
3) OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
4. ) VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
5. ) VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B
6. ) VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ
7. ) CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM
8. ) TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK
9. ) TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM
[bookmark: bookmark7]OBJEDNATEL:	Krajska sprava a údržba silnic Vysočiny
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava xxxxxxxxxxxx - ředitel organizace 00090450Se sídlem:
Zastoupení:
IČ:




[bookmark: bookmark8]ZHOTOVITEL:	OHL ŽS a.s
Se sídlem:
Zastoupení:
IČ:

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Ing. xxxxxxxxxxxx, manažer výrobní 46342796
STRUČNÝ POPIS:
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
Vícepráce:
Po vytyčení OZ dle opravených souřadnic bylo zjištěno, že OZ je v kolizi se stávajícím vedením kanalizace. Projektant přepracoval projekt OZ dle požadavků investora. Po úpravě tvaru zdi se polohopisně vedle stávající kanalizace vejde a průjezdný profil komunikace nebude nikterak dotčen oproti původní PD. Změna projektu vyvolala navýšení množství jednotlivých položek.
· OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - stáv.položka navýšena o množství 32,00 m3
· DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - stáv.položka navýšena o množství 44,50 m2
· VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCEL110505, B500B - stáv.položka navýšena o množství 0,99t
· OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE - stáv.položka navýšena o množství 213,32 m2
· VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCEL110505, B500B - stáv.položka navýšena o množství 0,25t
· VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ - nová položka v objemu 1,14t
· CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM - stáv.položka navýšena o množství 4,0m
· TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK - stáv.položka navýšena o množství 0,08 m3
· TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM - stáv.položka navýšena o množství 54,00 m
	DOPAD NA CENU SO 201:
	+ 124 476,11 Kč bez DPH

	+ 124 476,11 Kč
	


SEZNAM PŘÍLOH:


Příloha č. 1 - Geodetické zaměření ploch sanací vozovky Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny
VYJÁDŘENI ZHOTOVITELE:	P0 KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
	VfW	B
	i]

	Da.um^?^JP
	Jméno: xxxxxxxxxx
	Podpis:
/ír rfatféřtíva 9 38 /17, CZ - 602 00 Brno, Ve
	fi:

	V 'f, '■ M h? ftlp, PICi CMMW96
SOUHLAS INVESTORA: PO KONTROLE SE ZMĚNÓU SOUHLASÍM
	

	Datum esrf.zoi?
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx
	Podpl6: ^ ^ ^
	





(

Datum:
Jméno: x
Podpis: , ' <- í	
Datum: 2£>V$
Jménoxxxxxxxxx
Podpis: 		
SOUHLAS TDS:
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum: £? '/.
Jméno: xxxxxxxxx
Pows
SOUHLAS AD:
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum JZf f
Jméno:
xxxxxxxxxxxxx
Podpis: (_ / y ' 1
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2.
SCHVÁLENO:

[bookmark: bookmark11]Křižovatka
Vícepráce:
1) VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF EMULZÍ
2) INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
3) SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
4. ) ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
5. ) ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
[bookmark: bookmark12]OBJEDNATEL:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zastoupení: xxxxxxxxxxxxx - ředitel organizace IČ:	00090450
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Ing. xxxxxxxxxxxxxxx, manažer výrobní 46342796OHL ZS a.s
Se sídlem:
Zastoupení:
IČ:
ZHOTOVITEL:


STRUČNÝ POPIS:
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
Vícepráce:
Během pochůzky bylo dohodnuto, že v křižovatce se silnici 111/34826 bude oproti PD provedeno 200 m2 navíc recyklace za studená, vč, následné pokládky živičných vrstev. Změna projektu vyvolala navýšeni množství jednotlivých položek. Křižovatka byla realizována ve stejné skladbě vrstev jako navazující vozovka (SO 101).
· VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZÍ - položka z SO 101 v množství 40,00 m3
· INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 - položka z SO 101 v množství 200,00 m2
· SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 - položka z SO 101 v množství 200,00 m2
· ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 40MM - položka z SO 101 v množství 200,00 m2
· ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM - položka z SO 101 v množství 200,00 m2
DOPAD NA CENU SO 201:
+ 157 602,00 Kč bez DPH
+ 157 602,00 Kč

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 - Geodetické zaměřeni ploch sanaci vozovky Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny
VYJÁDŘENI ZHOTOVITELE: P0 KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
_ 		á.	 S >ór.- iV.Vv	

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx
P°dPÍS' ' ' 1 y38/3 7,C:Z-602 00B


s lMLÍ • , >|l> ><1 ■ / •.
SOUHLAS INVESTORA:
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Dalum:
Jméno: xxxxxxxxxxxxx
Podpis: ^ -<r—





































	Datu.ii: f\
	Jméno: xxxxxxxxxxxx
	' . / "'
Podpis:

	Datum:
	Jméno: xxxxxxxxxxxx
	Podpis. 	í l C

	SOUHLAS TDS:
	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

	Da,Um tf &J}?
	Jméno: xxxxxxxxxxx
	p°dpis

	SOUHLAS AD:
	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

	Datum: # f lQ?f>
	Jméno:
xxxxxxxxxx
	Podpis: C / ) y - /





	Datum:
	xxxxxxxxxxxx
	Podpis: , ^ ' <- - C . ^

	Datum: ^ flCXV
	xxxxxxxxxxxxx
	Podpis. 	í \

	SOUHLAS TDS:
	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

	Dalum: If-čcfi?
	xxxxxxxxxxxx
	Podpis

	SOUHLAS AD:
	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

	Datum: ff £Q7f>
	Jméno:xxxxxxxxxxxxxx
	Podpis: ^
^		 ť • 	• ^ '
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	SO 101




Vícepráce:ZMĚNA	3.	SCHVÁLENO:

1) VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPĚV CEMENTEM Méněpráce:
1) VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF EMULZÍ
	OBJEDNATEL:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx - ředitel organizace IČ: 00090450

	ZHOTOVITEL:
	OHL ŽS a.s
Se sídlem: Burešova 938/17,602 00 Brno, Veveří Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxx, manažer výrobní IČ: 46342796





STRUČNÝ POPIS:
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
V trase komunikace byl ve středové části v podkladu nalezen štět, z toho důvodu se neprováděla recyklace za studená a místo toho byla jako podkladní vrstva zvolena nová technologie - kamenivo zpevněné cementem.
Vícepráce:
· VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPĚV CEMENTEM - nová položka v množství 75,60 m3
Méněpráce:
· VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZI - stávající položka snížena o množství 75,60 m3
DOPAD NA CENU SO 101:
+ 10 497,10 Kč bez DPH
+ 117 936,00 Kč
• 107 438,94 Kč
SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 - Geodetické zaměření ploch sanací vozovky Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
			Lň ;-ÍTrr-.	^		.	
Datum
tSřnénoxxxxxxxxxxxxx
• KMi UÍ4
Podpis: (ZM/
	/. inoii -/ r-t . nn ti.,... 	*ií	
SOUHLAS INVESTORA:
J • ' ? 796, DIČ- C7W/12796
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum:/" //£?.
'Jméno:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Podpis: —





































	Datum
	xxxxxxxxxxxx
	Podpis: 	..-j
i

	Datum;
	xxxxxxxxxx
	Podpis	... U.(^

	SOUHLAS TDS:
	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

	Datum: 2g?('
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx
	p°dpis

	SOUHLAS AD.
	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

	Datum; i fiX lOi-P
	Jméno:
Ingxxxxxxxxxxxxxxxx
	Podpis: ^ ^ f ^
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2.1. Smluvni strany se vzidjemné dohodly na zméné stavajici smlouvy ze dne 10. 07. 2018, Spot

v stanoveni kone¢né ceny za dilo na zdkladé skute¢né provedenych praci tak, jak je ujedndno ve zme&néch g
praci, které jsou nedilnou soucasti tohoto Dodatku &. 2. Zmény se tykaji vicepraci a méné praci Souviseji

s navy3enim mnoZstvi polozek, oproti piivodnimu pfedpokladu, na zakladé opravy soufadnic OZ, navy3seni Mnozsy;
recyklace v&. pokladky ziviénych vrstev a zména technologie podkladni vrstvy.
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