Dodatek č.1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.05.2018
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 1160158389/0800 

2. Zhotovitel :
Název: SOVIS CZ, a.s.

Sídlo: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové

IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208

Zastoupený: Petr Smola, Bc. Michal Hanč

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 
vložka 
2720

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 274673229/0300
Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města

 za zhotovitele: 
Eva Šolínová, obchodní manažer
 V technických věcech jedná 


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: 493 760 210, mobil: 737 289 722

za zhotovitele: 
Jan Matoušek, výkonný a výrobní ředitel
II. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany uzavřely dne 14.05.2018 smlouvu o dílo na realizaci díla „Revitalizace Komenského ulice“. V průběhu realizace zakázky nastaly skutečnosti, které ovlivnily časový průběh stavby. Zejmená staveniště využila Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., která vybudovala novou splaškovou kanalizaci v ulici Budečská, Komenského a Na Tržišti, dále byly vybudovány nové splaškové a kanalizační přípojky k několika soukromým nemovitostem a při realizaci díla byl též proveden na staveništi záchranný archeologický výzkum Regionálním muzeem a galerií v Jičíně, který nebyl předmětem původní zakázky, čímž byl ovlivněn průběh realizace díla. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo:
1. V článku  III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA se mění odstavec 1 následovně:
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo definované v čl. II této smlouvy dokončí a předá objednateli nejpozději do: 15.10.2018
III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem zohledňují veškeré skutečnosti, které měly či mohly mít vliv na dobu plnění. Zároveň smluvní strany prohlašují, že podpisem tohoto dodatku se nemění cena díla a smluvní strany vůči sobě nenárokují žádné vícepráce ani méně práce.
2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

5. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 14. 05. 2018
V Hradci Králové, dne
V Nové Pace, dne 

………………………………………
………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

SOVIS CZ, a.s.
město Nová Paka
Petr Smola, předseda představenstva 
Mgr. Josef Cogan, starosta 
………………………………………


Zhotovitel


SOVIS CZ, a.s.

Bc. Michal Hanč, člen představenstva
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