Veřejná zakázka „Technický dozor investora (TDI) pro zakázku „Mateřská škola Pionýrská v Kopřivnici- energetická opatření“
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Veřejná zakázka „Technický dozor investora (TDS) pro zakázku „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“


DODATEK č. 3
 k Příkazní smlouvě
č. smlouvy Příkazce 0292/2018
č. smlouvy Příkazníka 2018/04/GP

(dále jen „Dodatek“)


Příkazce:	Město Kopřivnice
sídlo: 	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
zastoupený:			ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
ve věcech technických: Ing. Jitka Pechová, referentka odboru rozvoje města
IČ: 	00298077
DIČ: 	CZ00298077
Bankovní spojení:      	xxx
Číslo účtu:                 	xxx
Telefon:	xxx
IDDS: 	42bb7zg
	
(dále jen ,,Příkazce‘‘)

a

Příkazník:		GARANT projekt s.r.o.		
sídlo:	Staňkova 103/18, 602 00 Brno	
zastoupený:	ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Karmazínem, jednatelem společnosti
		Ing. Michalem Novákem, jednatelem společnosti
	ve věcech technických: xxx 
IČ: 	06722865
DIČ: 	CZ06722865
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu: 	xxx
zápis v rejstříku:	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
	v Brně, oddíl C, vložka 103918 
IDDS:			xetx3ha

(dále jen ,,Příkazník‘‘)



Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 30. 04. 2018 Příkazní smlouvu č. smlouvy Příkazce 0292/2018, č. smlouvy Příkazníka 2018/04/GP (dále jen „Příkazní smlouva“) na zajištění výkonu odborného technického dozoru stavebníka pro Příkazce při realizaci stavby (díla) „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“. Objednatelem předmětného díla je na základě Smlouvy o dílo č. 0149/2018 uzavřené dne 23. 04. 2018 (dále jen „SoD“) Příkazce, zhotovitelem firma STASEKO PLUS s.r.o., IČ 25853473 se sídlem v Českém Těšíně (dále jen „Zhotovitel“). Realizace díla byla započata dne 02. 05. 2018 se sjednaným termínem plnění do 180 kalendářních dnů.
1.2 Příkazce se výše uvedenou Příkazní smlouvou zavázal Příkazníkovi zaplatit za sjednanou službu sjednanou odměnu.
1.3 V průběhu realizace předmětného díla vznikla nad rámec SoD potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby. Na základě této skutečnosti byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla uzavřen dne 08. 11. 2018 Dodatek č. 2 ke SoD, jehož předmětem bylo mj. prodloužení termínu plnění díla ze 194 na 213 kalendářních dnů. 
Na základě sjednané změny termínu plnění díla dle SoD mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřeli Příkazce s Příkazníkem dne 09. 11. 2018 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě, jehož předmětem byla změna doby plnění. 	



Předmět dodatku

2.1	V průběhu realizace předmětného díla vznikla znovu nad rámec SoD ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby. Na základě této skutečnosti byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla uzavřen dne 28. 11. 2018 Dodatek č. 3 ke SoD, jehož předmětem bylo mj. prodloužení termínu plnění díla ze 213 na 234 kalendářních dnů.
2.2	Příkazce se s Příkazníkem na základě sjednané změny termínu plnění předmětného díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodli na změně ustanovení čl. 2 Doba plnění odst. 2.1. Příkazní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, které nově zní takto:

2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou
2.1.1 Termín plnění začíná dnem 02. 05. 2018 a končí dnem předáním předmětného díla Zhotovitelem bez vad a nedodělků Objednateli (tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení předmětného díla nebo do odstranění poslední vady z kolaudačního řízení), nejpozději ke dni 28. 01. 2019. 
2.1.2 Za den zahájení provádění předmětného díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli.  
Termíny vyplývající ze SoD zhotovitele ve znění Dodatku č. 3: 
Termín zahájení díla: 02. 05. 2018
Termín dokončení realizace díla: do 234 kalendářních dnů od předání staveniště



Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění Příkazce.
Ostatní ujednání Příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Příkazce a 2 Příkazník.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku a že je jim obsah Dodatku srozumitelný, omylu prostý a dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.





V Kopřivnici dne 30. 11. 2018	V Brně dne 30. 11. 2018
za Příkazce		za Příkazníka


_________________________	__________________________
Mgr. Jiří Štěpán		Ing. Jakub Karmazín
vedoucí odboru rozvoje města	jednatel společnosti



		__________________________
		Ing. Michal Novák
		jednatel společnosti


Návrh příkazní smlouvy                                                                                                                                                     strana 1



Příkazní smlouva
		strana3

image1.jpeg
EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Integrovany regionalni operacni program

&

&

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR





