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Dodatek č. 3 

 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

 
Název zakázky: „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“ 

uzavřené dne 23.8.2017  mezi smluvními stranami: 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření  č.2372 z 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4161/2017 

ISPROFOND: 562 372 0019 

 
a 

 
SIGNALBAU, a.s. - Společník 1 nebo Správce 

se sídlem: Moštěnská 60/4a, Přerov III – Lověšice, 750 02 Přerov 

IČO: 258 40 819, DIČ: CZ25840819 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

spisová značka B/2166 

bank. spojení:  

zastoupena: p. Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva 

a 

EUROVIA CS, a.s. - Společník 2 

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924 
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B/1561 

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a 
mosty 

a 

 
OHL ŽS, a.s. - Společník 3 

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka B/695 

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva 

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva 

a 

 
AŽD Praha s.r.o. - Společník 4 

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C/14616 

zastoupena: Ing. Zdeněk Chrdle, jednatelem společnosti 

 

účastníci společnosti sdružené ve: „Sdružení ESSA“ 

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u SIGNALBAU, a.s. SSS-27-17200; u EUROVIA CS, 
a.s. 05/17; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100193 a AŽD Praha s.r.o.  ze dne 12.04.2017 podle ustanovení § 
2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem 
SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov, kdy Společníkem 1 nebo 
Správcem je SIGNALBAU a.s., se sídlem na adrese: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 
Přerov, IČO: 25840819,  

 

Korespondenční adresa: SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 48-17200 
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Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby  (dále jen 
„Smlouva“): 

1. PŘEDMĚT DODATKU: 

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 5 a v souladu  
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,  dohodly na 
změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele: 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.5   + 3 183 442,65 Kč 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.5 - 218 451,15 Kč 

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.5 + 2 964 991,50 Kč             

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.3 , která nahrazuje 
tabulku Rekapitulace ceny díla  obsaženou v příloze č.1  Smlouvy o dílo. 

2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které 
obsahují  soupisy změn v rozsahu dle ZL č.5. 

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti  dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a  účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata 
vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.  

2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  

Příloha č. 1 (příloha č.1  Smlouvy) Rekapitulace  ceny Díla dle dodatku č.3 

Příloha č. 2   položkové rozpočty k ZL5 

2.6 Tento dodatek  se  vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží  Objednatel 
a čtyři vyhotovení Zhotovitel. 

 

V Praze dne……29.11.2018.        V Přerově dne 

………….………………………………………    ………………………………………. 

     Ing. Mojmír Nejezchleb             Miroslav Jurman 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy     předseda představenstva  

společnosti   SIGNALBAU a.s. 

 

 

 

……………………………………… 
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Ing. Miroslavem Trnkou 

ředitelem odštěpného závodu oblast 
Železniční stavby a mosty, EUROVIA CS, a.s. 

 

 

 

…………………………….. 

Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva, OHL ŽS, a.s. 

 

 

 

………………………………. 

Paolo Bee, MBA 

2. místopředseda představenstva, OHL ŽS, a.s. 

 

 

……………………………………… 

                                                                                                                             Ing. Zdeněk Chrdle 

                                                                                                          jednatel společnosti AŽD Praha s.r.o. 
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Příloha č. 1 (příloha č.1  Smlouvy) 

 

Rekapitulace ceny dle dodatku č.3 
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Příloha č.2  - Položkové rozpočty k ZL 5 

 



1/2

Číslo SO,PS Plný nezkrácený  název části dokumentace,         
PS, SO

Cena dle SOD 
dodatku č. 2

Vícepráce ZL               
č. 5

Méněpráce ZL         
č. 5

Cena dle SOD 
dodatku č. 3

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ
D.1.1 STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PS 01-28-01 ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ 209 211 768,49 209 211 768,49
PS 01-28-02 ŽST Veselí nad Moravou, provizorní SZZ 8 278 217,05 8 278 217,05
PS 01-28-03 ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ 316 257,00 316 257,00
PS 01-28-04 ŽST Veselí nad Moravou, kabelové rozvody 46 461 090,08 46 461 090,08

D.1.2 TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 02-28-01 TÚ Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, traťové zabezpečovací 39 830 486,59 39 830 486,59
PS 03-28-01 TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, traťové zabezpečovací zařízení 26 229 202,48 26 229 202,48

D.1.3 PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 03-28-02 PZS v km 86,488 (P7945) 2 044 823,38 2 044 823,38

D.1.5 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
PS 90-28-01 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 9 612 666,72 9 612 666,72

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ   ZAŘÍZENÍ
D.2.1 MÍSTNÍ KABELIZACE

PS 01-14-01 Žst.Veselí nad Moravou,místní kabelizace 12 263 509,22 12 263 509,22

D.2.2 ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ
PS 01-14-08 ŽST Veselí nad Moravou, rozhlasové zařízení 2 202 456,54 2 202 456,54

D.2.3 INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
PS 01-14-03 Žst. Veselí nad Moravou, přenosové zařízení 6 244 980,57 6 244 980,57
PS 01-14-04 Žst. Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení 3 839 464,36 3 839 464,36

D.2.4 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
PS 01-14-05 Žst. Veselí nad Moravou, ASHS 1 029 452,06 1 029 452,06
PS 01-14-06 ŽST Veselí nad Moravou, EZS 1 272 896,80 1 272 896,80
PS 01-14-07 ŽST Veselí nad Moravou, EPS 618 078,40 618 078,40

D.2.5 DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPTICKÝ KABEL, ZÁVĚSNÝ OPTICKÝ KABEL
PS 01-14-02 Žst.Veselí nad Moravou, úprava dálkové kabelizace 2 309 805,04 2 309 805,04
PS 02-14-01 TÚ Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, traťový kabel 16 740 099,73 16 740 099,73
PS 03-14-01 TÚ Veselí nad Moravou - Bzenec, traťový kabel 12 044 893,39 12 044 893,39
PS 03-14-02 TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, DOK 2 250 681,41 2 250 681,41

D.2.7 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ
PS 01-14-09 Žst. Veselí nad Moravou, informační zařízení 11 241 771,43 11 241 771,43
PS 01-14-10 ŽST Veselí nad Moravou, kamerový systém 8 322 943,36 8 322 943,36

D.2.8 TRAŤOVÉ RADIOVÉ SPOJENÍ
PS 01-14-11 ŽST Veselí nad Moravou, úprava TRS 1 085 765,95 1 085 765,95
PS 01-14-12 ŽST Veselí nad Moravou, úprava MRS 1 905 475,69 1 905 475,69

D.2.9 JINÁ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 90-14-01 ŽST Veselí nad Moravou, příprava pro DOZ 2 649 166,01 2 649 166,01
PS 90-14-02 Dálková diagnostika technologických systémů 4 785 903,44 4 785 903,44

D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT
D.3.1 DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

PS 90-05-01 ŽST Veselí nad Moravou, DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED 3 467 100,91 3 467 100,91

D.3.5 TECHNOLOGIE TRAFOSTANIČNÍCH STANIC vn/nn
PS 01-07-01 Žst. Veselí nad Moravou, záložní zdroj el.energie 1 072 973,39 1 072 973,39
PS 01-07-02 Žst. Veselí nad Moravou, rozvodna nn 3 922 984,89 3 922 984,89
PS 01-08-01 ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna EPZ 3 kV 6 930 293,94 6 930 293,94
PS 01-09-02 ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna VN 22 kV pro EPZ část SŽDC 3 491 472,09 3 491 472,09
PS 01-13-01 ŽST Veselí nad Moravou, trafostanice 22/0,4 kV a rozvodna VN 2 791 334,54 2 791 334,54

D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
D.4.1 OSOBNÍ VÝTAHY, SCHODIŠŤOVÉ VÝTAHY, 

PS 01-29-01 ŽST Veselí nad Moravou, výtahy 1 400 203,96 1 400 203,96

E. STAVEBNÍ  ČÁST
E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK
E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

SO 01-17-01 ŽST Veselí nad Moravou, železniční svršek 259 526 130,06 259 526 130,06
SO 90-17-01 ŽST Veselí nad Moravou, výstroj trati 284 989,13 284 989,13

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SPODEK
SO 01-16-01 ŽST Veselí nad Moravou, železniční spodek 94 380 410,53 796 482,34 104 943,90 95 071 948,97
SO 01-38-01 Kácení a náhradní výsadba 4 239 836,37 4 239 836,37

E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ
SO 01-16-02_1 ŽST Veselí nad Moravou, nástupiště 36 725 225,62 36 725 225,62
SO 01-16-02_2 ŽST Veselí nad Moravou, nástupiště- ZTI 146 618,82 146 618,82

E.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY
SO 01-17-02 Žel. přejezd č. P7945 v km 86,488 4 056 922,72 4 056 922,72
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Číslo SO,PS Plný nezkrácený  název části dokumentace,         
PS, SO

Cena dle SOD 
dodatku č. 2

Vícepráce ZL               
č. 5

Méněpráce ZL         
č. 5

Cena dle SOD 
dodatku č. 3

Projekt:     "Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“

E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI
SO 01-19-01 ŽST Veselí nad Moravou, podchod v km 87,817 9 048 374,63 9 048 374,63
SO 01-19-02 ŽST Veselí nad Moravou, most v km 88,187 2 830 849,39 2 830 849,39
SO 01-19-03 ŽST Veselí nad Moravou, most v km 88,260 3 346 110,18 3 346 110,18
SO 01-19-04 ŽST Veselí nad Moravou, propustky u přejezdu č. P7945 1 426 109,25 1 426 109,25
SO 90-19-01 Uložení kabeláže na mostních objektech 468 473,96 266 416,10 734 890,06

E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ
SO 01-27-01_1 ŽST Veselí nad Moravou, vodovod - 1.část 1 492 287,14 1 492 287,14
SO 01-27-01_2 ŽST Veselí nad Moravou, vodovod - 2.část 474 203,86 474 203,86
SO 01-27-02 ŽST Veselí nad Moravou, kanalizace 5 316 583,16 1 358 642,56 6 675 225,72

E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE
SO 01-18-01_1 ŽST Veselí nad Moravou, zpevněné plochy 6 607 045,82 761 901,65 113 507,25 7 255 440,22
SO 01-18-01_2 ŽST Veselí nad Moravou, zpevněné plochy - odvodnění zpevněných 338 222,76 338 222,76

E.2. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
E.2.1 POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV

SO 01-15-02_1 ŽST Veselí nad Moravou, stavební úpravy ve VB - Architektonicko 
stavební řešení 481 878,76 481 878,76

SO 01-15-02_2 ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Provizorní DK, Silnoproudá 
elektrotechnika 115 667,20 115 667,20

SO 01-15-02_3 ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Napojení části stáv. osvětlení 
haly na zajištěnou síť 29 829,31 29 829,31

SO 01-15-02_4 ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Dopravní kancelář, 
Silnoproudá elektrotechnika 109 747,62 109 747,62

SO 01-15-05_1 ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova  - Architektonicko 
stavební řešení 6 914 938,15 6 914 938,15

SO 01-15-05_2 ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - ZTI 751 778,33 751 778,33
SO 01-15-05_3_1 ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - Vytápění 178 352,71 178 352,71
SO 01-15-05_3_2 ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - VZT 524 068,74 524 068,74
SO 01-15-05_4 ŽST Veselí n.M. ,technologická budova, Silnoproudá elektrotechnika 1 148 307,60 1 148 307,60
SO 01-15-06_1 Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Architektonicko stavební řešení 4 694 651,67 4 694 651,67
SO 01-15-06_2 Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - ZTI 78 433,41 78 433,41
SO 01-15-06_3_1 Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Vytápění 28 976,61 28 976,61
SO 01-15-06_3_2 Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - VZT 378 183,54 378 183,54
SO 01-15-06_4 Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Silnoproudá elektrotechnika 218 401,08 218 401,08

E.2.2
SO 01-15-03 ŽST Veselí nad Moravou, zastřešení nástupišť 1 436 867,04 1 436 867,04

E.2.3 DEMOLICE
SO 01-15-04 ŽST Veselí nad Moravou, demolice 1 436 496,92 1 436 496,92

E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
E.3.4 OHŘEV VÝMĚN

SO 01-06-01 ŽST Veselí nad Moravou, EOV 18 556 945,44 18 556 945,44

E.3.5 ELEKTRICKÉ PŘEDTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ
SO 01-06-10 ŽST Veselí nad Moravou, EPZ a kabelové rozvody 2 750 997,75 2 750 997,75

E.3.6 ROZVODY vn,nn OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
SO 01-06-02 ŽST Veselí nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení 19 808 108,90 19 808 108,90
SO 01-06-03 ŽST Veselí nad Moravou, osvětlení podchodu a nástupišť 4 993 340,25 4 993 340,25
SO 01-06-04 ŽST Veselí nad Moravou, rekonstrukce přípojky nn 1 208 668,92 1 208 668,92
SO 01-06-05 ŽST Veselí nad Moravou, úprava rozvodů nn 4 013 368,79 4 013 368,79
SO 01-06-06 ŽST Veselí nad Moravou, přeložky rozvodů nn 5 878 770,92 5 878 770,92
SO 01-06-07 ŽST Veselí nad Moravou, přípojka nn EON 802 580,09 802 580,09
SO 01-06-08 TÚ Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, el. přípojka pro zabzař 932 903,13 932 903,13
SO 01-06-09 TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, el. přípojka pro zabzař 285 699,79 285 699,79

E.3.8 VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ
SO 01-09-01 ŽST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny nn 559 881,28 559 881,28
SO 01-09-04 ŽST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny VN a NN pro EPZ 465 570,45 465 570,45

E.3.9 PŘELOŽKY A ÚPRAVY SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ
SO 01-12-01 ŽST Veselí nad Moravou, přípojka VN 22 kV 664 988,87 664 988,87

E.3.1 PŘELOŽKY A ÚPRAVY SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ
SO 90-10-01 ŽST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 1 998 999,67 1 998 999,67
SO 90-10-02 ŽST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů mimodrážních 

správců (neoceňovat) 0,00 0,00

CELKEM PS, SO 968 024 015,25 3 183 442,65 218 451,15 970 989 006,75
Všeobecné položky 5 207 415,00 5 207 415,00

Náklady stavby celkem 973 231 430,25 3 183 442,65 218 451,15 976 196 421,75

ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA 
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