		SoD č. 0376/C8600/15
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 0376/C8600/15 (objednatele)
č.793/2016/01 (zhotovitele)
ze dne 13. 4. 2016
na Stavebních prací
„SZNR – Rekonstrukce ČSOV Radiová (009) včetně výtlaků, Praha 15“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	na základě plné moci
(dále jen „Objednatel“),
a
ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o., IČ: 62585193, DIČ: CZ62585193 
se sídlem Radiová 1136/3, PSČ 102 00, Praha 10 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33771
zastoupená: 
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené stavební práce, dodatečné stavební práce a prodloužení termínu plnění díla. Prodloužení termínu plnění díla je i důvodu koordinace s realizací s novou stavbou „SZNR - rekonstrukce ČSOV Radiová (009) - obnova stavebního objektu“.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.



ČLÁNEK I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:


„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· SO1, PS01.2 - Stavební úpravy objektu ČSOV včetně vzduchotechniky
· SO2 - řízený zemní protlak hl. do 6 m vnějšího průměru do 110 mm mezi ČSOV a šachtou č. 3“
„2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· SO2 – inženýrské objekty – větší objem výkopových prací při řízeném protlaku technologií Grundoburst 
· SO1 – ruční sondy, čištění dna jímky včetně tlakového mytí
· DPS 01.2 – provizorní čerpání, 2 ks ruční šoupátko
· DPS 01.2 – pronájem vzduchotechnické jednotky“

2.	V ustanovení čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, se mění v odstavci 3.4 první věta takto:
„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 30. 09. 2019, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:
„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH 	-912.934 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.3 činí 	– 2.338.263,00 Kč 
a cena dle čl. 2.1.4 činí 	1.425.329,00 Kč	
Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č.1 a 2 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	        10.999.583,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1. bez DPH	  2.933.749,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	-912.934,00 Kč
Celková cena bez DPH	13.020.398,00 Kč
DPH 21%

4.  Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:
„9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

 ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.


ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha 
č. 1 – soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
	č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH
	č. 3 – harmonogram prací



	Za Objednatele,
v Praze, dne 



	


	


	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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