
Dodatek č. 1
ke smlouvě o DILO

kterou uzavřely podle § 2586 a náSl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
dne 13. 06. 2017 níže uvedené smluvní Strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Se Sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
Dıčz 6260733098
bankovníspojení:

účet Č.:
Zapsán dne 1. 1. 1995 v Obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo Smlouvy objednatele: 17000259

Zhotovitel: ArchSta servis, s.r.o.
se Sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 01776835
DIČ: 0201776835
bankovní spojení:

účet č.:
Zapsán dne 12. června 2013 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 79380
zastoupen Ing. .Iiřím Cibochem, jednatelem
číslo smlouvy Zhotovitele: SPD 1703



PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel Se v Souladu s čl. XIlI. odst. 5 Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 06. 2017 (dále jen
„Smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.

v
CI. l.

Jmenované Smluvní Strany se dohodly na této modifikaci výše citované Smlouvy č. 17000259 ze dne
13. 06. 2017.

1) Znění odst. 3 čl. Il. Se ruší a nahrazuje se zněním:

(3) Dílo bude Zahrnovat:

Parkovací dům Polní:
Vypracování Objemové studie;
Vypracování projektové dokumentace pro Sloučené územní řízení a Stavební povolení (dále
jen „DUR+DSP”);
Vypracování dokumentace Technické specifikace na výkon a funkci Stavby (dále jen „ TS"),`
Výkon autorského dozoru během realizace (dá/e jen „AD”).

Parkovací dům Skořepka:
Vypracování objemové Studie
Vypracování dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR")
Vypracování dokumentace pro Stavební povolení (dále jen „DSP")
Vypracování projektové dokumentace pro provádění prací (z důvodu zajištění výběrového
řízení na dodavatele Stavby) (dále jen „PDPS”)
Výkon autorského dozoru během realizace (dále jen „AD")

Z) Znění odst. Z čI. III. Se ruší a nahrazuje se zněním:

(2) Zhotovitel předá dílo:

Parkovací dům Polní:
studie: do 2 měsíců od uzavření smlouvy
projektová dokumentace DUR+DSP bez inženýrské činnosti: do 20. 7.2018
Inženýrská činnost pro DUR+D5P bude zahájena bezprostředně po odevzdání dokumentace
DUR+DSP a je Součástí této položky. Dokumentace bude předána po získání potřebných
vyjádření do 1 dne od získání posledního vyjádření.
TS: do 10.9.2018
AD: od zahájen/'Stavby do vydání kolaudačního Souhlasu

Parkovací dům Skořepka:
Studie: do 2 měsíců od uzavření Smlouvy
DUR: do 2 měsíců od schválení Studie
DSP: do 4 měsíců od vydání územního rozhodnutí
PDPS: do 3 měsíců od vydání Stavebního povolení
AD: do vydání kolaudačního Souhlasu



3) Znění odst. 1 čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

2)

3)

5)

6)

Ing. Lu ěk Borový
gener Iníředitel
na Základě plné moci

Rozsah prací Kč bez DPH

Parkovací dům Polní:
Studie 119 000 Kč bez DPH
DUR+DSP: 380 000 Kč bez DPH
TS: 105 000 Kč bez DPH
AD: 200 000 Kč bez DPH

Parkovací dům Skořepka
Studie 119 000 KČ bez DPH
DUR: 180 000 KČ bez DPH
DSP 200 000 Kč bez DPH
PDSP: 250 000 KČ bez DPH
AD: 200 000 Kč bez DPH
Celkem za práce 1 753 000 Kč bez DPH.

ČI. ıı.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý má planost Originálu a
každá smluvní Strana obdrží po dvou vyhotovenich.

Obě Strany prohlašují, že Si Dodatek č. 1 přečetly, Sjeho obsahem Souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich prave' a Svobodné vůle, prosté omylu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv. Zveřejnění
Dodatku č. 1 Zajistí objednatel.
Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O Svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

Za Zhotovitele:

v Brně dne 13.11.2018




