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CES
CV009005 Hrušovany, Vysočany - přejedení na ČOV Hmšovany

Dodatek č.  2

k CES 532/18 Smlouvě ze dne 6.3.2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
​.........​........​...................​.............​.............​.........​... 
490 99 469 
CZ 490 99469
.....​.............​...​....​...........................

2. Zhotovitel:
MAX BUILDING s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26977
sídlo: Horní Chobolice 38, Liběšice 411 46
zastoupen: Andrea Lescheová
zástupce pro věci technické:.​.......​..............​........
IČ: 28688821
DIČ: CZ28688821
bankovní spojení: ................​........​..............​.............................
telefon: .........​.......​.......​......

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 532/18 ze dne: 6.3.2018(dále jen „smlouva“). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 1, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2, se m ění: Z m ě n a  c e n y  d íla
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Cena dle SoD

cena ce/frem 5 G7G 574.78 Kč (bez DPH)

DPH 21 %, Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 6 868 655,48 Kč.

se s ohledem na změnový list č.1, v celkové výši:

cena celkem 796 808.78 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí 964 138,62 Kč

mění a nahrazuje takto:

cena celkem 6 473 383.56 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí 7 832 794,10 Kč

O d ů v o d n ě n í: z m ě n o v ý  lis t  č . 1

1. B etonová podlaha jím ky Č S O V
- při dem ontáži techno log ie  b iokontaktoru Č O V hotelu -  Vysočany, je  z jiš těno, 

že nádrž ČO V není kom ple tně betonová, ja k  předpokládala realizační PD. 
Spodní část nádrže a část stěn, je  tvo řena z  konstrukčních plastových de sek  a 
je  uložena na štěrkovém  loži. Popsaná konstrukce nezajišťu je těsnost nádrže a 
neum ožňuje insta laci techno log ie  čerpací stanice se separací. Z  výše  
uvedených důvodů, bylo rozhodnuto, že dno bude vyztuženo že lezobetonovou 
konstrukcí tl 200 mm a ve dvou vrs tvách Kari sítě tl 10 mm, oka 1 0 x 1 0  cm . 
Těsnění po obvodu, bylo vypuštěno.

2. Zděný pilíř technologického rozvaděče
- po provedení rea lizace Č S O V V ysočany a provedení p lánovaných dem ontáží 

stávajících čerpacích stan ic vyčištěných vod, by nebyl v areálu hotelu a 
krem atoria vyřešen odvod dešťových vod. Z těchto  důvodů, bylo rozhodnuto , 
že techno log ie  čerpání vyčištěných vod se vsakováním  do popílkoviště, 
zůstane zachována a z tohoto důvodu nebude m ožnost, pro insta laci 
rozvaděče techno log ie  nové ČSO V se separací, využít stávající zděný pilíř. 
Pro um ístění techno log ického rozvaděče, bude zhotoven nový p ilíř a to  
v b lízkosti stávajícího.

3. IO 02.1. G ravitační kanalizace Vysočany
- Doplněné p o lo ž k y :

- Přeložka potrubí výtlaku vyčištěné vody
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Při rea lizace propojení gravitační kanalizace Vysočany, m ezi šachtam i Š 5 a 
Š6, v m ístě přechodu přes m ístní kom unikaci, bylo z jiš těno,že výtlačné po trub í 
vyčištěných vod z  areálu krem atoria, které má být zachováno v provozu, se 
nachází v trase gravitační kanalizace.
Z těchto  důvodů došlo k následujícím u :

- zvětšení překopu asfa ltové kom unikace mezi šachtam i Š5 a Š6, z  důvodu 
pře ložky výtlaku vyčištěné vody

- zvětšení v lastního výkopu pod asfaltem , rozbití že lezobetonových panelů tl. 20 
cm v ploše, vým ěna nevyhovujícího původního zásypového m ateriá lu za  
štěrkopísek, zpětná betonáž rozbité p lochy + Kari sítě, zvě tšení p lochy nového 
asfaltu

Bylo rozhodnuto, že stávající výtlačné potrubí DN 150, bude pře loženo m im o trasu
gravitační kanalizace. Pře ložka bude provedena potrubím  PEHG 150,
elektro tvarovkam í a přírubovým i adaptéry.

4. IO  03.1. K analizačn í výtlak
- Doplněné položky

- P rodloužení dé lky trasy výtlaku výkopem , v prostoru „ u kravína“ , mezi body 
VB 17- VB  20, z důvodu kolize se stávajícím i vodovody, které zde, dle PD i 
in form ací SčVK jsou, ale nebyly nalezeny.

- Vyjmuté po ložky:

- Zkrácení dé lky trasy výtlaku p luhováním  v prostoru „ u kravína“ , mezi body V B  
17- VB 20, z důvodu kolize se stávajícím i vodovody.

5. IO Dem olice
- Doplněné položky

Dem ontáž vestavných nádrží b iokontaktoru Č O V hotel -  v PD nejsou popsány 
a v platném  soupisu prací ne jsou zahrnu ty dem ontáže plastových vestavěných 
nádrží b iokontaktoru ČO V hotelu, osekání a zabroušení původních spojů na 
stěnách, nakládka a odvoz vybouraných hm ot na skládku, u ložení odpadu.

6. PS 03 D em ontáže
- Vyjmuté položky

- Dem ontáže čerpadel a potrubí vyčištěných ploch :

- Z důvodu zachování stávajících čerpacích stan ic vyčištěných vod v provozu, 
odpadá plánovaná dem ontáž čerpadel a potrubí DN 150 z jím ek vyč ištěných 
vod
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1. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o 
registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové 
jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5.2018 (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) -  General data protection regulatíon -  GDPR. Znění nového 
ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezí smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinností uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

V Horních Chobolicích, dne :...............................  V........................................... dne:

Čl. II
Závěrečná ustanovení

3 0 -11- 2018

Zhotovite.
..........................​.......................​......................​...... 

Objednatel............... ​.........................​.....................​.........
.. . .. ​. . . . . . ................ . . . ​........​..... ..................

. .

Jednatelka 
MAX BUILDING s.r.o.

Andrea Lescheová Ing. ...............​.......... 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a.s
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Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv 

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se 
smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 
dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 
souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 
tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Příloha č. 2 ■ Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke 

zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 
smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), 
jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele 

a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele 
(dále jen „osobní údaje").

1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování
1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební 

práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinností Smlouvy. Povinností 

Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu 
účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 
Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v 
souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje 
za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; 
v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním
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požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k 
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 
možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon 
práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně 
též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozicí;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a 
vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 
nepožaduje uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinností stanovené POOÚ;

í) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatřeni k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou 
pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná 

během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby 
Zhotovitele.

1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli.
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1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené 
třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost 
mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu 
na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.
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F115a_Změnový list
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Z m ě n o v ý  lis t číslo : 01/2018
Zhotovite l: M A X  B U ILD IN G  s.r.o.

Horní Chobolice 38, Liběšice 411 46 Liběšice 
IČ: 28688821

Komu: Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. Datum : 20 .11 .2018

Název akce:
C V 0 0 9 0 0 5  H ru š o v a n y , V y s o č a n y  -  p ře v e d e n í O V  na Č O V  H ru š o v a n y

Způsob poštou
odeslání/
předání/datum :

E-m ailem - Faxem: osobně
X

O d k a z y  na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část sm louvy:

Popis a zdůvodnění zm ěny:

V  průběhu rea lizace s tavebních prací je zjiš těno n á s le d u jíc í:

1. B etonová podlaha jím ky ČSO V
- při dem ontáži techno log ie  b iokontaktoru ČO V hotelu -  Vysočany, je  z jiš těno, že nádrž 

Č O V není kom ple tně betonová, ja k  předpokládala rea lizační PD. Spodní část nádrže a 
část stěn, je  tvo řena z konstrukčních p lastových desek a je  u ložena na ště rkovém  loži. 
Popsaná konstrukce nezajišťu je těsnost nádrže a neum ožňu je  insta laci techno log ie  
čerpací stanice se separací. Z výše uvedených důvodů, bylo rozhodnuto, že  dno bude 
vyz tuženo že lezobetonovou konstrukcí tl 200 mm a ve dvou vrstvách Kari s ítě  tl 10 mm, 
oka 1 0 x 1 0  cm. Těsnění po obvodu, bylo vypuštěno.

2. Zděný p ilíř technologického rozvaděče
- po provedení rea lizace ČSO V V ysočany a provedení p lánovaných dem ontáží stávajících 

čerpacích stanic vyč ištěných vod, by nebyl v areálu hotelu a krem atoria vyřešen odvod 
dešťových vod. Z těchto  důvodů, bylo rozhodnuto, že techno log ie  čerpání vyčištěných 
vod se vsakováním  do popílkoviště, zůstane zachována a z tohoto  důvodu nebude 
možnost, pro insta laci rozvaděče techno logie nové Č S O V  se separací, využít stávající 
zděný pilíř. Pro um ístění techno log ického rozvaděče, bude zhotoven nový pilíř a to 
v b lízkosti stávajícího.

3. IO 02.1. G ravitační kanalizace Vysočany
- Doplněné položky :

Pře ložka potrubí výtlaku vyčištěné vody

Při rea lizace propojení gravitační kanalizace Vysočany, m ezi šachtam i Š5 a Š6, v m ístě 
přechodu přes m ístní kom unikaci, bylo z jiš těno,že výtlačné potrubí vyč ištěných vod 
z areálu krem atoria, které má být zachováno v provozu, se nachází v trase  gravitační 
kanalizace.
Z těch to  důvodů došlo k následujícím u :

- zvě tšení překopu asfa ltové kom unikace mezi šachtam i Š5 a Š6, z důvodu přeložky 
výtlaku vyč ištěné vody

- zvě tšení v lastního výkopu pod asfaltem , rozbití že lezobetonových panelů tl. 20 cm 
v ploše, vým ěna nevyhovujícího původního zásypového m ateriá lu za štěrkopísek, zpětná 
betonáž rozbité p lochy + Kari sítě, zvětšení plochy nového asfaltu



Bylo rozhodnuto, že stávající výtlačné potrubí DN 150, bude pře loženo m im o trasu gravitační 
kanalizace. P ře ložka bude provedena potrubím  PEHG 150, e lektro tvarovkam i a přírubovým i 
adaptéry.

4. IO 03.1. K analizačn í výtlak
- Doplněné položky

Prodloužení dé lky trasy výtlaku výkopem , v prostoru „ u k ravína“ , mezi body V B  17- VB 
20, z důvodu kolize se stávajícím i vodovody, které zde, dle PD i in form ací S čV K  jsou, ale 
nebyly nalezeny.

- Vy jm uté p o lo ž k y :

- Zkrácení délky trasy výtlaku pluhováním  v prostoru „ u krav ína“ , mezi body V B  17- VB 
20, z důvodu kolize se stávajícím i vodovody.

5. 10 Dem olice
- Doplněné položky

- Dem ontáž vestavných nádrží b iokontaktoru ČO V hotel -  v PD nejsou popsány a 
v platném  soupisu prací nejsou zahrnuty dem ontáže p lastových vestavěných nádrží 
b iokontaktoru ČO V hotelu, osekání a zabroušení původních spojů na stěnách, nakládka 
a odvoz vybouraných hm ot na skládku, uložení odpadu.

6. PS 03 Dem ontáže
- Vyjm uté položky

- Dem ontáže čerpadel a potrubí vyčištěných ploch :

- Z důvodu zachování stávajících čerpacích stanic vyč iš těných vod v provozu, odpadá 
plánovaná dem ontáž čerpadel a potrubí DN 150 z jím ek vyč ištěných vod
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Počet připojených listů výkresů zm ěny: 0
O c e n ě n í zm ě n y :

C e lk e m  7 9 6  8 0 8 ,7 8  + D P H

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla Zm ě na navrže né lhůty dokonče ní d í la
(ě ís lem /s lovy):

____________________ 6 4 7 3  3 8 3 ,5 6 K č  + D P H  _______________________________________________
Navrhovanou zm ěnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 796 808,78 K č b e z  D P H

Cena víceprací podle tohoto  Zm ěnového listu činí 876 384,69 Kč bez DPH, tj. 15,44 % 
nabídkové ceny.
Cena m éněprací podle tohoto  Zm ěnového listu činí -79 575,91 Kč bez DPH, tj. 1,4 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby činí 876 384,69 Kč bez DPH, tj. 15,44 % 
nabídkové ceny.
Cena m éněprací všech Zm ěnových listů této stavby činí -79 575,91 Kč bez DPH, tj. 1,4 %
nabídkové ceny._________________________________________________________________________
Počet připo jených listů specifikací (zm ěnový rozpočet): 12



Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd iv é .
... . . . . . . . . . ​.... ...... ........
J e d n a te lk a ................................................................................. . ..

P o d p is ................................ D a t u m .......2 0 1 8
P Ř IJE T Í Z M Ě N Y
P o s o u z e n í z m ě n y :
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Soupis prací ke změně byl navržen projektantem a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD u nových položek byla použita 
databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je pňměřená jejímu rozsahu.

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí / -z a m ítn u tí z m ě n y

.......​. . . . . . . . ​................. P o d p is  ................................ D a tu m
P o tv rz e n í o p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:........................................................
T D I so u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí /  z a m ítu u trz m ě n y

............​..........​.................​..........​............... P o d p is D a tu m .................

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, vče tně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro rea lizaci 
víceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě^zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ ro v n ě ž .

..........​........​................​......​.......​................ P o d p is . . . . .
ç>->

. . . . tu m e o fJ

.......​...........​....... .... . . a tu m 2 2 - 11-  2018

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamtimití návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


