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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952180043 

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:  229160028 

 
 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo stavby objednatele: 229160028 

 (dále jen jako objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    ŠINDLAR s.r.o. 

Adresa sídla:   Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:  Ing. Miloslav Šindlar, jednatel 

    Markéta Šindlarová, jednatelka 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar   

Zástupce pro věci technické: XXX   

 

IČ:    26003236 

DIČ:    CZ26003236 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 

Bankovní spojení:  XXX   

 (dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele D952180043 na akci „Krounka, Kutřín, výstavba poldru – hydraulický výzkum 

bezpečnostního přelivu na fyzikálním modelu“ v jednotlivých článcích takto: 

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2. 

Stávající text:  

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 20. 11. 2018 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 12. 2018 

 

Zdůvodnění změny termínu 

Důvodem změny termínu je skutečnost, že během probíhajících výzkumných prací byl uplatněn 

požadavek na odlišné technické řešení stěn skluzu a byla upřesněna morfologie skalního výrubu 

ve dně skluzu a pravém břehu za skluzem. Současně se ukázala potřeba prověření další varianty 

drsnosti dna skluzu a vývaru. 

 

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a 

každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952180043 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

V Hradci Králové, dne ............................  V ..............................., dne ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

____________________     ______________________ 

         za objednatele       za zhotovitele 

      Ing. Petr Martínek 

       investiční ředitel 


