ev.č. objednatele: B 0013/18		Stabilizace pravého břehu VT Olše
		č. zhotovitele  SOD 2018/038/N166/S37341 

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
na realizaci stavby Stabilizace pravého břehu Olše uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, dne 11.7.2018, mezi smluvními stranami: 

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo  701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:	Společnost Lesostavby-DIRIGERE-SPH Stabilizace pravého břehu VT Olše
sídlo společnosti	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
Správce společnosti, 
společník 1: 	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:	45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Společník 2: 	DIRIGERE servis s.r.o.
sídlo 	Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
IČO:	01823108
Zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56751

Společník 3: 	SPH stavby s.r.o.
sídlo 	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO:	26230470
Zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708


Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 5  Doba plnění	-	v bodě 5.4.se mění termín pro dokončení stavební části, nově zní takto:
5.4.	Předpokládaný termín zahájení díla je  16. 7. 2018.
Dílčí termín dokončení stavební části díla je do 15.1.2019.
	Termín dokončení a předání díla objednateli je do 31. 1. 2019.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se v souladu se změnovým listem č.2 mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH	38.839.490,22 Kč
Méněpráce  bez DPH dle dodatku č.3	- 454.402,37 Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 3 	295.482,32 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3 	38.680.570,17 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
Tento dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
  
za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne	30.11.2018					Ve Frýdku-Místku dne 30.11.2018
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