ev.č. objednatele:  B 0020/18
ev.č. zhotovitele:  


Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci akce Demolice RD č. p. 31, 01.011 VD Nové Heřminovy, stavba č. 5755“
uzavřené dne 27.8.2018 mezi smluvními stranami: 

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo  701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:
POHL cz, a.s.

sídlo 
Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63
smlouvu uzavírá:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava; Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČO:
25606468
DIČ:
CZ25606468
Zápis v obchodním rejstříku: 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 5.  Doba plnění   


- v bodě 5.1. se se mění termín dokončení díla


5.1.
Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30.6.2019

Důvodem prodloužení doby realizace akce je zákonná povinnost vyplývající ze zákona o státní památkové péči, tj. zajištění provedení archeologických výzkumů oprávněnou organizací.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

za objednatele:






za zhotovitele:
V Ostravě dne
16.11.2018




v Opavě dne

Ing. Jiří Pagáč
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generální ředitel
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