DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2018
Smluvní strany
ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 

za kterou právně jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel
se sídlem: Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

SALVETE spol. s r.o.

se sídlem: Písecká 506, 386 01 Strakonice
IČO: 45023786
DIČ: CZ 45023786

Bankovní spojení: ČSOB Strakonice
Číslo účtu: 212810873/0300
Zastoupený: Ing.Petrem Mikešem - jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) 
1. Předmět dodatku smlouvy
1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení prací a to pro provozní důvody na straně objednatele.
Článek II. bude nahrazen v celém rozsahu takto:

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
· termín zahájení prací: nejdříve po podpisu smlouvy a nabytí účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv (termín zahájení nutno oznámit objednateli 15 kalendářních dnů předem telefonicky a e-mailem)
· termín dokončení: do 13.12.2018.
2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění                   v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis přebírá zhotovitel a jeden je určen pro objednatele. 
2.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 29.11.2018
Ve Strakonicích dne 29.11.2018
…………………………….. 



………………………………….
              Ing. Jiří Vrána                                                                                           Ing.Petr Mikeš

   ředitel KÚ pro Jihočeský kraj                                                                                      jednatel

Stránka 2 z 2

