
DODATEK č. 1
 ke smlouvě o dílo  

uzavřená podle ustanovení Z. č.  89/2012 Sb., v platném znění  - Občanského zákoníku


I. Smluvní strany

Objednatel:         Technické muzeum v Brně
Sídlo:                     Purkyňova   2950/105, 612 00 Brno 				
jehož jménem jedná Ing. Ivo Štěpánek – ředitel
Kontaktní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 
IČ:                         00101435									
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx	
Číslo účtu:             xxxxxxxxxxxxx
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem  
kultury ČR,  Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury   
č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb.
Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH  
osvobozenou dle § 61 ZDPH.
						
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:             Ing. Bořivoj Hložek  
sídlo:                       Polní 430, 683 54 Otnice
zastoupená:             Ing. Bořivoj Hložek
IČ:                           13052861
DIČ:                        CZ470621464
Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:               xxxxxxxxxxxxx
	
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na této úpravě SoD č. 156 / 2018 ze dne 25. 06. 2018 takto:

Při zpracování projektové dokumentace se projevila náročnost na stavebně technické, 
ale hlavně statické řešení objektu. Tyto zjištění měli výrazný dopad na dobu zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce stropní konstrukce nad depozitářem a sedlové střechy nad objektem Rokycanova 33, Brno – Židenice“.
Dalším významným důvodem je vydání závazného stanoviska Odboru územního plánování 
a rozvoje MMB, které se vydávává k jednotlivým řízením (viz § 96b odst. 1 a § 15 odst. 2 stavebního zákona), ve vztahu ke stavebním záměrům na území města Brna. 
Lhůta pro vydání závazného stanoviska je min. 4 měsíce v mnoha případech i delší, 
dle vyjádření samotného odboru

Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 25. 06. 2018.



                                                                III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínech:

předmět:	                             termín odevzdání:
 	
· Projektová dokumentace pro stavební řízení [stavební povolení]          do  30. 11. 2018                                                                            

· Obstarání pravomocného stavebního povolení                                       do  30. 04. 2019

· Dokumentace pro provedení stavby                                                        do  30. 04. 2019
	

Ostatní ujednání předmětné smlouvy ze dne 25. 06. 2018 jsou neměnné a platí v plném rozsahu.

Tento dodatek č. 1 k SoD č. 156  / 2018  je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 výtisk je určen pro objednatele a 1 výtisk pro zhotovitele.





V Brně, dne 26. 11. 2018 				            V Brně, dne 26. 11. 2018








Za objednatele:						Za zhotovitele:
Ing. Ivo Štěpánek 				                        Ing. Bořivoj Hložek 
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