NPU-450/94982/2018
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/88949/2016
číslo zhotovitele: 1705001002
ve znění Dodatku č. 1 č. NPU-450/66274/2017
ve znění Dodatku č. 2 č. NPU-450/79307/2017
ve znění Dodatku č. 3 č. NPU-450/80936/2018

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem                                   
zástupce pro věcná jednání:   Ing. Radomír Přibyla, kastelán
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxx
                                           Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.	
	IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661,
	se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín,
	zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. c vl. 20511,
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxx 
	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxxxx
	(dále jen „zhotovitel“) 

II.
1. 	Smluvní strany konstatují, že dne 14. 11. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPÚ- 450/88949/2016, 
      č. zhotovitele 1705001002, ve znění pozdějších dodatků. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část II“. Během provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy, jenž jsou popsány ve změnovém listu č. 6, který je přílohou tohoto dodatku.

2.  Při provádění stavebních prací s probíhající 2. etapou, byla zjištěna nutnost provedení některých změn a stavebních úprav, popsaných ve změnovém listu č. 6:
a)   korouhví na severním křídle Červeném zámku
b) korouhví na hlavní bráně 
c) korouhví na hodinové věži
d) dodatečné průzkumy a doplněné záměry
e) ostatní korouhve
f) dřevěný vyřezávaný nosník
   Podrobný popis všech těchto změn je popsán ve změnovém listu č. 6. 
3.    Změna smlouvy popsaná ve změnovém listu č. 6 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části II veřejného zakázky. Tyto změny jsou zejména vyvolány požadavky orgánu památkové péče na rozšíření a zpracování dalších restaurátorských průzkumů korouhví, které jsou předmětem díla. Po sejmutí korouhví zhotovitel zjistil, že stávající korouhve jsou již druhotnou úpravou k původním korouhvím. Proto zástupci orgánu památkové péče požadovali navrácení korouhví do této historické podoby. Hledání skutečné podoby korouhví a požadavky na další rozšířené restaurátorské průzkumy zpozdily vydání závazného stanoviska k restaurování, resp. k vyrobení nových korouhví. Zhotovitel do doby vydání závazného stanoviska nemohl pracovat na vyrobení nových korouhví. Tím vznikla potřeba prodloužit dobu dokončení díla. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, pouze mění technologii provádění části díla. 
Navýšení ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 6 v části 4.1. veřejné zakázky podle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. 1.132.210,79 Kč bez DPH – více práce – méně práce) činí 6,75 % původní hodnoty závazku. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl níže uvedené změny předpokládat, protože změny vychází z nálezových situací zjištěné teprve po snesení prvků ze střechy a dále z podmínek správního orgánu památkové péče. Hodnota změny veřejné zakázky činí 1.552.210 Kč bez DPH více práce a 419.999,21 Kč bez DPH – méně práce, činí 11,75% původní hodnoty závazku
4.  Celková cena díla po započtení změny ze změnového listu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 a tohoto změnového listu se zvyšuje na částku 22.076.536,50 Kč bez DPH, tj. 26.712.609,17 Kč s DPH platného ke dni podpisu tohoto dodatku. 

5.	 Změna má vliv na termín dokončení díla, pouze v části obsažené v tomto změnovém listu.  Dlouhodobé posuzování správního orgánu památkové péče žádosti o závazné stanovisko restaurátorských záměrů popsaných ve změnovém listu č. 6 a rozhodnutí o změně technologie opravy způsobilo nemožnost dokončení díla ve smluvně stanoveném termínu.  Aby bylo možné dokončit dílo, je třeba prodloužit termín provádění díla adekvátně k době, po kterou zhotovitel nemohl restaurování provádět z důvodu nevydání závazného stanoviska, proto se účastníci dohodly na reálném termínu dokončení díla do 31.5.2019, tj. o 6 kalendářních měsíců.  
                                                                                      
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou 
Příloha č. 1: Změnový list č. 6

	
Ve Vsetíně dne 30. 11. 2018.
	        
 V Kroměříži dne 30. 11. 2018



            Za zhotovitele:                                                          Za objednatele:
                                                                                           



            ……………………………………..                         			……………………………………                                
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