
Postup prací 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12. 12.12 6.12 7.12 8.12 9.12

chlazení switchovny - místnosti č.N157

převzetí staveniště
demontáž stávající jednotky Fujitsu 
venkovní jednotka 5,2 kW k nástěnné Standard split, invertor 
vnitřní nástěnná jednotka 5,2 kW, Standard split 

Cu potrubí 6/12 vč. komunikačního kabelu 

silové prokabelování vč. jištění 
odvod kondenzátu - dopojení do stávajícího systému 
montáž včetně materiálu 
oživení, funkční zkouška 

chlazení serverovny - místnosti č.N267 

převzetí staveniště

venkovní jednotka 7kW invertor 

vnitřní nástěnná jednotka 7 kW 

Cu potrubí 6/16vč. komunikačního kabelu 

silové prokabelování vč. jištění 
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