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Soubor změn elektroinstalačního materiálu a elektromontážních prací

POPIS ZMĚNY

Budova gymnázia V.Nováka v J.Hradci - 1.etapa

Elektroinstalace

PŘÍLOHA Č.3 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.1  

Rekonstrukce elektroinstalace BUDOVY Gymnázium V.Nováka v J.Hradci - 1.etapa

Gymnázium Vítězslava Nováka, Husova 333/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Slaboproud s.r.o., Pražská 521, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČ: 05031281
L.M.electric s.r.o., Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČ: 05533821

5) Zachování původních svítidel v laboratoři chemie 1.40 a ve skladu chemie 1.41 (z ceny odečítá 15 ks 

svítidel B). Doplněno svítidlo typu B do chodby 0.09 u vstupu na schodiště 1.44 (přičítá 1 ks svítidla B). 

6) Nelze provést výměnu rozvaděče RH2, při montáži nového rozvaděče E.ON požaduje jeho umístění na 

fasádu budovy, což je zde z hlediska památkové ochrany nepřípustné. Odečítá 1 ks rozvaděče 

celoplechového 1800x600x300 mm včetně vybavení, zahrnuje soubor prvků pro renovaci stávajícího 

rozvaděče. 

7) Kvůli nedostatku místa na stěně za dveřmi nářaďovny 1.18 byla zrušena 1x zásuvka 230 V. Zásuvka 

400 V přesunuta na jinou stěnu místnosti. Zahrnuje 3 bm drážkování 30x30 mm. Odečítá 1 ks zásuvky 

230 V. 

10) Přesun ovladače ventilátoru v šatně 1.25 z chodby 1.29 do místa původního ovládání v tělocvičně 

1.19. Bez dopadu na cenu.

11) Namísto nežádoucího zásahu do želbet monolitických nosných prvků budovy změna uložení rozvodů 

pro světla na stropech do PVC elektroinstalačních trub. Provedení v místnostech 0.07, 0.15, 0.16, 0.17, 

0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34. Zahrnuje 105 m 

elektroinstalační trubky PVC průměr 20 mm, odečítá 105 bm drážkování 30x30 mm a 105 bm zahazování 

a štukování. 

12) Změna typu svítidel v kuchyni 0.20, 0.23, 0.24, 0.27, 0.29 na základě dodatku č.1 k projektové 

dokumentaci. Zahrnuje 21 ks svítidla typu H a 1 ks LED pásek včetně zdroje a montážního profilu. 

Odečítá 22 ks svítidel typu B. V původní DPS řešeno vadně bez ohledu na polohu pracovních míst 

vybavení kuchyně

8) Kvůli nedostatku místa na stropě bylo navržené svítidlo typu E vyměněno za svítidlo typu F. Zahrnuje 1 

ks svítidla typu F, odečítá 1 ks svítidla typu E.

9) Změna polohy svítidel oproti projektové dokumentaci v chlapecké šatně 1.25. Bez dopadu na cenu.  

3) Kvůli navýšení rezervy místa pro jistící prvky v rozvaděčích osazeny rozvaděče s rozměrem 48 M 

namísto 36 M. Týká se rozvaděčů RT, RM11, RM12, RM13 a RM14. Zahrnuje 5 ks rozvaděče 48 M, 

odečítá 5 ks rozvaděče 36 M.  

4) Namísto sololitových desek pro ochranu podlah použity speciální látkové potahy s molitanem. Zahrnuje 

1295 m2 látkových potahů s molitanem, odečítá 1295 m2 sololitových desek. Práce na zakrytí podlah 

zůstává v plné výši. 

1) Namísto drážkování v místech s nedostatečnou vrstvou omítky a krycího betonu výztuže stropu budou 

osazena plechová koryta Mars 125x50 a odbočky 60x50 včetně víka pro rozvody silových kabelů k 

jednotlivým  místnostem podle projektu. Plechové koryto je položeno nad inženýrskými rozvody 1.PP  od 

rozvaděče RH1 v místnosti 0.20, v chodbě  č.0.09 a přes chodbu č. 0.06  do  rozvaděče RD. V chodbě 

0.09 realizovány odbočky k jednotlivým místnostem. Zahrnuje 50 m žlabu MARS 125x50 a 12 m žlabu 

MARS 62x50 včetně závěsů, spojek a odbočných kusů. Odečítá 50 bm drážkování v cihle 50x40 mm a 50 

bm zahazování a štukování. 

2) Namísto drážkování v místech s nedostatečnou vrstvou omítky a krycího betonu výztuže stropu budou 

osazena plechová koryta Mars 125x50 a odbočky 60x50 včetně víka pro rozvody silových kabelů k 

zásuvkám ,vypínačům, světlům atd.  v kuchyni podle projektu. Koryto Mars  je položeno od rozvaděče 

RH2 v chodbě  č.0.22 a přes kuchyni  č. 0.23 a 0.29. Zahrnuje 32 m žlabu MARS 125x50 a 8 m žlabu 

MARS 62x50 včetně závěsů, spojek a odbočných kusů. Odečítá 32 bm drážkování v cihle 50x40 mm a 32 

bm zahazování a štukování. 
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V Jindřichově Hradci 12.9.2018

Podpis zhotovitele Podpis projektanta Podpis objednatele

15) Oproti projektu byly přidány dva kusy vypínačů osvětlení v místnostech 0.21 a 0.22. Zahrnuje 1 ks 

vypínač střídavý, 1 ks vypínač křížový a 10 m kabelu CYKY-O 3x1,5. Dále přidává 10 bm sekání drážky 

30x30 mm a 10 bm zahazování a štukování.  (dodatečný požadavek obsluhy kuchyně)

13) Z důvodu přehledu a možnosti vizuální kontroly sepnutí přívodu ke spotřebičům v kuchyni 0.23, 0.27 a 

0.29 požadovány vypínače se světelnou signalizací. Proto byla provedena změna vypínačů z otočných na 

tlačítkové se světelnou kontrolkou. Dále výměna 1 ks tlačítkového vypínače se světelnou kontrolkou pro 

ovládání vzduchotechniky. Zahrnuje 15 ks vypínače tlačítkového se světelnou kontrolkou, odečítá 14 ks 

vypínače otočného.

14) Oproti projektu byly přidány tři kusy zásuvky 230 V na pozicích původních zásuvek v kuchyni 0.23. 

Zahrnuje 3 ks zásuvky 230 V.  (požadavek obsluhy kuchyně pro zachování počtu připojovacích míst z 

minulosti, DPS nevhodně redukovalo počet zásuvek)

27) Vyúčtování skutečné plochy zasažených keramických dlažeb, odpočet 6,5 m2 (v rozpočtu 7 m2, skut. 

0,5 m2 ).

17) Přidání svítidel typu B do místností, které byly málo osvětlené, a to do jazykové učebny 1.32 (2 ks), 

kabinetu biologie 1.38 (1 ks), kabinetu chemie 1.42 (2 ks) a dílny 0.05 (2 ks). Zahrnuje 7 ks svítidel typu B 

a 14 m kabelu CYKY-J 3x1,5.  v DPS nezohledněno rozmístění vybavení učebny (skříní a stolů)  

tzn.místa zrakového úkonu s nízkou intenzitou

18) Rozvaděč RH2 zůstal původní, pouze byl nově vybaven, proto se odečítají stavební práce, které řešily 

výměnu rozvaděče. 

19) Přidání zásuvky 230 V v tělocvičně 1.19, která nebyla v projektu. Zahrnuje 1 ks zásuvky 230 V, 10 m 

kabelu CYKY-J 3x2,5, 10 bm drážkování 30x30 mm a 10 bm zahazování a štukování drážek.

20) Přesunutí zásuvky 230 V v kuchyni zpoza lednice do výšky nad lednici z důvodu nedostatku místa za 

lednicí, v DPS vadně umístěno - nepřístupné za ledničkou

21) Změna typu a polohy svítidel na chodbě 0.06 ze svítidel E a F na svítidla typu H a přidání zásuvek 

230 V, IP44 v dílnách 0.03 a 0.05. Zahrnuje 2 ks svítidel H, 4 ks zásuvek 230 V, IP44 a 12 m kabelu 

CYKY-J 3x2,5. Odečítá 1 ks svítidla E a 1 ks svítidla F.  V DPS nezohledněny polohy pracovišť dílny 

školníka a tvaru chodby

16) Změna typu svítidel v kanceláři vedoucí kuchyně 0.21 ze 2 ks svítidla B na 1 ks svítidla H a přidání 

1ks svítidla typu H nad výdejním pultem v jídelně 0.20. Zahrnuje 2 ks svítidla typu H, odečítá 2 ks svítidla 

typu B. DPS nepostihovala členitost stropu a vedení VZT nad výdejním pultem  tzn.místa zrakového 

úkonu s nízkou intenzitou

26) Přidání svítidla typu A na schodiště 1.30. Zahrnuje 1 ks svítidla typu A, 4 m kabelu CYKY-J 3x1,5, 3 

bm drážkování 30x30 mm, 3 bm zahazování a štukování drážek, dle DPS nedostatečně osvětlené 

nástupní rameno schodiště z 1.PP

22) Rozšíření přípravy pro regulaci vytápění. Natažen větší průměr chráničky, mezi radiátory 

prosmyčkování kabelem JYTY-O 4x1. Na základě dodatku č.1 k projektové dokumentaci. Zahrnuje 50 m 

kabelu JYTY-O 4x1, 240 m chráničky průměr 23, demontáž a montáž 45 m podlahových lišt. Odečítá 240 

m chráničky průměr 16. 

23) Navýšení metráže kabelů oproti projektové dokumentaci. V chodbě 0.09 vzhledem k umístění 

plechových koryt potřeba delších odboček do jednotlivých místností - 20 m CYKY-J 3x1,5, 25 m CYKY-O 

3x1,5, 10 m CYKY-J 3x2,5; v chodbě 1.31 vzhledem k zakřivení hlavní drážky (z důvodu drážkování po 

trase původního vedení) - 10 m CYKY-J 3x1,5, 50 m CYKY-O 3x1,5, 15 m CYKY-J 3x2,5; v kuchyni 0.23 

a 0.29 vzhledem k umístění plechových koryt delší trasy - 10 m CYKY-J 3x1,5, 15 m CYKY-O 3x1,5, 10 m 

CYKY-J 3x2,5. Celkem zahrnuje 40 m kabelu CYKY-J 3x1,5, 90 m kabelu CYKY-O 3x1,5 a 35 m kabelu 

CYKY-J 3x2,5.  

24) Zrušeno

25) Vyúčtování skutečné plochy zasažených keramických obkladů stěn, odpočet 12 m2 ( v rozpočtu 26 

m2, skut. 14 m2 ). 


