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Časový harmonogram postupu prací  

 

 „MLHOVIŠTĚ – MŠ Studánka Krymská 10“ 

 

Celková doba realizace dětského hřiště je max. 14 dnů od zahájení 

prací. Termín realizace: 20. 11. 2018 – 3. 12. 2018. Podmínkou realizace 

jsou příznivé klimatické podmínky při pokládce umělého povrchu. 

Realizace povrchu není možná za nevhodných klimatických podmínek 

(trvalý déšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a 

během vyzrávání pod 5°C  po celý den). 

 

1. týden – odříznutí stávající plochy - likvidace, zemní práce, 

příprava mlžítko – úprava připojení vody 

2. týden – pokládka povrchu SmartSoft, terénní úpravy, úklid 

 

 

 

 

V Tanvaldu 6. 11. 2018 
 

Vypracoval: Mgr. Dušan Šmíd 

 
 
 


