Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.7.2018
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 
IČ:

67985891

DIČ:

CZ67985891

se sídlem: 
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

zastoupen:   

RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednavatel“)
na straně jedné 

a 

PROFIS B & B s.r.o.,

IČ:

27413152

DIČ:

CZ27413152
se sídlem:
Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007

zastoupený: 
panem Alešem Bohatým, jednatelem 

e-mail: 
profis.bb@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.7.2018 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava havarijního a nevyhovujícího stavu ohradní zdi areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.“ smlouvu o dílo ze dne 9.7.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikovanou opravu ohradní zdi areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8, na rohu ulic Gabčíkova a Kubišova, úsek zdiva v ulici V Holešovičkách (dále jen „Dílo“). Termín dokončení Díla byl sjednán v čl. 5.1. Smlouvy o dílo a na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 20.9.2018 dále upraven tak, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.11.2018.

1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 2 ze dne 7.11.2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to pokud jde změnu sjednaného termínu dokončení Díla. Potřeba změny Smlouvy o Dílo vznikla v souvislosti s událostí, ke které došlo v noci na 24.9.2018, kdy se v důsledku silného větru odlomila část stromu na úsek zdiva v ul. V Holešovičkách, přičemž došlo k poškození části zdiva v místech plánovaných oprav dle uzavřené Smlouvy o dílo. Záležitost byla řešena jako pojistná událost. Současně bylo zřejmé, že poškozený strom vykazuje oslabení v podobě viditelných vyhnilých dutin, a proto bylo Objednatelem na Úřadě městské části Praha 8, odboru životního prostředí, požádáno o jeho pokácení. Z těchto důvodů byly práce na Díle v dotčeném úseku do vyřízení pojistné události a žádosti o pokácení stromu přerušeny.    
2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností popsaných výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že dochází ke změně termínu pro dokončení Díla. Pro účely změny termínu dokončení je Dílo rozděleno na dvě části („část A“ a „část B“), přičemž: 
· Část A – úsek v rohu ulic Kubišova/Gabčíkova včetně opravy zastřešení a čelního zdiva přístřešku bude Zhotovitelem dokončen nejpozději do 15.11.2018;
· Část B – úsek v ulici V Holešovičkách před velkou věží bude Zhotovitelem dokončen nejpozději do 19.12.2018.
2.2. Smluvní strany dále ujednaly, že v souvislosti s rozdělením Díla na části s odlišným termínem dokončení ve smyslu čl. 2.1. tohoto Dodatku dojde k samostatnému předání jednotlivých částí Díla (části A a části B) postupem dle čl. 5.2. Smlouvy o dílo.  

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
2.4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny Smlouvy o dílo upravené tímto Dodatkem nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Zhotoviteli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu dokončení kterékoli části Díla stanovené dle čl. 2.1. tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 7.11.2018
Příloha:
· č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 7.11.2018;
Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele:

……………………………..............                               ..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.        PROFIS B & B s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel  

      Aleš Bohatý, jednatel       
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