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57 337,56 0,00 -57 337,56

22 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 746,000 0,000 -746,000 76,86 57 337,56 0,00 -57 337,56

7 686,00 0,00 -7 686,00

27 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 100,000 0,000 -100,000 76,86 7 686,00 0,00 -7 686,00

151 770,44 136 842,20 -14 928,24

29 564871111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200-300 mm m2 122,000 110,000 -12,000 389,96 47 575,12 42 895,60 -4 679,52

30 573231112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 122,000 110,000 -12,000 26,84 3 274,48 2 952,40 -322,08

31 577165132R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 122,000 110,000 -12,000 447,39 54 581,58 49 212,90 -5 368,68

32 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 122,000 110,000 -12,000 18,30 2 232,60 2 013,00 -219,60

33 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 122,000 110,000 -12,000 361,53 44 106,66 39 768,30 -4 338,36

216 660,96 158 629,12 -58 031,84

34 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 0 až 32 mm
m3 1,512 1,080 -0,432 1 913,10 2 892,61 2 066,15 -826,46

35 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 6,048 4,320 -1,728 3 208,94 19 407,67 13 862,62 -5 545,05

36 274311611 Beton prokládaný kamenem tř. C 16/20 m3 2,450 1,750 -0,700 2 678,41 6 562,10 4 687,22 -1 874,89

37 597161111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene m2 27,300 19,500 -7,800 1 519,67 41 486,99 29 633,57 -11 853,43

38 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 54,000 40,000 -14,000 1 761,25 95 107,50 70 450,00 -24 657,50

39 592231105 trouba betonová s integrovaným těsněním DN300x2200 mm kus 24,791 18,364 -6,427 1 965,70 48 731,67 36 098,11 -12 633,55

40 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 92,289 68,363 -23,926 26,79 2 472,42 1 831,45 -640,97

-137 983,64
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2 249 004,70 2 342 406,87 93 402,17

9 573231112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 3 495,500 3 655,120 159,620 26,84 93 819,22 98 103,42 4 284,20

10 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) průměrná tl 70 mm š přes 3 

m z modifikovaného asfaltu
m2 3 495,500 3 655,120 159,620 368,30 1 287 392,65 1 346 180,70 58 788,05

11 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 3 495,500 3 617,670 122,170 18,30 63 967,65 66 203,36 2 235,71

12 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 3 495,500 3 617,670 122,170 229,96 803 825,18 831 919,39 28 094,21

151 770,44 189 091,04 37 320,60

9 564871111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200-300 mm m2 122,000 152,000 30,000 389,96 47 575,12 59 273,92 11 698,80

30 573231112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 122,000 152,000 30,000 26,84 3 274,48 4 079,68 805,20

31 577165132R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 122,000 152,000 30,000 447,39 54 581,58 68 003,28 13 421,70

32 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 122,000 152,000 30,000 18,30 2 232,60 2 781,60 549,00

33 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 122,000 152,000 30,000 361,53 44 106,66 54 952,56 10 845,90

146 311,59 173 406,48 27 094,89

38 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 54,000 64,000 10,000 1 761,25 95 107,50 112 720,00 17 612,50

39 592231105 trouba betonová s integrovaným těsněním DN300x2200 mm kus 24,791 29,382 4,591 1 965,70 48 731,67 57 756,20 9 024,53

40 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 92,289 109,380 17,091 26,79 2 472,42 2 930,29 457,86

157 817,66

19 834,02

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt 1B - 6 - E - Vozovka sjezdu

objekt 1B - 7 - Zatrubnění

objekt 1B - 2 - Vozovka bez celoplošného frézování

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  II/201 na úseku od x I/20 - hranice okr. PS/TC 

MÉNĚPRÁCE

objekt 1B - 7 - Zatrubnění

objekt 1B - 5 - D - krajnice

objekt 1B - 6 - E - Vozovka sjezdu

objekt 1B - 4 - C - krajnice

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


