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168 553,98 0,00 -168 553,98

22 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 2 193,000 0,000 -2 193,000 76,86 168 553,98 0,00 -168 553,98

28 822,50 0,00 -28 822,50

27 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 375,000 0,000 -375,000 76,86 28 822,50 0,00 -28 822,50

320 957,16 238 851,84 -82 105,32

29 564871111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200-300 mm m2 258,000 192,000 -66,000 389,96 100 609,68 74 872,32 -25 737,36

30 573231112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 258,000 192,000 -66,000 26,84 6 924,72 5 153,28 -1 771,44

31 577165132R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 258,000 192,000 -66,000 447,39 115 426,62 85 898,88 -29 527,74

32 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 258,000 192,000 -66,000 18,30 4 721,40 3 513,60 -1 207,80

33 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 258,000 192,000 -66,000 361,53 93 274,74 69 413,76 -23 860,98

460 195,25 309 763,44 -150 431,80

34 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 0 až 32 mm
m3 3,024 1,944 -1,080 1 913,14 5 785,34 3 719,14 -2 066,19

35 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 12,096 7,776 -4,320 3 208,94 38 815,34 24 952,72 -13 862,62

36 274311611 Beton prokládaný kamenem tř. C 16/20 m3 4,900 3,150 -1,750 2 678,41 13 124,21 8 436,99 -4 687,22

37 597161111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene m2 54,600 35,100 -19,500 1 519,67 82 973,98 53 340,42 -29 633,57

38 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 118,000 81,000 -37,000 1 761,32 207 835,76 142 666,92 -65 168,84

39 592231105 trouba betonová s integrovaným těsněním DN300x2200 mm kus 54,173 37,186 -16,987 1 965,70 106 487,87 73 096,52 -33 391,35

40 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 193,085 132,539 -60,546 26,79 5 172,75 3 550,73 -1 622,02

-429 913,60
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6 530 670,86 6 843 985,55 313 314,70

9 573231112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 10 150,250 10 679,700 529,450 26,84 272 432,71 286 643,15 14 210,44

10 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) průměrná tl 70 mm š přes 3 

m z modifikovaného asfaltu
m2 10 150,250 10 679,700 529,450 368,30 3 738 337,08 3 933 333,51 194 996,44

11 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 10 150,250 10 569,600 419,350 18,30 185 749,58 193 423,68 7 674,11

12 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 10 150,250 10 569,600 419,350 229,96 2 334 151,49 2 430 585,22 96 433,73

320 957,16 376 938,06 55 980,90

9 564871111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200-300 mm m2 258,000 303,000 45,000 389,96 100 609,68 118 157,88 17 548,20

30 573231112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 258,000 303,000 45,000 26,84 6 924,72 8 132,52 1 207,80

31 577165132R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 258,000 303,000 45,000 447,39 115 426,62 135 559,17 20 132,55

32 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 258,000 303,000 45,000 18,30 4 721,40 5 544,90 823,50

33 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 258,000 303,000 45,000 361,53 93 274,74 109 543,59 16 268,85

319 496,38 360 109,50 40 613,12

38 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 118,000 133,000 15,000 1 761,32 207 835,76 234 255,56 26 419,80

39 592231105 trouba betonová s integrovaným těsněním DN300x2200 mm kus 54,173 61,059 6,886 1 965,70 106 487,87 120 023,68 13 535,81

40 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 193,085 217,628 24,543 26,79 5 172,75 5 830,26 657,51

409 908,73

-20 004,87

objekt 1C - 2 - Vozovka bez celoplošného frézování

objekt 1C - 5 - D - krajnice

objekt 1C - 7 - Zatrubnění

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt 1C - 6 - E - Vozovka sjezdu

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  II/201 na úseku od x I/20 - hranice okr. PS/TC 

MÉNĚPRÁCE

objekt 1C - 4 - C - krajnice

objekt 1C - 6 - E - Vozovka sjezdu

objekt 1C - 7 - Zatrubnění

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:


