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117 288,36 0,00 -117 288,36

22 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 1 526,000 0,000 -1 526,000 76,86 117 288,36 0,00 -117 288,36

11 529,00 0,00 -11 529,00

27 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 150,000 0,000 -150,000 76,86 11 529,00 0,00 -11 529,00

84 593,36 65 933,06 -18 660,30

29 564871111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200-300 mm m2 68,000 53,000 -15,000 389,96 26 517,28 20 667,88 -5 849,40

30 573231112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 68,000 53,000 -15,000 26,84 1 825,12 1 422,52 -402,60

31 577165132R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 68,000 53,000 -15,000 447,39 30 422,52 23 711,67 -6 710,85

32 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 68,000 53,000 -15,000 18,30 1 244,40 969,90 -274,50

33 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 68,000 53,000 -15,000 361,53 24 584,04 19 161,09 -5 422,95

29 031,60 0,00 -29 031,60

34 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 0 až 32 mm
m3 0,216 0,000 -0,216 1 913,10 413,23 0,00 -413,23

35 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,864 0,000 -0,864 3 208,94 2 772,52 0,00 -2 772,52

36 274311611 Beton prokládaný kamenem tř. C 16/20 m3 0,350 0,000 -0,350 2 678,41 937,44 0,00 -937,44

37 597161111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene m2 3,900 0,000 -3,900 1 519,67 5 926,71 0,00 -5 926,71

38 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 7,000 0,000 -7,000 1 761,00 12 327,00 0,00 -12 327,00

39 592231105 trouba betonová s integrovaným těsněním DN300x2200 mm kus 3,214 0,000 -3,214 1 965,70 6 317,76 0,00 -6 317,76

40 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 12,577 0,000 -12,577 26,79 336,94 0,00 -336,94

14 640,00 0,00 -14 640,00

52 CO-NC Oprava propustku (zešikmění čel a nátok, stavební úprava) kpl 2,000 0,000 -2,000 7 320,00 14 640,00 0,00 -14 640,00

31 010,18 0,00 -31 010,18

63 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 

1:1 včetně kotvení
m2 150,000 0,000 -150,000 74,21 11 131,50 0,00 -11 131,50

64 618940120 přírodní kokosová protierozní síť m2 86,250 0,000 -86,250 53,40 4 605,75 0,00 -4 605,75

9 693211220 protierozní georohož m2 86,250 0,000 -86,250 21,10 1 819,88 0,00 -1 819,88

66 181111133
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 

mm ve svahu do 1:1
m2 75,000 0,000 -75,000 143,75 10 781,25 0,00 -10 781,25

67 181411133
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 

1:1
m2 75,000 0,000 -75,000 30,50 2 287,50 0,00 -2 287,50

68 005724100 osivo směs travní parková kg 2,250 0,000 -2,250 170,80 384,30 0,00 -384,30

-222 159,44
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5 235 229,26 5 683 539,78 448 310,52

9 573231112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 8 577,000 9 343,040 766,040 26,84 230 206,68 250 767,19 20 560,51

10 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) průměrná tl.80 mm š přes 3 

m z modifikovaného asfaltu
m2 8 577,000 9 343,040 766,040 335,28 2 875 696,56 3 132 534,45 256 837,89

11 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 8 577,000 9 265,440 688,440 18,30 156 959,10 169 557,55 12 598,45

12 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 8 577,000 9 265,440 688,440 229,96 1 972 366,92 2 130 680,58 158 313,66

84 593,36 88 325,42 3 732,06

29 564871111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200-300 mm m2 68,000 71,000 3,000 389,96 26 517,28 27 687,16 1 169,88

30 573231112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 68,000 71,000 3,000 26,84 1 825,12 1 905,64 80,52

31 577165132R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 68,000 71,000 3,000 447,39 30 422,52 31 764,69 1 342,17

32 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 68,000 71,000 3,000 18,30 1 244,40 1 299,30 54,90

33 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 68,000 71,000 3,000 361,53 24 584,04 25 668,63 1 084,59

452 042,58

229 883,14

objekt 2 - 5 - D - krajnice

objekt 2 - 10 - Úprava svahování

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt 2- 7 - Zatrubnění

objekt 2 - 6 - E - Vozovka sjezdu

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  II/201 na úseku od x I/20 - hranice okr. PS/TC 

MÉNĚPRÁCE

objekt 2 - 4 - C - krajnice

objek 2 - 6 - E - Vozovka sjezdu

objekt 2 - 10 - Úprava svahování

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt 2 - 2 - Vozovka s celoplošným frézování


