
ZMĚNOVÝ LIST č.l

Demolice stavby bývalé ortopedie

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Kovosteel Recycling, s.r.o.

Popis zdůvodnění změny: ZL 01 Bourání ŽB základových patek

Předmětem změnového listu je vybourání železobetonových patek u objektu ortopedie. Tyto patky 
byly skryté pod vrstvou zeminy a v době přípravy stavby nebyla známa jejich přítomnost.
Jedná se o patky pod sálem rentgenu, které byly zhotoveny mimo PD jako havarijní zásah při prose
dání stropu a podlahy.
Bylo vybouráno ve VCP 91m3 železobetonu.

Přílohy: - rozpočet ZL 1
- sestava příjemek uložení odpadu ( oproti PR uloženo více o cca 200t železobetonu)
- foto

ZHOTOVITEL: KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.

OBJEDNATEL: Uherskohradiššká nemocnice a.s..................................... .^...x...v.........................

TDI: Zdeněk Novotný

Ve Starém Městě dne.?'



4

Položkový výkaz výměr
S: Demolice Uherskohradišťská nemocnice a.s.
0: Demolice stavby bývalé ortopedie
R: Demolice stavby bývalé ortopedie

P.č. Číslo položky Název položky |MJ|množství |cena / ¡Celkem

78 000,13
1 981012711R00 Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 10 % M3| 91,00000| 210,OOj 19 110,00

Demolice budov, ŽB skelet, podlí konstr. do 10 %

2 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km T 198,10000 42,00 8 320,20

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km T 198,10000 5,30 1 049,93

Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km

4 979990101 ROO Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel T 198,10000 250,00 49 520,00

Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel


