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Vzor - Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 1

	Datum předložení TLZ:
	27.9.2018

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2018/0023

	Ze dne:
	3. 5. 2018

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Stavební úpravy vily PF UJEP

	Objekt:
	Vila PF UJEP

	
	
	
	
	

	Název změny:
	 Změna rozsahu statického zajištění a rozsahu vnitřních prací

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	1) Rozsah statického zajištění:
V průběhu přípravných výkopových prací po obvodu pro statické zajištění objektu bylo zjištěno, že zděné kamenné základové konstrukce zasahují do hloubky min. 2 m od terénu, a že v hloubce 0,9 m od terénu byl objeven ŽB pás o mocnosti cca. 0,6 m, který vede po obvodu objektu. Pás byl v minulosti přibetonovaný k objektu pro zpevnění základů. Tato informace nebyla GP a statikovi k dispozici při vypracovávání DPS, proto s těmito okolnostmi DPS (včetně statického posudku) nepočítala. Základové konstrukce byly předpokládány v hloubce 1,0 m a zpevňující pás nebyl uvažován vůbec.

2) Vnitřní omítky a vyrovnávání podkladů
Při opravách vnitřních povrchů objektu Vily, v místech narušení celistvosti od statického porušení, bylo zjištěno, že je rozsah a mocnost povrchů větší než předpokládala  DPS. Vnitřní omítky porušené od popraskání objektu byly nesoudržné ve větším rozsahu, a to i v místech, kde nebylo patrné povrchové porušení. 

	Popis změny: 

	 1) Rozsah statického zajištění:
Vzhledem k tomu, že základové konstrukce objektu zasahují do větší hloubky, než uvažovala DPS, a protože bylo v minulosti provedeno zajištění základů pomocí přibetonovaného ŽB pasu, není nutné dle statika provedení statického zajištění objektu pomocí betonových žeber v plném rozsahu. Práce na vnějším statickém zajištění objektu jsou nyní uvažovány pouze v nejvíce namáhaných místech a to v rozsahu cca. 1/3 z původního rozsahu. Místa a polohy statického zajištění si na místě vyjasní GD s GP, statikem a TDI. 

2) Nad rámec původního VV je nutné provést opravy omítek a vnitřních povrchů ve větším rozsahu než uvažovalo původní DPS. Toto se týká mocností omítaných a odbourávaných nesoudržných vrstev, napojení větších vrstev na stávající povrchy, opravy a vyrovnání podlahových podkladů. Podrobný rozsah všech prací, viz příloha TLZ.

Tyto změny, které vyžadují větší pracnost a rozsah prováděných prací, vyvolají také prodloužení termínu realizace stavby cca.  21 dní.






	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Projektant zpracoval změnový VV a s navrženou změnou souhlasí. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 HSV a statické posudek.

	Přílohy:  

	1) Detailní oceněný výkaz výměr TLZ                                                                                                                                                                                                                               

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	21 dní

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                        -197 094,77 Kč bez DPH 

	
	Přípočet:
	196 755,04 Kč bez DPH 

	
	Celkem:
	-339,73 Kč bez DPH 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1
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	XXX
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	XXX
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