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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

Č. 2018/OMP/1105

Městská část Praha 10
se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38
IČ: 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941
Zastoupená Ing. Filipeni Kouckým, vedoucím OMP
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
(dále jen ,,Objednatel")

a

JOPO CONSTRUCTIS a.s.
se sídlem Revoluční 1082, Praha l
lČ: 254 54 501
DIČ: CZ 254 54 501
Zastoupená Jaroslave Oršuliakem, předsedou představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17543
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.:
(dále jen ,,Zhotovitel")

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě
,,Smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,,
občanský zákoník, tento dodatek č. l ke smlouvě č. 2018/OMP/1105 (dále jen ,,Dodatek")

l.

Předmět smlouvy

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací a termín plnění na akci ,,Výměna oken objektu
ZŠ U Vršovického nádraží".

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. l, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.



Čas plnění

Článek 3. odst. 2 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2. této smlouvy v době do 20.1.2019.

III.
Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem mění znění ČI. 6. osť. l Smlouvy takto:

zvyšuje o částku
a zároveň se snižuje o částku

2 597 958,84 Kč
2 057 920,16 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 540 038,70KČ
Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedeni díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH 15 490 141,- KČ
(slovy: patnáctmilionůčtyřistadevadesáttisícjednostočtyřicet

70/100 korun českých)

DPH ze základu 15 490 141,- KČ bude vYčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění a
to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodňotY. ve mění pozdějších
předpisů.

IV.
Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem
uveřejnění smluv v registru smluv.
Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotoveni obdrŽí Zhotovitel a
šest vyhotovení Objednatel.
Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

V Praze dne : Äfo7"g

Městská část Pr d

Ing. Filip ou ý
Vedouc b u m právního
obje
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JOPO STRUCTIS a.s.
Jarošg u
př da edstavenstva
Zho l
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ZMĚNA Č.1 - Změna prvků EuroOken

Stavba: Výměna oken objektu ZŠ U Vršovického nádraží

Pop '- 2 ti' Zrněna zahrnuje změnu prvků Euro Oken vzniklou z požadavků památko'. Cho úřadu (změna průřezu a
záměna hllniko\ ,'Ch prvku za dřevěnné) a s tím spcjené zrněny uloženi prvků samotných.

08.10.2018

Městská Část Praha 10

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
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Náklady z rozpočtu 540 038,70
PSY - Práce a dodávky PSY 497 731,52
766 - truhlářské konstrukce 497 731,52
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