
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek ě. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy: 23ZA-001969 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009 

Název související veřejné zakázky: SA - mosty-podchod Dl 1 km 0,5- oprava spodní stavby

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

ASKO spol. s.r.o.
se sídlem

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​......​..............​...........​...............​..........
......​...........​..........​.............​............​....​....
.......​............​...........​..............​............​....​....
...............................
.......​.......​......
......​...........​..........​.............​...........​... ​....
...............................
.......​.......​......

Mladých Běchovic 612, 190 11 Praha -  9
Běchovice
48111023,
CZ48111023
vedená u MS v Praze, oddíl C, vložka 16044
společnost s ručením omezeným
..........................​...............​...........​.....
................................
.............​................​.............​..................
...........​................​...........​..................
.........................​...............
.........​.......​.......​......



kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

..............​........... 
​.......................​............... 
​.........​.......​.......​......

(dále jen „Poskytovatel)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo čl.III. Doba plnění 
dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu dodatečných stavebních úprav 
podchodu, které nedovolují dílo provést v plánovaném termínu.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 30. 11. 2018 ode 
dne účinnosti této Smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol 
podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které 
vykazuje vady.

se mění a nahrazuje se textem:

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 30. 9. 2019 ode 
dne účinnosti této Smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol 
podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které 
vykazuje vady.

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a nabývá 
platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb 
připojily své podpisy:

V Poříčanech dne 29. 11. 2018 V Praha dne 29. 11.2018

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

SSÚD č. 13

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby
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