
SM LO U V A  O D ÍLO  -  dodatek  č .l
č.smlouvy objednatele: 05PU- 001521 

č.smlouvy zhotovitele: 16/3270

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„Oprava propustů“

V v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jm énem  zadavatele: 
generální ředitel 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
659 93 390

II

ředitelka Správy České Budějovice,

ve věcech technických:
(dále jen  „Objednatel44)

na straně jedné 
a

K -  BUILDING CB, a.s.

se sídlem: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
IČ: 261 055 94
DIČ:
zápis v obchodním  rejstříku: odd.B, vložka 1516 u Krajského soudu v Č.Budějovicích
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: I|

(dále jen  „Zhotovitel44)

na straně druhé



1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění termín dokončení stavby Oprava 
propustil:
Dokončení prací se stanovuje do 31.5.2017 z důvodu neobdržení povolení 
Silničního správního úřadu Jč. kraje kdy na uvedených silnicích jsou v měsíci 
říjnu j i t  povoleny jiné stavby a v listopadu vzhledem k nevhodným klimatickým 
podmínkám nebylo zahájení prací také povoleno.

2. Shora uvedení účastníci shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu díla s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z  uvedeného titulu 
nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat 
nebude.

3. Ostatní body, články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Ustanovení tohoto dodatku smlouvy je  možné měnit pouze písemnou formou za 

předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Dodatek smlouvy nabývá platnost 
dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z  nichž 2 obdrží objednatel a 
2 zhotovitel.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis :
Jméno :
Funkce : ředitelka Správy České Budějovice 
Datum :

K -  BUILDING CB, a.s.

Podpis :
Jméno
Funkce : předseda představenstva 
Datum : 27.10.2016
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