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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na projekt
„Revitalizace areálu Klementina"

číslo 8239/08 - NK 1543 l PSK/08—9414/MP uzavřené dle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

ze dne 12.8.2008 v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

sídlo: Klementinum 190, Praha 1, 110 O0

zastoupený: Mgr. Pavlem Hazukou, generálním ředitelem

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 O3 Praha 1

číslo účtu:

IČ: 00023221

DlČ: CZ00023221

ZHOTOVITEL: METROPROJEKT Praha a.s.

akciová společnost

sídlo: |.P.Pav|ova 2/1786, Praha 2, 120 00

zastoupený: lng. Jiřím Pokorným, předsedou představenstva

registrován: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu:

IČ: 45271895

DIČ: CZ 45271895

I.

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ujednáním smlouvy o dílo číslo 8239/08 - NK-1543/PSK/08 ze

dne 12.8.2008 a dle čl. XVI., bodu 16.7. smlouvy se dohodly tímto dodatkem č. 2 na změněpředmětné

smlouvy o dílo takto:

Článek lll., bod 3.3. se celý ruší a nahrazuje tímto textem :

„Cena za provedení díla svýjimkou úhrady částí dle čl. ||. odst. 2.5. této smlouvy bude objednatelem
zhotoviteli hrazena jednotlivými dílčími platbami vždy po řádném dokončení ucelené části díla vrámci

jednotlivých etap plnění dle čl. lV. odst. 4.1. této smlouvy nebo jednotlivých stupňů projektové dokumentace

v etapě, přičemž součetjednotlivých dílčích plateb nesmí v souhrnu přesáhnout celkovou cenu za příslušnou

etapu dle čl. lV. Odst. 4.1 této smlouvy. Úhrada částí dle čl. || odst. 2.5 této smlouvy bude objednatelem
zhotoviteli uhrazena po dokončení stavební realizace příslušně etapy. O dokončení jednotlivých

fakturovaných částí díla bude vždy sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástu_pci obou

smluvních stran. Bez podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami se dílo ani jednotlivě

části plnění nepovažují za řádně dokončené?

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Il.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel

Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objed Za zhotovitele:

Pavel Hazuka lng. Jiří Pokorný

generální ředitel generální ředitel
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