
 

      
 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3 
 
 
 

1. Identifika ční údaje stavby 
 
 

Název stavby (identifikace):  VD Kory čany – rekonstrukce VD 

Místo stavby:    VD Koryčany, k.ú. Koryčany, k.ú. Lískovec 

 

Objednatel:    Povodí Moravy, s.p. 

Generální ředitel:    

Investiční ředitel:   

Technickoprovozní ředitel:  

Projektový manažer stavby:  

 

Technický dozor stavebníka:  Vodohospodá řský rozvoj a výstavba a.s 

Oprávněný zástupce technického dozoru: 
 

Zhotovitel:    „Spole čnost TRV“ 

1. Společník: TALPA – RPF, s.r.o.  

2. Společník: Rovina stavební, a.s. 

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s. 

Oprávněný zástupce zhotovitele:  

 

Autorský dozor (projektant):   VODOTIKA, a.s.  

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

 
Technickobezpečnostní dohled (TBD): VODNÍ DÍLA – TBD a.s.  

Oprávněný zástupce TBD:   
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2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných 
zakázek (v četně odůvodn ění): 
 
Jedná se o změnu v souladu s ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu, která je výrazně nižší než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku a rovněž je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Výše změny 
odpovídá 0,5 %. Společně se změnami ZL 1 a ZL 2 je výše změny 2,95 %. S ohledem na výše 
uvedené, není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné 
ustanovení zákona. 
 
 
3. Posouzení zm ěny ve vztahu k podmínkám dota čního titulu (zm ěna sledovaných ukazatel ů): 
(popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se p řípadn ě mění) 
 
V rámci sledovaných parametrů dojde pouze ke změně celkové ceny díla – navýšení o 456 896,- Kč 
bez DPH, tj. výsledná cena bude činit  

    
   SOD vč. ZL1, ZL 2 95 945 142 Kč bez DPH 
   ZL 3 456 896 Kč bez DPH 
   Celkem 96 402 038 K č bez DPH  
  
 
   Méněpráce činí  90 000  Kč bez DPH 
 
   Vícepráce činí  546 896  Kč bez DPH 

  

SO 2.1 – Bezpečnostní p řeliv  
Levá zeď přelivu 321 712  Kč bez DPH 

 

SO 3 – Přemost ění po čátku skluzu  
Založení opěra 1 135 184  Kč bez DPH 

 

Změna nebude mít žádný další dopad. 
 
 
4. Popis prací, které je t řeba při provedení zm ěny vykonat (možno p řiložit další dokumenty, 
které budou tvo řit p řílohu tohoto Zm ěnového listu stavby) 
 

SO 2.1 – Bezpečnostní p řeliv  
 
V rámci rekonstrukce zdi je navrženo stávající betonovou konstrukci odstranit až po úroveň nového 
povrchu dna přelivu, které bude již v době prací zhotoveno a nahradit novou železobetonovou 
konstrukcí v přibližně původních rozměrech. 
Bude proveden odkop tělesa hráze v rozsahu dotčené zdi se zajištěním svahů výkopu v tělese hráze. 
Zemina z výkopu bude deponována pro zpětný hutněný zásyp a chráněna proti degradaci (rozplavení, 
přeschnutí, apod.). 
Stávající konstrukce se vybourá v celém rozsahu nadzemní části, resp. po úroveň betonového 
základu. Samotný základ bude ubourán na lícní straně min. 0,1 m pod úroveň dna skluzu na šířku 0,2 
m, aby stávající konstrukce nevycházela na povrch. 
Základ bude plošně natrnován kotevními trny v počtu 6 ks/m2, kotvy však minimálně 0,1 m od líce 
konstrukce. Vnější kotevní trny budou tvaru L, aby s nimi bylo možné provázat výztuž samotné zdi. 
Zároveň bude provedeno provázání zdi s tělesem přelivu napojovací podélnou výztuží. 
 
Líc konstrukce bude zachován ve stejném sklonu jako původní konstrukce s ohledem na napojení 
sousedních konstrukcí, tedy 5,5:1. Sklon rubové strany (do prostoru zdrže a hráze) je navržen s 
ohledem na kvalitní zhutnění zemního tělesa hráze a napojení na novou konstrukci zdi 10:1. 
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Napojení na stávající zeď přemostění bude provedeno jednostranně kotvenou dilatační spárou, kdy líc 
stávající zdi bude vyrovnána sanační maltou a následně na něj bude osazena kotevní dilatační lišta L. 
Napojení nové a staré zdi bude provedeno dilatací. 
Sklony nové zdi budou vycházet ze stávajících rozměrů. Sklon líce zdi bude odpovídat sklonu 
navazující zdi přemostění, kdy přechod na zeď přelivu bude řešen zaoblením. Rub zdi pak bude řešen 
opět v návaznosti na stávající sklon rubu zdi, minimálně však 10:1. 
„Čelo“ zdi se předpokládá svislé se zaoblenými hranami vloženým profilem. 
Koruna zdi bude v podélném sklonu přibližně shodném s původní zdí. 
Po dokončení konstrukce zdi bude proveden zpětný hutněný zásyp. 
 

SO 3 – Přemost ění po čátku skluzu  
 
V rámci přípravy prací na zajištění stávající levé stěny přemostění mikropilotáží byl zjištěn nesoulad 
mezi výkresovou a textovou částí DPS a výkazem výměr. 
 
Projektová dokumentace PDS vychází z projektové dokumentace pro stavební povolení. V technické 
zprávě bouracích prací (př. č. D-3.1_1) je uvedeno „Před započetím bouracích prací je nutno provést 
stabilizaci levostranné zdi skluzu. Zajištění zdi bude provedeno pomocí mikropilot. Ty jsou navrženy v 
šířce konstrukce mostu. Rozmístění bude šachovnicovité. Piloty budou ve dvou řadech a jejích rozteč 
bude 0,50 m. Budou mít průměr φ 150 mm a budou provedeny do hloubky cca 3,0 m pod základ 
stávající zdi skluzu. Délka kořene bude min. 2,50 m. Do piloty budou osazeny trouby průměru φ 
108/16 mm, které budou zakončené tahovou deskou. Tato bude zapracována do konstrukce úložního 
prahu. Při vrtních pracích je nutno brát ohled na to, že se jedná o značně zkorodovaný beton.“ 
 
Při vypracování výkazu výměr zřejmě došlo k přepisu trubky z φ 108/16 mm na trubku s menší 
tloušťkou stěny  φ 108/8 mm. Ve výkazu výměr není obsažena položka na injektážní směs potřebnou 
pro zhotovení mikropilot. 
 
Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle 
příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.  
 
 
5. Odůvodn ění provedení zm ěny stavby (možno p řiložit další dokumenty, které budou tvo řit 
přílohu tohoto Zm ěnového listu stavby) 
 
SO 2.1 – Bezpečnostní p řeliv  
 
V průběhu stavebních prací na stavebním objektu SO 02.1 Bezpečnostní přeliv byl zjištěn 
nevyhovující technický stav betonové zdi s kamenným obkladem, která tvoří levou zeď skluzu na 
návodní straně. 
Z tohoto důvodu byl vypracován v 09/2018 společností Sweco Hydroprojekt a.s. posudek, který 
doporučil stávající zeď nahradit novou konstrukcí. 
Jelikož tato zeď tvoří opěru zemního tělesa návodního svahu hráze, bylo přikročeno k dodatečnému 
stavebně technickému průzkumu, při kterém byly odebrány 3 vzorky, které byly následně laboratorně 
odzkoušeny. 
Všechny vzorky byly již odebrány jako porušené, kdy 3 ze 2 vzorků byly následně vyhodnoceny, byť 
nesplňovaly požadavky na zkušební tělesa dle platných ČSN. Laboratorně tak byly zjištěny pevnosti v 
tlaku 4,7, resp. 9,3 MPa, kdy se obecně jedná o betony nízké pevnosti, kdy při odběru vzorků vzorek 
„ztratil“ část zrn. U třetího vzorku pak byla odhadnuta pevnost v tlaku pouze na základě zkušeností 
experta provádějícího vyhodnocení a to 3 MPa, jelikož jako vzorek bylo odebráno „prakticky čisté 
kamenivo - štěrk“, tedy struktura s absencí pojiva. 
Na základě STP i fotodokumentace odbourané části zdi je zřejmé, že se jedná o zeď z prostého 
betonu nízké pevnosti, s lícem zdi tvořený kamenným obkladem realizovaným patrně jako bednění 
pro samotné jádro zdi. 
 
Dokumentace pro provádění stavby vycházela co do rozsahu z dokumentace pro stavební povolení. 
Samotná PD DPS tuto část konstrukce řeší tuto část ponecháním konstrukce, jmenovitě: 
 
TZ bourání SO 02 (D.2.1.1.1):„Součásti bouracích práci není levobřežní zeď. Tato zeď musí na délce 
3,0m zůstat neporušená, do této zdi je zavázáno těleso hráze. Na tuto zeď bude následné napojen 
nový SO 2 Bezpečnostní přeliv.“ 
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Z uvedeného je zřejmé, že s předmětnou konstrukcí je v PD DPS uvažováno tak, že bude ponechána, 
stejně jako v dokumentaci pro stavební povolení. Důvodem pro ponechání zdi byla obava z porušení 
sypaných vrstev tělesa hráze, které přiléhají na předmětnou zeď. S ohledem na nyní zjištěný havarijní 
stav zdi však bylo nyní jako vhodnější řešení zvoleno její nahrazení konstrukcí novou. 
 
Předmětný úsek stávající zdi tvoří silně degradovaná konstrukce z betonu nízké pevnosti ať již 
způsobené malým množstvím cementu v betonové směsi, technologické (ne)kázni při realizaci nebo 
degradace konstrukce jako takové. Z dlouhodobého hlediska se jedná o nevhodný stav, jelikož 
konstrukce již nevyhovuje soudobým požadavkům na stavební konstrukce, kdy hrozí další degradace 
konstrukce ať již zatékáním do struktury zdi a následné rozrušování mrazovými cykly. Navíc v rámci 
realizace prací lze dohledat dílčí uvolnění kamenného obkladu, který je patrně část konstrukce s 
nejvyšší pevností. 
Jelikož reálná pevnost v tlaku jsou jednotky MPa lze uvažovat o pevnosti v tahu v případě posouzení 
zdi na ohyb ještě výrazně nižší, resp. téměř nulová. Navíc s ohledem na rozdílné hodnoty zkoušek 
nelze s jistotou určit rozložení rozsah konstrukcí s nejnižší pevností. Ze statického hlediska 
doporučujeme tuto konstrukci nahradit konstrukcí novou. 
 
Z výše uvedeného bylo doporučeno tuto konstrukci i s ohledem na rozsah stávající rekonstrukce 
vodního díla nahradit novou konstrukcí. 
 
Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že pravý svah není tak stabilní, jaký byl předpoklad 
v projektové dokumentaci, tudíž bylo nutno výkop provést až na základovou spáru. Z tohoto důvodu 
bylo nutno též bednit základovou desku pod pravou zdí. 
V průběhu betonářských prací byl upraven rozsah pracovních a dilatačních spár.  
 
Jak je popsáno výše, tento ZL řeší dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné k zachování 
dlouhodobé funkce vodního díla a k umožnění dalšího pokračování stavby. Z výše uvedeného je 
zřejmé, že nutnost těchto víceprací nebylo možné předvídat v době projekční přípravy rekonstrukce. 
 
 
6. Vyjád ření projektového manažera stavby: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
 
Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
 
7. Vyjád ření oprávn ěného zástupce zhotovitele stavby: 
 
S návrhem vypořádání změny souhlasíme, za předpokladu uzavření dodatku bez zbytečných odkladů. 
Ke změnám oproti původnímu řešení oceněného v nabídkovém řízení došlo z důvodů, které nebylo 
možno při zpracování nabídky předvídat, tedy až po zahájení realizace prací vlivem reálných 
podmínek zjištěných na stavbě. 
 
Na základě tohoto změnového listu zahájíme provádění prací neprodleně dle předané projektové 
dokumentace. 
 
 
8. Vyjád ření autorského dozoru (zárove ň i autora projektu): 
 
S návrhem technického řešení prováděného v rámci stavby, jakožto autor projektové dokumentace 
pro provádění stavby souhlasím. Navrhované úpravy technického řešení řeší odchylky realizace 
stavby od původní zadávací dokumentace, které vznikly odkrytím některých těžko předvídatelných 
skutečností až v rámci provádění stavebních prací.  
 
 
9. Vyjád ření technického dozoru (TDS): 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
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10. Vyjád ření osoby pov ěřené MZe provád ěním technickobezpe čnostního dohledu dle § 62 
vodního zákona: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
 
  
11. Vyjád ření investi čního ředitele objednatele: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
 
 
12. Vyjád ření technickoprovozního ředitele objednatele: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
 
 
13. Vyjád ření generálního ředitele objednatele: 
 
S navrhovanými změnami souhlasím. 
 
 
 
 
V Koryčanech dne 31. 10. 2018    V Brně dne 31. 10. 2018 
 
Oprávněný zástupce zhotovitele   Projektový manažer 
 
 
 
 
 
 
V Koryčanech dne 31. 10. 2018    V Brně dne 2. 11. 2018 
 
Oprávněný zástupce TDS    Oprávněný zástupce TBD 
 
 
 
 
 
 
 
V Koryčanech dne 31. 10. 2018    V Brně dne 31. 10. 2018 
 
Autorský dozor                                                            Investiční ředitel objednatele  
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 8. 11. 2018     V Brně dne 13. 11. 2018 
 
Technickoprovozní ředitel objednatele                          Generální ředitel objednatele  
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Změnový položkový rozpočet s výkazem výměr 




